


WARUNKI OGÓLNE
UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z GWARANTOWANĄ CENĄ MAKSYMALNĄ

Inwestor: 
[*] z siedzibą w [*]

Wykonawca: 
[*] z siedzibą w [*]

Data: 
[*]2020 r.























	Artykuł 1 [bookmark: _Toc493251737]
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

	[bookmark: _Toc171173301][bookmark: _Toc358317290][bookmark: _Toc358319162][bookmark: _Toc358319672][bookmark: _Toc385322626][bookmark: _Toc446433147][bookmark: _Toc493251738]OŚWIADCZENIA WYKONAWCY.

	Wykonawca oświadcza, że:
(i) posiada doświadczenie w budowie podobnych do Inwestycji; 
(ii) jest świadomy złożoności budowy Inwestycji i konieczności koordynowania Robót własnych, Podwykonawców, w tym Nominowanych Podwykonawców oraz Dodatkowych Wykonawców, zarówno pomiędzy sobą jak i z Właściwymi Organami w ramach Gwarantowanej Ceny Maksymalnej. 

	[bookmark: _Toc171173302][bookmark: _Toc358317291][bookmark: _Toc358319163][bookmark: _Toc358319673][bookmark: _Toc385322627][bookmark: _Toc446433149][bookmark: _Toc493251739]OBOWIĄZKI WYKONAWCY.

	Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich zadań i obowiązków Wykonawcy określonych w Dokumentach Kontraktowych. 
Zadania i obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności: 
(i) wykonanie Robót zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, w tym Dokumentacją Projektową i zasadami wiedzy technicznej;
(ii) wykonywanie poleceń Inwestora oraz bieżąca wymiana wszelkich informacji dotyczących Inwestycji; oraz 
(iii) przestrzeganie w trakcie wykonywania Robót wszystkich mających zastosowanie Wymogów Prawnych, w szczególności przepisów prawa budowlanego oraz nakazów Właściwych Organów, 

	zgodnie ze standardami staranności i profesjonalizmu oczekiwanymi od doświadczonych wykonawców specjalizujących się w budowie między innymi obiektów hotelowych, mieszkalnych i mieszkalnych na wynajem oraz domów studenckich.

	[bookmark: _Toc171173303][bookmark: _Toc358317292][bookmark: _Toc358319164][bookmark: _Toc358319674][bookmark: _Toc385322628][bookmark: _Toc446433151][bookmark: _Toc493251740]WSPÓŁPRACA.

	Inwestor i Wykonawca będą w dobrej wierze współpracować i udzielać sobie nawzajem pomocy ilekroć według Dokumentów Kontraktowych będzie niezbędna współpraca lub pomoc jednej Strony dla umożliwienia drugiej Stronie wykonywania jej obowiązków wynikających z Dokumentów Kontraktowych.

	[bookmark: _Toc493251741][bookmark: _Toc171173309][bookmark: _Toc358317297][bookmark: _Toc358319169][bookmark: _Toc358319679][bookmark: _Toc385322633][bookmark: _Toc446433161][bookmark: _Toc493251745]KONTROLA.

	Inwestor, Przedstawiciel Inwestora i Kredytodawca oraz każdy Właściwy Organ oraz ich upoważnieni przedstawiciele mają prawo wstępu na Teren Budowy lub inny teren związany z realizacją Inwestycji, w tym na teren produkcji, w celu kontroli Inwestycji oraz wszelkich Robót ukończonych lub w toku. Wszystkie osoby wchodzące na Teren Budowy będą zobowiązane do przestrzegania określonych przez Wykonawcę wymogów bezpieczeństwa.

	
OGÓLNE zobowiązania WYKONAWCY

	[bookmark: _Toc171173311][bookmark: _Toc358317299][bookmark: _Toc358319171][bookmark: _Toc358319681][bookmark: _Toc385322635][bookmark: _Toc446433165][bookmark: _Toc493251747]OPIS.

	Ogólny zakres. Roboty, które Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach Dokumentów Kontraktowych obejmują w szczególności realizację Inwestycji oraz świadczenie wszystkich usług niezbędnych do realizacji Inwestycji zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi z wyjątkiem Prac Wyłączonych opisanych w Załączniku 27 (Prace Wyłączone).
Usługi, o których mowa powyżej, obejmują w szczególności Usługi Poprzedzające Roboty Budowlane, optymalizację kosztów, złożenie ofert, zamówienia, administrację, koordynację i uruchomienie wszelkich urządzeń, systemów i instalacji oraz uzyskanie Zezwoleń.
Wykonawca zrealizuje Inwestycję w Czasie na Realizację Kontraktu, zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i w sposób wolny od wad. Poszczególne elementy Robót zostaną wykonane w Terminie Realizacji Robót wskazanym dla danego elementu w Harmonogramie Realizacji Inwestycji, w szczególności Wykonawca dotrzyma terminu Zasadniczego Ukończenia. Dodatkowo, Wykonawca przekaże Inwestorowi poszczególne części Projektu Wykonawcy w terminach określonych w Załączniku 13b (Haromonogram Spływu Projektu Wykonawcy i Kart Materiałowych) jak również zorganizuje przetargi, złoży zamówienia, przygotuje mock-upy i wykona inne obowiązki w terminach wskazanych w Załączniku 13c (Haromonogram Zamówień).

	Standardy Wykonania. Wykonawca akceptuje fakt, że Umowa oparta jest na wzajemnym zaufaniu pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem, w tym na zaufaniu Inwestora do wiedzy, doświadczenia i zdolności Wykonawcy do wykonania Inwestycji. Wykonawca będzie wykonywał Umowę, w tym całość Robót opisanych w Dokumentach Kontraktowych, przy dołożeniu najwyższej zawodowej staranności i umiejętności oczekiwanych od doświadczonych wykonawców specjalizujących się w budowie  obiektów  hotelowych, mieszkalnych i mieszkalnych na wynajem oraz domów studenckich. Wykonawca zaplanuje i wykona Roboty zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w Dokumentach Kontraktowych lub dającymi się z nich racjonalnie wywnioskować (i spójnych z nimi) oraz będzie współpracować i koordynować działania ze wszystkimi konsultantami, agentami i innymi wykonawcami Inwestora dla dobra interesów Inwestora w odniesieniu do Inwestycji. W trakcie budowy Wykonawca zobowiązuje się: zapewnić sprawne i profesjonalne zarządzanie i nadzór nad prowadzonymi działaniami, zapewniać w każdym czasie niezbędną liczbę pracowników i dostawy materiałów niezbędnych do spełnienia wymogów Dokumentów Kontraktowych, zapewnić wyłącznie wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel do wykonywania Robót, oraz prowadzić Roboty w najlepszy, najmniej uciążliwy dla otoczenia, najbardziej efektywny i najbardziej oszczędny sposób, zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, Wymogami Prawnymi oraz w zależności od decyzji Inwestora wymogami dla certyfikacji BREEAM (na poziomie Very Good).

	[bookmark: _Toc385322636][bookmark: _Toc446433167][bookmark: _Toc493251748]PRACE ZESPOŁU.

	Wykonawca będzie współpracować przy realizacji celów Inwestycji z Przedstawicielem Inwestora, Inwestorem i osobami wskazanymi przez Inwestora, w tym zwłaszcza z Kredytodawcą Inwestora. Cele te to terminowe ukończenie Inwestycji w ramach budżetu, bez wypadków wśród pracowników i przy minimalnej liczbie sporów i zakłóceń. Jeżeli Inwestor zdecyduje się ustanowić formalne procedury współpracy, Wykonawca będzie brał udział we wszystkich zaplanowanych spotkaniach i wyjazdach.

	[bookmark: _Toc358317301][bookmark: _Toc358367342][bookmark: _Toc358368926][bookmark: _Toc358369488][bookmark: _Toc358371085][bookmark: _Toc358371645][bookmark: _Toc358372202][bookmark: _Toc358373271][bookmark: _Toc358373826][bookmark: _Toc358374894][bookmark: _Toc358375447][bookmark: _Toc358376513][bookmark: _Toc171173314][bookmark: _Toc358317303][bookmark: _Toc358319174][bookmark: _Toc358319684][bookmark: _Toc385322637][bookmark: _Toc446433169][bookmark: _Toc493251749]DODATKOWI WYKONAWCY.

	Inwestor może zlecać Dodatkowym Wykonawcom realizację dostaw lub robót dotyczących Inwestycji, które nie wchodzą w zakres Robót Wykonawcy. Roboty takie mogą być wykonywane w trakcie Robót, z zastrzeżeniem, że nie uniemożliwiają one wykonania Robót zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji. Wykonawca będzie:
(i) koordynować Roboty z robotami Dodatkowych Wykonawców oraz koordynować roboty Dodatkowych Wykonawców tak, aby Inwestycja została zrealizowana w sposób najbardziej sprawny oraz zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji,
(ii) przestrzegać postanowień Artykułu 4.26 Warunków Ogólnych w odniesieniu do robót Dodatkowych Wykonawców. 
Na żądanie Inwestora Wykonawca zobowiązuje się wskazać w Harmonogramie Realizacji Inwestycji daty i miejsca dostępu dla Dodatkowych Wykonawców, odbywać spotkania z Dodatkowymi Wykonawcami niezbędne dla koordynowania robót Dodatkowych Wykonawców z Robotami w celu zapobieżenia konfliktowi jego Robót z robotami Dodatkowych Wykonawców i uniknięcia opóźnień Inwestycji, Robót lub robót Dodatkowych Wykonawców. 

	Wykonawca będzie odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo na Terenie Budowy oraz zarządzanie Terenem Budowy, umiejscowienie urządzeń lub materiałów, tak, aby nie rodziło to kolizji lub konfliktów pomiędzy robotami Wykonawcy, Podwykonawców i Dodatkowych Wykonawców. Wykonawca umożliwi Dodatkowym Wykonawcom korzystanie z istniejących urządzeń, w tym komunikacji pionowej jak również sprawnych przyłączy i źródeł energii elektrycznej oraz wody na każdej kondygnacji bez dodatkowych opłat. Szczegółowy zakres tych świadczeń Wykonawcy zostanie określony w Załączniku 7 (Szczegółowy Wykaz Elementów Gwarantowanej Ceny Maksymalnej).

	Wykonawca podejmie wszelkie racjonalnie możliwe kroki, w celu ułatwienia Dodatkowym Wykonawcom realizacji ich robót. Wykonawca określi Dodatkowym Wykonawcom czas miejsce składowania ich materiałów i urządzeń oraz przeprowadzenia przez nich prac poprzez prawidłową koordynację i udostępnianie frontu robót. Inwestor zapewni w treści odpowiednich umów, że Dodatkowi Wykonawcy zobowiążą się do stosowania się do poleceń Wykonawcy w zakresie przestrzegania zasad BHP oraz reguł dotyczących wstępu na Teren Budowy i korzystania z niego.
W ramach odbiorów Robót, w tym także przy Zasadniczym Ukończeniu i Ostatecznym Ukończeniu, Wykonawca będzie uczestniczył w odbiorach robót Dodatkowych Wykonawców.

	[bookmark: _Toc171173315][bookmark: _Toc358317304][bookmark: _Toc358319175][bookmark: _Toc358319685][bookmark: _Toc385322638][bookmark: _Toc446433171][bookmark: _Toc493251750]SYTUACJA FINANSOWA WYKONAWCY.

	[bookmark: _Toc358317305][bookmark: _Toc358319176][bookmark: _Toc358319686][bookmark: _Toc385322639][bookmark: _Toc446433173][bookmark: _Toc493251751][bookmark: _Toc171173316]DOBRA SYTUACJA FINANSOWA.

	Wykonawca oświadcza, że jego sytuacja finansowa jest dobra i że jest w stanie uzyskać gwarancje bankowe wymagane na podstawie Dokumentów Kontraktowych. Cofnięcie wymaganej gwarancji bankowej lub niemożność uzyskania lub przedłużenia takiej gwarancji z powodu wystąpienia istotnych niekorzystnych zmian w sytuacji finansowej Wykonawcy stanowić będzie istotne naruszenie niniejszej Umowy przez Wykonawcę. 

	[bookmark: _Toc358317306][bookmark: _Toc358319177][bookmark: _Toc358319687][bookmark: _Toc385322640][bookmark: _Toc446433175][bookmark: _Toc493251752][bookmark: _Toc171173317]SPRAWOZDANIA FINANSOWE.

	Na żądanie Wykonawca przekaże Inwestorowi wskazane przez Inwestora sprawozdania finansowe, raporty kwartalne lub inne tego rodzaju informacje, w zależności od sytuacji. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Inwestora o każdym zdarzeniu, które ma lub może mieć istotny niekorzystny wpływ na sytuację finansową Wykonawcy.

	[bookmark: _Toc171173318][bookmark: _Toc358317307][bookmark: _Toc358319178][bookmark: _Toc358319688][bookmark: _Toc385322641][bookmark: _Toc446433177][bookmark: _Toc493251753]WERYFIKACJA DOKUMENTÓW KONTRAKTOWYCH.

	Wykonawca przeanalizował wszystkie Dokumenty Kontraktowe oraz porównał każdy z tych dokumentów z pozostałymi Dokumentami Kontraktowymi i informacjami przekazanymi przez Inwestora i potwierdza, że Dokumenty Kontraktowe nie zawierają błędów, niespójności, powtórzeń, pominięć lub jakichkolwiek odstępstw od Wymogów Prawnych, w tym przepisów prawa budowlanego, zasad lub wiążących nakazów Właściwych Organów. 
Jeżeli Wykonawca wykona jakąkolwiek czynność budowlaną, której dotyczy błąd, niespójność, pominięcie lub rozbieżność w Dokumentach Kontraktowych, które Wykonawca powinien był wykryć przy okazji sprawdzenia, o którym mowa powyżej, Wykonawca będzie odpowiedzialny za jej należyte wykonanie oraz poniesie koszty naprawy bez żadnych kosztów dla Inwestora. 
Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca oświadcza, że starannie przeanalizował Dokumenty Kontraktowe i że są one wystarczające dla zrealizowania Inwestycji, w granicach Gwarantowanej Ceny Maksymalnej i w Czasie na Realizację Kontraktu, zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi z zastrzeżeniem uwag, o których mowa w Załączniku 25 (Lista uwag zgłoszonych przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy- nie skorzystano).

	[bookmark: _Toc171173319][bookmark: _Toc358317308][bookmark: _Toc358319179][bookmark: _Toc358319689][bookmark: _Toc385322642][bookmark: _Toc446433179][bookmark: _Toc493251754]
USŁUGI POPRZEDZAJĄCE ROBOTY BUDOWLANE WYKONAWCY

	[bookmark: _Toc171173320][bookmark: _Toc358317309][bookmark: _Toc358319180][bookmark: _Toc358319690][bookmark: _Toc385322643][bookmark: _Toc446433181][bookmark: _Toc493251755]USŁUGI POPRZEDZAJĄCE ROBOTY BUDOWLANE.

	O ile co innego nie wynika z Umowy (w szczególności z Załączników), w trakcie procedury przetargowej, Wykonawca wykonał Usługi Poprzedzające Roboty Budowlane. Usługi Poprzedzające Roboty Budowlane zostaną wykonane zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi. 

	[bookmark: _Toc171173321][bookmark: _Toc358317310][bookmark: _Toc358319181][bookmark: _Toc358319691][bookmark: _Toc385322644][bookmark: _Toc446433183][bookmark: _Toc493251756]BUDŻET INWESTYCJI I HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI.

	Wykonawca opracuje budżet Inwestycji i Harmonogram Realizacji Inwestycji. 
Budżet Inwestycji zostanie sporządzony zgodnie z Artykułem 8 Umowy, a podstawą jego sporządzenia będzie Tabela Kosztu Robót, która będzie zawierała niezbędne pozycje szczegółowe racjonalnie wymagane przez Inwestora. 
Harmonogram Realizacji Inwestycji będzie przygotowany przy pomocy specjalistycznego oprogramowania, i będzie w sposób logiczny i poprawny przedstawiał działania na ścieżce krytycznej, logiczne relacje między działaniami krytycznymi a niekrytycznymi, czas trwania każdego działania oraz wszelkie inne informacje racjonalnie wymagane przez Inwestora. 
Dla każdej aktualizacji (lub później sporządzonego) budżetu Inwestycji i Harmonogramu Realizacji Inwestycji Wykonawca wskaże w miesięcznym sprawozdaniu wymaganym na podstawie Artykułu 3.4 Warunków Ogólnych różnice wobec wcześniejszego budżetu Inwestycji i Harmonogramu Realizacji Inwestycji i przedstawi przyczyny tych różnic wraz z propozycjami zmniejszenia kosztów lub skrócenia czasu realizacji (harmonogramu). 
Budżet Inwestycji, Harmonogram Realizacji Inwestycji oraz Tabela Kosztu Robót zostaną opracowane w wersji dwujęzycznej, polsko-angielskiej.
Wyżej wymienione postanowienia, będą stosowały się odpowiednio do Harmonogramu Spływu Projektu Wykonawcy stanowiącym Załącznik 13b (Haromonogram Spływu Projektu Wykonawcy i Kart Materiałowych) oraz Harmonogramu Zamówień, który stanowi Załącznik 13c (Haromonogram Zamówień).

	[bookmark: _Toc171173322][bookmark: _Toc358317311][bookmark: _Toc358319182][bookmark: _Toc358319692][bookmark: _Toc385322645][bookmark: _Toc446433185][bookmark: _Toc493251757]SPOTKANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY.

	W ramach świadczenia Usług Poprzedzających Roboty Budowlane Przedstawiciel Inwestora zaplanuje i poprowadzi regularne spotkania Inwestora, Przedstawiciela Inwestora, Wykonawcy i wszystkich innych stron wskazanych przez Inwestora w celu omówienia stanu Inwestycji i wszelkich związanych z nim kwestii. Przedstawiciel Inwestora przygotuje agendę każdego takiego spotkania, a niezwłocznie po każdym takim spotkaniu, nie później niż w terminie dwóch (2) dni od dnia spotkania, sporządzi protokół ze spotkania i roześle go do wszystkich uczestników.

	[bookmark: _Toc171173323][bookmark: _Toc358317312][bookmark: _Toc358319183][bookmark: _Toc358319693][bookmark: _Toc385322646][bookmark: _Toc446433187][bookmark: _Toc493251758]SPRAWOZDANIA MIESIĘCZNE.

	Jednocześnie z projektem Wniosku o Dokonanie Płatności, o którym mowa w Artykule 13.1.1 niniejszych Warunków Ogólnych, Wykonawca przygotuje i przedstawi Inwestorowi sprawozdanie zgodnie z wymogami Załącznika 10 (Wniosek o Dokonanie Płatności, Oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców oraz Dokumentacja Towarzysząca) do Umowy, które powinno zawierać w szczególności:
(i) szczegółowy opis postępów w realizacji Inwestycji, 
(ii) zestawienie wszelkich istotnych kwestii dotyczących Inwestycji, które pozostają nierozwiązane oraz zbiorczy wykaz uwag i rekomendacji Wykonawcy lub ustaleń ich dotyczących, 
(iii) zaktualizowany budżet Inwestycji i Harmonogram Realizacji Inwestycji do oceny przez Inwestora,
(iv) zestawienie spodziewanych kosztów na najbliższe 3 miesiące, 
(v) raport przedstawiający stan zamówień (procurement report),
(vi) rejestr Poleceń Zmian i zlecenia zmian w toku, 
(vii) podsumowanie wszelkich istotnych zdarzeń dotyczących Inwestycji, jakie mają nastąpić w ciągu następnych sześćdziesięciu (60) dni, oraz 
(viii) podsumowanie oraz sprawozdanie ze stanu Robót niezgodnych z Umową

	[bookmark: _Toc171173324][bookmark: _Toc358317313][bookmark: _Toc358319184][bookmark: _Toc358319694][bookmark: _Toc385322647][bookmark: _Toc446433189][bookmark: _Toc493251759]WSKAZANIE PODWYKONAWCÓW.

	Zgodnie z treścią Artykułu 3.5.1 poniżej Wykonawca przeprowadzi dwuetapowy proces selekcji wszystkich potencjalnych Podwykonawców. Wykonawca zapewni potencjalnym Podwykonawcom dostęp do Inwestycji w celu wnikliwego i pełnego przeanalizowania Inwestycji przed złożeniem oferty, w sposób umożliwiający zapoznanie ze wszystkimi warunkami Inwestycji, w szczególności z warunkami Inwestycji ujawnionymi w dokumentach, warunkami wymienionymi w Załączniku 11 (Obowiązki z zakresu przeprowadzania prób i kontroli) lub dającymi się z nich racjonalnie wywnioskować.

	[bookmark: _Toc358317314][bookmark: _Toc358319185][bookmark: _Toc358319695][bookmark: _Toc385322648][bookmark: _Toc446433191][bookmark: _Toc493251760][bookmark: _Toc171173325]WYBÓR PODWYKONAWCÓW.

	[bookmark: _Toc358317315][bookmark: _Toc358319186][bookmark: _Toc358319696][bookmark: _Toc171173326]Wykonawca uzyska oferty od odpowiednich potencjalnych Podwykonawców. Inwestor ma prawo zaproponować także innych Podwykonawców, którzy zostaną uwzględnieni przy składaniu zapytań ofertowych, pod warunkiem, że co do zasady zaakceptują oni standardowe warunki współpracy stawiane przez Wykonawcę Podwykonawcom i oczekiwane przez Wykonawcę terminy realizacji. Po otrzymaniu ofert, Wykonawca i Inwestor dokonają wspólnie wyboru Podwykonawcy. Bardziej szczegółowe zasady ustalone zostały w Artykule 12.6. Wykonawca będzie uprawniony do odrzucenia Podwykonawcy wskazanego przez Inwestora w przypadku, gdy w opinii Wykonawcy nie daje on rękojmi prawidłowego wykonania robót, przy czym Wykonawca będzie musiał swoje stanowisko uzasadnić na piśmie.

	[bookmark: _Toc385322649][bookmark: _Toc446433193][bookmark: _Toc493251761]ZATWIERDZENIE PODWYKONAWCÓW.

	Przed zawarciem z wybranymi Podwykonawcami Umów o Podwykonawstwo Wykonawca uzyska w formie pisemnej pod rygorem nieważności akceptację Inwestora dla każdego wyboru Podwykonawcy i brzmienia każdej Umowy o Podwykonawstwo. Dla uniknięcia wątpliwości, dokonanie wspólnego wyboru Podwykonawcy w trybie Artykułu 3.5.1 powyżej oznacza zatwierdzenie Podwykonawcy przez Inwestora i nie oznacza zatwierdzenia umowy z takim Podwykonawcą ani braku sprzeciwu w rozumieniu art. 647¹ Kodeksu cywilnego. Inwestor nie odmówi zgody na treść Umowy o Podwykonawstwo, jeśli będzie ona zasadniczo zgodna z wzorem Umowy o Podwykonawstwo stanowiącym Załącznik 18 (Wzór umowy z podwykonawcą łącznie z warunkami ogólnymi).

	[bookmark: _Toc358317316][bookmark: _Toc358319187][bookmark: _Toc358319697][bookmark: _Toc385322650][bookmark: _Toc446433195][bookmark: _Toc493251762][bookmark: _Toc171173327]PODSTAWA WZROSTU GWARANTOWANEJ CENY MAKSYMALNEJ.

	Jeśli Inwestor lub Przedstawiciel Inwestora będzie miał istotne zastrzeżenia do osoby lub podmiotu proponowanego przez Wykonawcę na Podwykonawcę, Wykonawca zaproponuje inną osobę lub podmiot, wobec których Inwestor lub Przedstawiciel Inwestora nie będzie miał istotnych zastrzeżeń. Powyższe nie uzasadnia to i nie skutkuje wzrostem Gwarantowanej Ceny Maksymalnej, przedłużeniem Czasu na Realizację Kontraktu ani przedłużeniem Terminów Realizacji Robót, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku odrzucenia przez Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora Podwykonawcy wskazanego przez Wykonawcę, który złożył najkorzystniejsza ofertę, o ile była ona według racjonalnej oceny Przedstawiciela Inwestora wiarygodna i pochodziła od doświadczonego podmiotu, to w zakresie w jakim jego oferta nie mieściła się w założonym budżecie zgodnie z Tabelą Kosztu Robót, Wykonawca będzie uprawniony do skorzystania z Rezerwy na pokrycie różnicy. 

	[bookmark: _Toc171173328][bookmark: _Toc358319188][bookmark: _Toc358319698][bookmark: _Toc358317317][bookmark: _Toc385322651][bookmark: _Toc446433197][bookmark: _Toc493251763]KOSZTY PRZED DATĄ ROZPOCZĘCIA.

	Wszelkie Koszty Robót i innych działań Wykonawcy poniesione przed Datą Rozpoczęcia uwzględnione są w Gwarantowanej Cenie Maksymalnej.

	
POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ROBÓT I INNYCH OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY

	[bookmark: _Toc493251765]ROBOTY

	O ile w sposób wyraźny w Umowie, w tym Załącznikach, nie został określony węższy zakres, Roboty obejmują w szczególności: Usługi Poprzedzające Roboty Budowlane, sporządzenie uzupełniającej dokumentacji wykonawczej oraz projektu warsztatowego dla Robót oraz wszelkie inne uzupełnienia i opracowania (rozwinięcia) Dokumentacji Projektowej jakie są konieczne dla wybudowania Inwestycji, wybudowanie Inwestycji zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, wszystkie prace i usługi niezbędne do określenia Gwarantowanej Ceny Maksymalnej, optymalizację kosztów (value engineering), niezbędne przetargi, zamówienia, usuwanie odpadów z Terenu Budowy, zarządzanie jak również inne obowiązki i działania opisane w definicji Robót w Załączniku 1 (Definicje) i Warunkach Ogólnych. Roboty będą wykonywane zgodnie z Dokumentacją Projektową. Roboty mają na celu zrealizowanie przez Wykonawcę Inwestycji zgodnie z jej przeznaczeniem i dopuszczenie jej do użytkowania, w Czasie na Realizację Kontraktu, za cenę nie wyższą niż Gwarantowana Cena Maksymalna, o jakości wykonawstwa zgodnej z Dokumentami Kontraktowymi, Wymogami Prawnymi oraz zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy technicznej.

	[bookmark: _Toc493251766]Roboty, z zastrzeżeniem Robót Wyłączonych, obejmują wszystkie elementy które na podstawie Dokumentów Kontraktowych można uznać za niezbędne do kompleksowego wykonania Inwestycji zgodnie z Dokumentacją Kontraktową

	[bookmark: _Toc493251767]Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że (i) nie jest możliwe sporządzenie zestawu dokumentów projektowych lub kontraktowych, które przedstawiałyby lub opisały każdy aspekt robót do wykonania oraz (ii) że roboty na podstawie umowy o roboty budowlane zawsze zawierają elementy nieprzedstawione lub nieopisane w dokumentach kontraktowych, których konieczność można racjonalnie wywnioskować z tych dokumentów oraz (iii) że intencją Dokumentów Kontraktowych dla Inwestycji jest oddanie kompletnego budynku o jakości wykonawstwa zgodnej z Dokumentami Kontraktowymi, zasadami sztuki budowlanej i najnowszej wiedzy technicznej za cenę nie wyższą niż Gwarantowana Cena Maksymalna i w Czasie na Realizację Kontraktu. Wykonawca potwierdza, że Gwarantowana Cena Maksymalna zawiera wszystkie elementy i części robót, których konieczność wykonania można racjonalnie wywnioskować z Dokumentów Kontraktowych. W związku z tym, w celach ilustracyjnych, Wykonawca potwierdza, na przykład: (a) że jeśli w Dokumentacji Projektowej zaznaczono zlew, ale nigdzie w Dokumentacji Projektowej nie zaznaczono instalacji doprowadzania i odprowadzania wody oraz odpowietrzania, Wykonawca w ramach Robót zapewni odpowiednie doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków oraz odpowietrzenie, a także inne podobne roboty, bez modyfikacji Gwarantowanej Ceny Maksymalnej i Czasu na Realizację Kontraktu, lub (b) jeżeli w Dokumentacji Projektowej zaznaczono wentylator wyciągowy i uzasadnione jest stwierdzenie, że w przypadku Inwestycji tego typu i jakości taki wentylator powinien mieć kanał wentylacyjny do innego miejsca, nawet jeśli taki system odprowadzania nie jest wskazany gdzie indziej w Dokumentach Kontraktowych, Wykonawca w ramach Robót zapewni odpowiednie odprowadzenie i inne podobne roboty, bez modyfikacji Gwarantowanej Ceny Maksymalnej i Czasu na Realizację Kontraktu.

	[bookmark: _Toc493251768]Wykonawca oświadcza, że przeanalizował wszystkie Dokumenty Kontraktowe, a także zbadał Teren Budowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że przeanalizował wszystkie dane dotyczące Inwestycji oraz informacje otrzymane od Inwestora jakie mogą mieć wpływ na wykonanie Robót, w tym konsekwencje finansowe rozłożenia Robót w czasie oraz instrumenty wymagane ze względu na wahania kursów walut, wymagane zabezpieczenia takie jak gwarancje bankowe, ubezpieczenie wymagane dla Inwestycji, koszty robocizny, materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji Inwestycji, ograniczenia czasu pracy i inne lokalne ograniczenia dotyczące Terenu Budowy, dostęp do Terenu Budowy, koszty związane z podróżami i zamówieniami niezbędnymi do ukończenia Robót i potwierdza, że wyniki tych analiz i badań zostały uwzględnione w Gwarantowanej Cenie Maksymalnej i Czasie na Realizację Kontraktu. Ponadto Wykonawca oświadcza, że jest lub był w okresie ostatnich 5 lat zaangażowany profesjonalnie w realizację projektów podobnych do Inwestycji.

	[bookmark: _Toc493251769]Inwestor będzie odpowiedzialny za Pozwolenie na Budowę i konsekwencje zmian w Pozwoleniu na Budowę wynikające z Poleceń Zmian lub wytycznych do Poleceń Zmian wydanych przez Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za konsekwencje zmian w Pozwoleniu na Budowę wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania Robót przez Wykonawcę bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę wymogów określonych w Dokumentach Kontraktowych, Wymogach Prawnych, w tym w Pozwoleniu na Budowę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uzyskanie wszystkich pozostałych Zezwoleń, w szczególności będzie odpowiedzialny za uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie.

	[bookmark: _Toc171173331]W przypadku rozbieżności w Dokumentach Kontraktowych niedających się usunąć poprzez odwołanie do hierarchii Dokumentów Kontraktowych, Wykonawca uzyska pisemne instrukcje od Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora, a w przypadku ich braku będzie zobowiązany do zastosowania wykonawstwa, robocizny, materiałów lub urządzeń najwyższej jakości. W razie późniejszego wykrycia w Dokumentach Kontraktowych jakiejkolwiek takiej rozbieżności, usunięcie nieprawidłowości w zakresie Robót oraz Projektu Wykonawcy nastąpi na koszt Wykonawcy, zaś w zakresie Dokumentacji Projektowej dostarczonych przez Inwestora – na jego koszt.

	[bookmark: _Toc171173332]Z zastrzeżeniem innych postanowień Umowy, jeżeli w dowolnym Dokumencie Kontraktowym wskazano dwa lub większą liczbę wymogów dotyczących Robót i zobowiązań Wykonawcy i są one sprzeczne co do ilości lub jakości, i rozbieżność taka nie może zostać usunięta przez odwołanie do hierarchii dokumentów, ani w Dokumentach Kontraktowych nie wskazano inaczej, Wykonawca będzie zobowiązany dotrzymać najbardziej rygorystycznegowymogu, chyba że Inwestor lub Przedstawiciel Inwestora postanowi inaczej.
Jeżeli dwa lub większa liczba postanowień Dokumentów Kontraktowych uzupełniają się, bardziej szczegółowe postanowienie będzie nadrzędne wobec postanowienia bardziej ogólnego, chyba że przyjęcie takiej interpretacji byłoby sprzeczne z Dokumentem Kontraktowym znajdującym się wyżej w hierarchii dokumentów.
Roboty zostaną wykonane w jakości określonej w Dokumentach Kontraktowych oraz będą zawierać wszystkie elementy niezbędne do osiągnięcia założeń określonych w Dokumentach Kontraktowych lub dających się racjonalnie z wywnioskować z Dokumentów Kontraktowych. 

	Wykonawca zapewni wykwalifikowany personel zatwierdzony przez Inwestora, który będzie odpowiedzialny w szczególności za: (i) koordynację rysunków warsztatowych i danych dla różnych branż i odcinków Robót; (ii) sprawdzanie wszelkich sprzeczności lub wzajemnej koordynacji Robót jednego odcinka lub branży z innymi; (iii) sprawdzanie kompletności rysunków wykonawczych i warsztatowych; (iv) opracowywanie wszelkich zmian koniecznych do zapewnienia zgodności z Dokumentami Kontraktowymi przed przekazaniem ich Przedstawicielowi Inwestora oraz (v) weryfikację rysunków wykonawczych i warsztatowych.

	[bookmark: _Toc358317322][bookmark: _Toc358319193][bookmark: _Toc358319703][bookmark: _Toc385322656][bookmark: _Toc446433207][bookmark: _Toc493251772][bookmark: _Toc171173333]KIEROWNIK PROJEKTU I KIEROWNIK BUDOWY.

	Osoba wskazana w Załączniku 4 (Kluczowi Pracownicy i Przedstawiciele Stron) jako Kierownik Projektu Wykonawcy ponosi pełną odpowiedzialność za wykonanie Robót i będzie miała pełne uprawnienia do działania w imieniu Wykonawcy we wszystkich sprawach niezbędnych dla prawidłowej realizacji Inwestycji, koordynacji, zarządzania i kierowania robotami w odniesieniu do Robót oraz będzie uczestniczyć w spotkaniach w miejscu i czasie wskazanym przez Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora w celu przedstawiania sprawozdań z postępu Robót. 
Kierownik Projektu będzie posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego jako kierownik projektu obejmującego ukończenie budowy podobnego obiektu.
Wykonawca wyznaczy kierownika budowy posiadającego ważne uprawnienia budowlane. Kierownik budowy będzie posiadać co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego na takim stanowisk.
Wykonawca wskaże Inwestorowi na piśmie dane takiej osoby (w tym numer telefonu komórkowego). Kierownik budowy będzie w pełni dostępny dla wszystkich celów dotyczących Umowy do daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Obiektu dla całej Inwestycji. Całość Robót musi być prowadzona pod nadzorem kierownika budowy. 

	[bookmark: _Toc358317323][bookmark: _Toc358319194][bookmark: _Toc358319704][bookmark: _Toc385322657][bookmark: _Toc446433209][bookmark: _Toc493251773][bookmark: _Toc171173334]ROZMOWY KWALIFIKACYJNE PROWADZONE PRZEZ INWESTORA.

	Kierownik Projektu i wszystkie inne osoby wymienione w Załączniku 4 (Kluczowi Pracownicy i Przedstawiciele Stron) muszą zostać zatwierdzeni przez Inwestora. Inwestor może według swojego uznania przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z członkami personelu nadzorczego Wykonawcy i zatwierdzić ich, z zastrzeżeniem, że żadna weryfikacja ani zatwierdzenie przez Inwestora nie będzie interpretowana jako przejęcie uprawnień do wykonywania Robót lub nadzoru nad wykonywaniem Robót. 

	[bookmark: _Toc358317324][bookmark: _Toc358319195][bookmark: _Toc358319705][bookmark: _Toc385322658][bookmark: _Toc446433211][bookmark: _Toc493251774][bookmark: _Toc171173335]GODZINY PRACY.

	Roboty będą wykonywane w trakcie normalnych godzin pracy określonych w Dokumentach Kontraktowych i odpowiednich Wymogach Prawnych. Roboty mogą być wykonywane w trakcie zmiany nocnej, w nadgodzinach, w niedziele i święta, zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i z zastrzeżeniem przestrzegania ograniczeń wynikających z odpowiednich Wymogów Prawnych.

	[bookmark: _Toc358317325][bookmark: _Toc358319196][bookmark: _Toc358319706][bookmark: _Toc385322659][bookmark: _Toc446433213][bookmark: _Toc493251775][bookmark: _Toc171173336]ROBOTY POZA NORMALNYMI GODZINAMI PRACY.

	W celu uniknięcia opóźnień w realizacji Zasadniczego Ukończenia, Ostatecznego Ukończenia lub dowolnego Terminu Realizacji Robót Wykonawca może wykonywać Roboty poza normalnymi godzinami pracy, o ile będzie to zgodne z Wymogami Prawnymi dotyczącymi pór, kiedy można prowadzić budowę, a po wstępnym zajęciu powierzchni przez najemców, po uprzednim zawiadomieniu Inwestora.

	[bookmark: _Toc358317326][bookmark: _Toc358319197][bookmark: _Toc358319707][bookmark: _Toc385322660][bookmark: _Toc446433215][bookmark: _Toc493251776][bookmark: _Toc171173337]BRAK DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA.

	Za Roboty wykonywane poza normalnymi godzinami pracy Wykonawcy ani Podwykonawcom nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie, nie będzie także zwiększane Wynagrodzenie Wykonawcy ani Gwarantowana Cena Maksymalna, chyba że przewiduje to Polecenie Zmiany.

	[bookmark: _Toc493251777]BRAK RELACJI PRAWNEJ INWESTORA Z PRACOWNIKAMI WYKONAWCY

	[bookmark: _Toc493251778]Inwestora nie łączy z żadnym z pracowników Wykonawcy, w tym Kluczowych Pracowników, żaden stosunek prawny. Uprawnienia Inwestora opisane w Dokumentach Kontraktowych, w tym powyżej oraz w Umowie, nie zwalniają Wykonawcy z jego roli jako pracodawcy ani z wynikających stąd praw i obowiązków.

	[bookmark: _Toc171173338][bookmark: _Toc358317327][bookmark: _Toc358319198][bookmark: _Toc358319708][bookmark: _Toc385322661][bookmark: _Toc446433217][bookmark: _Toc493251779]NADZÓR.

	[bookmark: _Toc358317328][bookmark: _Toc358319199][bookmark: _Toc358319709][bookmark: _Toc385322662][bookmark: _Toc446433219][bookmark: _Toc493251780][bookmark: _Toc171173339]ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA INNE OSOBY.

	Wykonawca będzie odpowiedzialny wobec Inwestora za działania i zaniechania agentów, pracowników, Podwykonawców (dowolnego szczebla) oraz agentów i pracowników każdego z powyższych podmiotów, a także wszelkie inne osoby realizujące Roboty w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawców jak za własne.

	[bookmark: _Toc358317329][bookmark: _Toc358319200][bookmark: _Toc358319710][bookmark: _Toc385322663][bookmark: _Toc446433221][bookmark: _Toc493251781][bookmark: _Toc171173340]ŚRODKI I METODY PROWADZENIA ROBÓT.

	Za środki, metody, techniki, kolejność wykonywania prac, procedury i środki bezpieczeństwa stosowane przy prowadzeniu Robót odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
Wszelkie środki, metody, techniki, sekwencje i procedury określone w Dokumentach Kontraktowych mają na celu wyłącznie zdefiniowanie pożądanego wyniku końcowego. Jeżeli środki, metody, techniki, kolejność wykonywania prac i procedury nie doprowadzą do uzyskania pożądanego wyniku końcowego lub jeżeli będą niebezpieczne lub niezgodne z prawem z powodu wady Dokumentów Kontraktowych lub warunków szczególnych wykonywania Robót, Wykonawca będzie odpowiedzialny za wybór właściwych środków, metod, technik, kolejności wykonywania prac i procedur. 
Weryfikacja przez Przedstawiciela Inwestora lub Inwestora ogólnej jakości, stanu i postępu Robót nie będzie interpretowana jako przejęcie kierownictwa ani nadzoru nad wykonywaniem Robót.

	[bookmark: _Toc358317330][bookmark: _Toc358319201][bookmark: _Toc358319711][bookmark: _Toc385322664][bookmark: _Toc446433223][bookmark: _Toc493251782][bookmark: _Toc171173341]WYKONYWANIE ZOBOWIĄZAŃ.

	Wykonawca nie będzie zwolniony ze zobowiązania do wykonania Robót zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi w wyniku czynności lub obowiązków Inwestora, Przedstawiciela Inwestora lub innych podmiotów odrębnie upoważnionych przez Inwestora ani w wyniku kontroli, prób i zatwierdzeń wymaganych lub przeprowadzonych przez osoby inne niż Wykonawca.

	[bookmark: _Toc358317331][bookmark: _Toc358319202][bookmark: _Toc358319712][bookmark: _Toc385322665][bookmark: _Toc446433225][bookmark: _Toc493251783][bookmark: _Toc171173342]ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

	W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z postanowień niniejszego Artykułu 4 po wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż czternaście (14) dni i jego bezskutecznym upływie, Inwestor może zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody sądu na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Inwestor może potrącić koszty wykonania zastępczego z jakichkolwiek płatności należnych Wykonawcy zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi lub pociągnąć tę kwotę z Gwarancji Wykonania.

	[bookmark: _Toc171173343][bookmark: _Toc358317332][bookmark: _Toc358319203][bookmark: _Toc358319713][bookmark: _Toc385322666][bookmark: _Toc446433227][bookmark: _Toc493251784]ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE ROBÓT.

	Wykonawca: 
(i) rozpocznie i zakończy Roboty zgodnie z treścią Umowy, w tym Harmonogramem Realizacji Inwestycji,
(ii) będzie wykonywał Roboty zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji ze starannością właściwą dla profesjonalisty,
(iii) ukończy poszczególne części Robót w Terminach realizacji Robót, oraz zgodnie z Załącznikiem 13b (Haromonogram Spływu Projektu Wykonawcy i Kart Materiałowych) oraz Załącznikiem 13c (Haromonogram Zamówień).
(iv) zakończy wszystkie Roboty w Czasie na Realizację Kontraktu.

	[bookmark: _Toc171173344][bookmark: _Toc358317333][bookmark: _Toc358319204][bookmark: _Toc358319714][bookmark: _Toc385322667][bookmark: _Toc446433229][bookmark: _Toc493251785]DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA.

	Wykonawca jest zobowiązany do przechowywania na Terenie Budowy w stanie uporządkowanym jednego kompletu wszystkich Rysunków i Specyfikacji oraz wszystkich rysunków warsztatowych oraz do udostępniania ich w każdym czasie Inwestorowi, Przedstawicielowi Inwestora i innym podmiotom odrębnie upoważnionym. 
Wykonawca będzie również przechowywał na Terenie Budowy w stanie uporządkowanym komplet wyraźnie i czytelnie oznakowanych Rysunków Powykonawczych w celu rejestracji wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy i udostępni je w każdym czasie Przedstawicielowi Inwestora i Inwestorowi. Rysunki Powykonawcze będą dokładnie rejestrować wszystkie odchylenia i zmiany wobec Rysunków i Specyfikacji, a wszystkie odchylenia i zmiany będą rejestrowane niezwłocznie po ich dokonaniu. Wytyczne dotyczące standardu i zawartości Dokumentacji Powykonawczej, w tym Rysunków Powykonawczych, zostały opisane w Załączniku 19 (Wytyczne do sporządzenia Dokumentacji Powykonawczej). Dokumentacja Powykonawcza zostanie zweryfikowana przez Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora w terminie 14 dni od dnia przekazania jej kompletu przez Wykonawcę.

	[bookmark: _Toc171173345][bookmark: _Toc358317334][bookmark: _Toc358319205][bookmark: _Toc358319715][bookmark: _Toc385322668][bookmark: _Toc446433231][bookmark: _Toc493251786]RYSUNKI DOTYCZĄCE ZEZWOLEŃ.

	Wykonawca będzie przechowywać na Terenie Budowy, w jednym miejscu i w dobrym stanie, kompletny projekt budowlany, w tym komplet opieczętowanych rysunków załączonych do Pozwolenia na Budowę oraz innych uzyskanych przez Wykonawcę Zezwoleń i będzie je udostępniał Inwestorowi w każdym czasie. Ponadto Wykonawca będzie przechowywać na Terenie Budowy, w jednym miejscu i w dobrym stanie, 2 (dwa) pełne i aktualne komplety Dokumentów Kontraktowych (w tym 1 zestaw wyłącznie do użytku Inwestora) oraz wszelkie inne dokumenty, które należy przechowywać na Terenie Budowy zgodnie z Wymogami Prawnymi. Inwestor, Przedstawiciel Inwestora oraz inne upoważnione osoby będą mieli prawo wglądu do takich dokumentów i korzystania z takich dokumentów w każdym rozsądnym terminie oraz prawo do żądania sporządzenia dodatkowych kopii na użytek Inwestora lub jego konsultantów, przy czym dodatkowe kopie zostaną sporządzone na koszt Inwestora. 
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	O ile Wykonawca nie będzie upoważniony do zawieszenia Robót na podstawie Artykułu 20.1.1, wówczas niezależnie od faktu wystąpienia ewentualnego Sporu, sprzeczności lub wątpliwości co do interpretacji postanowień Dokumentów Kontraktowych, wykonywania Robót, dostawy materiałów, zapłaty kwot na rzecz Wykonawcy (innych niż spór dotyczący płatności faktury wystawionej zgodnie z Artykułem 13) lub innych kwestii, Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie bezpośrednio ani pośrednio wstrzymywać lub opóźniać Robót lub części Robót, ani wstrzymywać lub opóźniać dostawy jakichkolwiek materiałów lub urządzeń wymaganych na podstawie Umowy.

	[bookmark: _Toc171173347][bookmark: _Toc358317336][bookmark: _Toc358319207][bookmark: _Toc358319717][bookmark: _Toc385322670][bookmark: _Toc446433235][bookmark: _Toc493251788]SPOTKANIA W SPRAWIE POSTĘPU PRAC.

	Przedstawiciel Inwestora będzie organizował cykliczne spotkania i zapewni udział w tych spotkaniach przedstawicieli Wykonawcy, inspektorów nadzoru, projektantów oraz, według własnego uznania, przedstawicieli innych podmiotów w celu omówienia kwestii dotyczących wykonywania Robót, w tym zwłaszcza procedur, postępu prac, problemów i Harmonogramu Realizacji Inwestycji. Takie spotkania będą odbywać się tak często, jak będzie to wymagane w ocenie Przedstawiciela Inwestora, lecz nie rzadziej niż raz na tydzień lub w innych terminach, według uznania Inwestora. 
Przedstawiciel Inwestora będzie sporządzał protokoły z każdego spotkania niezwłocznie, nie później niż dwa (2) dni robocze od daty takiego spotkania i rozsyłał je do wszystkich uczestników spotkania. Na pierwszym spotkaniu w każdym miesiącu kalendarzowym Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Inwestora zaktualizowane podsumowanie Kosztu Robót poniesionego do tej pory oraz zaktualizowany harmonogram budowy zawierający przeszły i planowany na przyszłość harmonogram działań Wykonawcy oraz wszelkie odchylenia od Harmonogramu Realizacji Inwestycji oraz od harmonogramów o których mowa w Załączniku 13b (Haromonogram Spływu Projektu Wykonawcy i Kart Materiałowych) oraz w Załączniku 13c (Haromonogram Zamówień).
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	[bookmark: _Toc385322672][bookmark: _Toc446433239][bookmark: _Toc493251790][bookmark: _Toc171173349]DOŚWIADCZENIE PRACOWNIKÓW.

	Roboty będą wykonywać doświadczeni pracownicy, wykwalifikowani w odpowiedniej dziedzinie, a wykonawstwo będzie dobrej jakości, fachowe i wolne od wad oraz zgodne ze standardami budowy określonymi w Dokumentach Kontraktowych.
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	Wszelkie dostarczone materiały i urządzenia będą nowe oraz nie będą przedmiotem jakiejkolwiek sprzedaży warunkowej w tym z zastrzeżeniem prawa własności do czasu zapłaty ich ceny, umowy zabezpieczenia, oświadczenia finansowego, zastawu na rzeczach ruchomych ani innego roszczenia, zastawu lub innych obciążeń. 
Materiały i urządzenia zostaną niezwłocznie dostarczone i przekazane według potrzeb w celu nieprzerwanego i sprawnego prowadzenia i zakończenia Robót, tak, aby nie spowodować zakłóceń w realizacji Inwestycji. Wykonawca będzie planować i koordynować swoje działania, aby uniknąć przeciążenia jednego obszaru Inwestycji i innych instalacji oraz aby nie stwarzać ryzyka dla obecnie kończonych lub już zakończonych Robót, osób i mienia. 
Materiały dostarczone w ramach Inwestycji, które mają stanowić część Robót, nie będą usuwane bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, z tym, że Wykonawca będzie miał prawo usunąć i usunie zbędny materiał po zakończeniu wykonywania Robót z ich wykorzystaniem. 
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	Tabliczki znamionowe producentów nie będą na stałe przymocowane do ozdobnych i innych elementów metalowych, drzwi, ram, stolarki i tym podobnych, gdy w ocenie Przedstawiciela Inwestora lub Inwestora umieszczenie tabliczek znamionowych budziłoby zastrzeżenia, jeśli byłyby widoczne po zakończeniu Robót. 
Każdy główny element urządzeń mechanicznych i elektrycznych będzie opatrzony tabliczką z nazwą i adresem producenta, numerem modelu i typem, bezpiecznie umieszczoną w widocznym miejscu, zgodnie z wymogami Specyfikacji dotyczącymi urządzeń mechanicznych i elektrycznych.

	[bookmark: _Toc358317341][bookmark: _Toc358319212][bookmark: _Toc358319722][bookmark: _Toc385322675][bookmark: _Toc446433245][bookmark: _Toc493251793][bookmark: _Toc171173352]INSTRUKCJE PRODUCENTA.

	Wszystkie wyroby fabryczne, materiały i urządzenia będą stosowane, instalowane, podłączane, montowane, używane, czyszczone i konserwowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami lub specyfikacjami producenta, chyba że w Umowie ustalono inaczej. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedstawicielowi Inwestora egzemplarze takich specyfikacji lub instrukcji, które mogą być wymagane na podstawie technicznych postanowień Specyfikacji. 
W przypadku rozbieżności między wymaganiami instrukcji lub specyfikacji producenta a technicznymi postanowieniami Specyfikacji nadrzędne będą bardziej szczegółowe i precyzyjne wymagania mające zastosowanie do konkretnych Robót, określone przez Przedstawiciela Inwestora. Jeśli wystąpi bezpośrednia sprzeczność między wymaganiami instrukcji lub specyfikacji producenta a postanowieniami Specyfikacji, obowiązujące będą instrukcje producenta, przy czym Wykonawca poinformuje uprzednio o takiej sprzeczności na piśmie Przedstawiciela Inwestora.

	[bookmark: _Toc171173353][bookmark: _Toc358317342][bookmark: _Toc358319213][bookmark: _Toc358319723][bookmark: _Toc385322676][bookmark: _Toc446433247][bookmark: _Toc493251794]ROZWIĄZANIA ZAMIENNE.

	[bookmark: _Toc358317343][bookmark: _Toc358319214][bookmark: _Toc358319724][bookmark: _Toc385322677][bookmark: _Toc446433249][bookmark: _Toc493251795][bookmark: _Toc171173354]PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ ZAMIENNYCH.

	Wykonawca rozważy i może zaproponować rozwiązania zamienne dla wszelkich produktów i procesów opisanych w Rysunkach i Specyfikacjach zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym Artykule 4.19.

	[bookmark: _Toc358317344][bookmark: _Toc358367386][bookmark: _Toc358368970][bookmark: _Toc358369532][bookmark: _Toc358371129][bookmark: _Toc358371689][bookmark: _Toc358372246][bookmark: _Toc358373315][bookmark: _Toc358373870][bookmark: _Toc358374938][bookmark: _Toc358375491][bookmark: _Toc358376557][bookmark: _Toc358317345][bookmark: _Toc358319216][bookmark: _Toc358319726][bookmark: _Toc385322678][bookmark: _Toc446433251][bookmark: _Toc493251796][bookmark: _Toc171173356]DWA WSKAZANE PRODUKTY.

	Z zastrzeżeniem Artykułu 4.19.3, Oferta Wykonawcy określa standard produktów. Jeżeli Oferta Wykonawcy nie określa standardu produktów, a jednocześnie dwa lub więcej produkty o tym samym standardzie są określone dla danej pozycji Robót w Dokumentach Kontraktowych, wówczas każdy z tych produktów może być uznany za dopuszczalny, chyba że co innego wynika z Dokumentów Kontraktowych.
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	Jeżeli:
(i) zapis „lub równy”, „lub równoważny” lub podobny zwrot został użyty w związku z producentem lub dostawcą danego produktu określonego w Rysunkach i Specyfikacjach lub
(ii) określony produkt został wycofany ze sprzedaży lub nie jest dostępny u producenta ani u dostawców lub
(iii) określony produkt nie spełni oczekiwanych wymagań określonych w Dokumentach Kontraktowych lub 
(iv) Wykonawca może udowodnić, że cena wyspecyfikowanego produktu jest zawyżona z powodu jednostronnych zapisów Specyfikacji, 
wówczas Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Inwestora, do oceny i pisemnego zatwierdzenia przez Inwestora, rozwiązanie zamienne, które pozwoli w pełni osiągnąć cel lub wymagania wynikające z Dokumentów Kontraktowych i będzie zgodne z postanowieniami niniejszego Artykułu. Rozwiązania zamienne mogą zostać zastosowane pod warunkiem zaakceptowania przez Przedstawiciela Inwestora na zasadach określonych w niniejszym Artykule. 
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	Wnioski o zastąpienie produktów, materiałów i procesów przez inne niż wymienione w Dokumentach Kontraktowych będą składane w formie pisemnej wraz z oświadczeniem Wykonawcy, w którym będzie on gwarantował, że proponowane rozwiązanie zamienne: (i) jest co najmniej równe pod względem jakości, użyteczności i warunków gwarancji zamienianemu produktowi, (ii) nie spowoduje istotnych zmian w szczegółach i strukturze Robót, których dotyczy, (iii) jest akceptowalne pod kątem wymaganego projektu i efektu estetycznego, (iv) nie będzie stanowić zwiększonego kosztu dla Inwestora, chyba że rozwiązanie opisane w Dokumentach Kontraktowych nie jest już dostępne np. z uwagi na zakaz lub zaprzestanie produkcji.
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	Wraz z wnioskiem o rozwiązanie zamienne Wykonawca dostarczy dowody na poparcie swoich twierdzeń, w szczególności rysunki, specyfikacje, próbki, dane na temat wydajności oraz inne informacje, jakich można racjonalnie wymagać od Wykonawcy w celu ułatwienia Przedstawicielowi Inwestora oraz Inwestorowi ustalenia, czy proponowane rozwiązanie zamienne może zostać zaakceptowane. Ciężar wykazania dopuszczalności proponowanego rozwiązania zamiennego obciąża Wykonawcę, jednak ostateczna decyzja pozostaje w wyłącznej gestii Inwestora. 
[bookmark: _Hlk493137911]Inwestor i Wykonawca będą współpracować w dobrej wierze w celu wybrania najlepszego rozwiązania zamiennego pod względem stosunku jakości do ceny, a w przypadku gdy takie rozwiązanie zamienne jest tańsze niż rozwiązanie referencyjne wymienione w Dokumentacji Projektowej lub w Załączniku 9b (Wykaz Zaakceptowanych Elementów Optymalizacji Kosztów) różnica w cenie tego rozwiązania powinna zostać dodana do kwoty Oszczędności Zakupowych (Buy-Out Savings), natomiast w przypadku, gdy takie rozwiązanie zamienne jest droższe niż rozwiązanie referencyjne wymienione w Dokumentacji Projektowej lub w Załączniku 9b (Wykaz Zaakceptowanych Elementów Optymalizacji Kosztów) różnica w cenie tego rozwiązania powinna zostać pokryta z kwoty Rezerwy (Contingency) według aktualnej (bieżącej) Tabeli Kosztu Robót.
W przypadku, gdy Inwestor zdecyduje się wybrać rozwiązanie, które nie jest wymienione w Dokumentacji Projektowej ani w Załączniku 9b (Wykaz Zaakceptowanych Elementów Optymalizacji Kosztów) bez względu na jego cenę, to wówczas takie rozwiązanie zostanie zamówione w trybie Polecenia Zmiany. Korekta Gwarantowanej Ceny Maksymalnej, w tym na korzyść dla Inwestora, oraz korekta Harmonogramu Realizacji Inwestycji zostaną opisane w załączonym Poleceniu Zmiany.

	[bookmark: _Toc358317349][bookmark: _Toc358319220][bookmark: _Toc358319730][bookmark: _Toc385322682][bookmark: _Toc446433259][bookmark: _Toc493251800][bookmark: _Toc171173360]ODSTĘPSTWA.

	Jeżeli konieczne będzie odstępstwo od Dokumentów Kontraktowych, lub jeżeli zdaniem Wykonawcy lub Podwykonawcy wskazane zastosowanie odbiega od normalnego i prawidłowego zastosowania zgodnego z zaleceniami producenta lub jeśli warunki pracy spowodowały konieczność odstępstwa od instrukcji producenta, innych minimalnych wymogów lub od standardów wykonania określonych w Dokumentach Kontraktowych lub jeśli takie odstępstwa zostały uzgodnione przez Przedstawiciela Inwestora lub Inwestora, to takie odstępstwa zostaną odnotowane we wniosku o zastosowanie rozwiązania zamiennego. W przeciwnym razie wniosek zostanie złożony jako wniosek bez zastrzeżeń.

	[bookmark: _Toc358317350][bookmark: _Toc358319221][bookmark: _Toc358319731][bookmark: _Toc385322683][bookmark: _Toc446433261][bookmark: _Toc493251801][bookmark: _Toc171173361]WYMOGI ARTYKUŁU 9.

	Niezależnie od przedstawionych dowodów, przeglądu lub niezależnego badania przeprowadzonego przez Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora wniosek o zastosowanie rozwiązania zamiennego dla produktów, materiałów i procesów budowlanych stanowi oświadczenie Wykonawcy wobec Inwestora i Przedstawiciela Inwestora, że takie rozwiązanie zamienne spełnia wymogi Artykułu 9 niniejszego dokumentu. 

	[bookmark: _Toc171173362][bookmark: _Toc358317351][bookmark: _Toc358319222][bookmark: _Toc358319732][bookmark: _Toc385322684][bookmark: _Toc446433263][bookmark: _Toc493251802]INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI.

	Dla każdego elementu, urządzenia (sprzętu) stanowiącego część Robót Wykonawca dostarczy trzy (3) komplety instrukcji użytkownika zawierające instrukcje producenta konserwacji i eksploatacji takiego elementu, sprzętu i urządzenia dostarczonych w ramach Dokumentów Kontraktowych, o ile producent przewidział ich wystawienie, wykaz części producenta, aktualny cennik materiałowy i usług serwisowych, które Inwestor będzie zobowiązany wykonywać w celu zachowania uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi oraz wszelkie dodatkowe dane wymagane na mocy określonych postanowień Specyfikacji. Instrukcje powinny być ułożone w odpowiedniej kolejności, opatrzone indeksem i odpowiednio oprawione. 

	Przy Ostatecznym Ukończeniu Wykonawca poświadczy i uzyska poświadczenia od każdego Podwykonawcy, że wszystkie instrukcje, o których mowa w niniejszym Artykule 4.20 Warunków Ogólnych, są kompletne i dokładne oraz przekaże je Inwestorowi.

	Przed złożeniem przez Wykonawcę wniosku o płatność końcową oraz jako warunek osiągnięcia Ostatecznego Ukończenia, Wykonawca przekaże Inwestorowi instrukcje dla wszystkich elementów i pozycji Robót, ułożone w odpowiedniej kolejności, opatrzone indeksem i poświadczeniem, o którym mowa powyżej oraz kompletne zapisy BIM. Wykonawca zapewni odpowiednie nośniki i na nich przekaże dokumenty, oznaczone i oznakowane dla każdego odcinka Robót.

	[bookmark: _Toc171173363][bookmark: _Toc358317352][bookmark: _Toc358319223][bookmark: _Toc358319733][bookmark: _Toc385322685][bookmark: _Toc446433265][bookmark: _Toc493251803]INSTRUKCJE PRODUCENTA.

	Wyroby budowlane, materiały i urządzenia będą stosowane i instalowane zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta, chyba że ustalono inaczej zgodnie z poniższą procedurą. Wykonawca będzie utrzymywał takie wyroby, materiały i urządzenia zgodnie z pisemnymi instrukcjami producentów do czasu Ostatecznego Ukończenia Robót lub ich określonej części obejmującej takie wyroby, materiały lub urządzenia, z zastrzeżeniem przypadku, gdy powierzchnia, na której znajdują się wyroby, materiały i urządzenia została przejęta przez Inwestora Protokołem Przejęcia Powierzchni. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy wymaganiami instrukcji lub specyfikacji producenta a Rysunkami i Specyfikacjami Wykonawca zawiadomi Przedstawiciela Inwestora, a Przedstawiciel Inwestora określi na piśmie, które wymagania będą obowiązywać.
Obie Strony będą dążyć do wypracowania rozwiązania rozbieżności w taki sposób, aby końcowy wniosek był poprawny technicznie i zgodny z zaleceniami producentów, a jednocześnie nie spowodowało to dodatkowych kosztów. Jeśli nie będzie możliwe znalezienie rozwiązania, które nie spowoduje dodatkowych kosztów - dodatkowe koszty zastosowania poprawnego rozwiązania zostaną wzięte z dostępnej kwoty Rezerwy (Contingency Costs). Jeśli wystarczająca kwota Rezerwy nie będzie dostępna, wówczas dodatkowe koszty końcowego poprawnego rozwiązania zostaną zapłacone przez Wykonawcę.

	[bookmark: _Toc171173364][bookmark: _Toc358317353][bookmark: _Toc358319224][bookmark: _Toc358319734][bookmark: _Toc385322686][bookmark: _Toc446433267][bookmark: _Toc493251804]GWARANCJA I RĘKOJMIA WYKONAWCY.

	[bookmark: _Toc358317354][bookmark: _Toc358319225][bookmark: _Toc358319735][bookmark: _Toc385322687][bookmark: _Toc446433269][bookmark: _Toc493251805][bookmark: _Toc171173365]NOWE MATERIAŁY.

	Wykonawca gwarantuje, że z zastrzeżeniem Robót Wyłączonych, całość Robót oraz Inwestycja jako całość będą przydatne do przewidzianego celu i wolne od wad fizycznych i prawnych. W szczególności Wykonawca gwarantuje wobec Inwestora, że:

	0. wszystkie materiały i urządzenia dostarczone na podstawie Dokumentów Kontraktowych będą nowe lub niedawno wyprodukowane, chyba że na podstawie Polecenia Zmiany ustalono inaczej, i że Roboty są doskonałej jakości i wolne od wad i usterek (w tym zwłaszcza od niezgodności z Dokumentami Kontraktowymi, a zwłaszcza z Rysunkami i Specyfikacjami, co do rodzaju, jakości, funkcjonalności urządzeń oraz właściwości materiału i wykonania);

	0. Projekt Wykonawcy oraz wszelka dokumentacja, którą przygotował lub przygotuje w związku z Umową, w szczególności Dokumentacja Powykonawcza będą kompletne, wolne od błędów, wad i niespójności oraz będą zgodne z Umową, Wymogami Prawnymi i będą zdatne do przewidzianego celu.

	Wykonawca zobowiązuje się, że na własny koszt naprawi Roboty i usunie wady Robót niezgodnych z warunkami niniejszej gwarancji.

	[bookmark: _Toc358317355][bookmark: _Toc358367397][bookmark: _Toc358368981][bookmark: _Toc358369543][bookmark: _Toc358371140][bookmark: _Toc358371700][bookmark: _Toc358372257][bookmark: _Toc358373326][bookmark: _Toc358373881][bookmark: _Toc358374949][bookmark: _Toc358375502][bookmark: _Toc358376568][bookmark: _Toc358317356][bookmark: _Toc358319227][bookmark: _Toc358319737][bookmark: _Toc385322688][bookmark: _Toc446433271][bookmark: _Toc493251806][bookmark: _Toc171173366]WADY ROBÓT.

	Wady Robót obejmują zwłaszcza niezgodność Robót z wymogami Dokumentów Kontraktowych, wady lub usterki takich Robót, materiałów, urządzeń, Dokumentacji Powykonawczej, dostarczonych przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub za ich pośrednictwem lub w ich imieniu. 
Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za uszkodzenia infrastruktury Terenu Budowy oraz terenów przylegających, w tym zwłaszcza dróg, chodników i krawężników, jeśli zostaną połamane, uszkodzone, zapadnięte lub w inny sposób uszkodzone w związku z wykonywaniem Robót przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców. Wszystkie uszkodzone drogi, chodniki i krawężniki zostaną naprawione ewentualnie przywrócone do stanu, w jakim znajdowały się w chwili poprzedzającej uszkodzenie. Zobowiązanie to pozostaje w mocy także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikające z: (i) użytkowania Inwestycji w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem, instrukcją lub zasadami eksploatacji; (ii) braku należytej konserwacji (serwisowania) przedmiotu Umowy; (iii) normalnego zużycia lub zabrudzenia elementów lub materiałów; lub (iv) przyczyn leżących po stronie Dodatkowych Wykonawców lub osób trzecich.

	[bookmark: _Toc493251808][bookmark: _Toc358317358][bookmark: _Toc358319229][bookmark: _Toc358319739][bookmark: _Toc385322690][bookmark: _Toc446433275][bookmark: _Toc171173367]BRAK OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

	Żadne działanie lub zaniechanie Inwestora w związku z jego prawami wynikającymi z Dokumentów Kontraktowych nie narusza ani nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie Umowy lub z tytułu istnienia jakichkolwiek wad. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wady Inwestycji powstałe w wyniku Robót, które wykonał, lub materiałów i urządzeń, które dostarczył, nawet jeżeli Wykonawca dostarczył je z gwarancją producenta lub dostawcy. 

	[bookmark: _Toc358317360][bookmark: _Toc358319231][bookmark: _Toc358319741][bookmark: _Toc385322691][bookmark: _Toc446433277][bookmark: _Toc493251809][bookmark: _Toc171173368]KOSZT USUNIĘCIA WAD ROBÓT.

	Bez uszczerbku dla ewentualnych innych zobowiązań Wykonawcy, Wykonawca poniesie całkowity koszt wszystkich wydatków na naprawę lub usunięcie wad Robót, w tym zwłaszcza wszelkie koszty poniesione przez Inwestora, o ile wystąpią, oraz na zakup dodatkowych usług niezbędnych w związku z odrzuceniem Robót lub naprawą bądź usunięciem wad Robót, chyba że zgodnie z art. 4.22.2 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę.

	[bookmark: _Toc385322692][bookmark: _Toc446433279][bookmark: _Toc493251810][bookmark: _Toc358317361][bookmark: _Toc358319232][bookmark: _Toc358319742][bookmark: _Toc171173369]OKRES GWARANCJI

	[bookmark: _Hlk500229790]Okresy gwarancji są następujące:[footnoteRef:2] [2: Zakres i wszystkie okresy do decyzji GGH.] 


	0. dziesięć (10) lat dla konstrukcji i szczelności izolacji zabezpieczającej przed wodą zewnętrzną, w tym systemu dachowego Inwestycji oraz izolacji termicznych;

	0. [bookmark: _Ref208896106]dziesięć (10) lat dla elewacji (w tym okładzin i zabezpieczeń antykorozyjnych), sufitów metalowych i systemów podłogowych;

	0. trzy (3) lata dla wszelkich pozostałych robót, materiałów i urządzeń, które nie stanowią części Robót wymienionych w punkcie 1 i 2 powyżej w tym pokryć i zabezpieczeń antykorozyjnych innych niż wymienione w punkcie 2 powyżej; 

	0. dwa (2) pełne sezony wegetacyjne dla zieleni,

	liczone od daty Zasadniczego Ukończenia. Gwarancja na prace projektowe jest równa okresom gwarancji Robót, których dotyczą prace projektowe.

	[bookmark: _Toc358317362][bookmark: _Toc358319233][bookmark: _Toc358319743][bookmark: _Toc385322693][bookmark: _Toc446433281][bookmark: _Toc493251811]RĘKOJMIA.

	[bookmark: _Toc358317363]Gwarancja pozostaje bez uszczerbku dla praw Inwestora z tytułu rękojmi Wykonawcy oraz dla uprawnień z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
Okresy odpowiedzialności Wykonawcy w ramach rękojmi na wykonane przez Wykonawcę Roboty są równe okresom gwarancji jakości.

	[bookmark: _Toc358317364][bookmark: _Toc358319234][bookmark: _Toc358319744][bookmark: _Toc385322694][bookmark: _Toc446433283][bookmark: _Toc493251812][bookmark: _Ref352767359][bookmark: _Ref207130940]RĘKOJMIE PRODUCENTÓW.

	[bookmark: _Toc358317365]Wykonawca zapewni, że wszystkie materiały i urządzenia, które stanowią część Robót, będą posiadać gwarancję i rękojmię producenta, o ile przewidział on jej udzielenie, przez okres co najmniej trzech (3) lat od daty Zasadniczego Ukończenia w stosunku do całej Inwestycji. 

	[bookmark: _Toc385322695][bookmark: _Toc446433285][bookmark: _Toc493251813]PRZENIESIENIE GWARANCJI I RĘKOJMI.

	Wykonawca potwierdza, że gwarancja i rękojmia (w tym gwarancje i rękojmie producentów), o których mowa w niniejszym Artykule 4 i w Dokumentach Kontraktowych, zwłaszcza w Artykule 12.7, wraz z ich zabezpieczeniami (np. gwarancje bankowe, kaucje itp.) będą mogły zostać przeniesione przez Inwestora na następców prawnych lub cesjonariuszy Inwestora lub każdoczesnego właściciela Inwestycji bez uzyskiwania zgody Wykonawcy (lub innych osób) na takie przeniesienie i że żadna zgoda nie będzie konieczna dla zapewnienia, że rękojmia i gwarancja wraz z ich zabezpieczeniami będą w pełni skuteczne w stosunku do następców prawnych lub cesjonariuszy Inwestora lub każdoczasowego właściciela Inwestycji i prawa z rękojmi i gwarancji oraz zabezpieczeń będą mogły być wykonywane bezpośrednio przez nich. W pozostałych przypadkach przeniesienie praw z rękojmi i gwarancji będzie wymagało odrębnej zgody Wykonawcy udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. Przeniesienie praw z gwarancji bankowych i innych instrumentów zabezpieczenia nie wymaga przeniesienia zabezpieczonej wierzytelności.

	[bookmark: _Ref190088579][bookmark: _Toc358317366][bookmark: _Toc358319235][bookmark: _Toc358319745][bookmark: _Toc385322696][bookmark: _Toc446433287][bookmark: _Toc493251814]NAPRAWA I USUWANIE WAD ROBÓT

	[bookmark: _Toc358319236][bookmark: _Toc358319746][bookmark: _Toc385322697][bookmark: _Toc446433289][bookmark: _Toc493251815][bookmark: _Toc358317367]ZGŁASZANIE WAD.

	Inwestor niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o wadach stwierdzonych w trakcie wykonywania Robót i w trakcie Okresu Odpowiedzialności za Wady, a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przeprowadzić wszystkie niezbędne prace naprawcze. Zawiadomienie na podstawie gwarancji będzie stanowiło jednocześnie zawiadomienie na podstawie rękojmi i vice versa. 

	[bookmark: _Toc385322698][bookmark: _Toc446433291][bookmark: _Toc493251816][bookmark: _Toc358317368][bookmark: _Toc358319237][bookmark: _Toc358319747]ŚRODKI NAPRAWCZE.

	[bookmark: _Toc358317369]Wady Robót stwierdzone podczas Okresu Odpowiedzialności za Wady zostaną usunięte w ramach gwarancji, zgodnie z następującą procedurą:

	0. Inwestor lub podmiot upoważniony przez Inwestora zawiadomi Wykonawcę o wadzie e-mailem lub listem poleconym, a w przypadku, o którym mowa w podpunkcie 7 poniżej, również telefonicznie;

	0. do drugiego dnia roboczego następującego po otrzymaniu zawiadomienia Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór na adres email wskazany w powiadomieniu lub odrębnie uzgodniony i określić szacunkową datę rozpoczęcia usuwania wad Robót, z uwzględnieniem podpunktu 4 poniżej;

	0. jeśli nie będzie odpowiedzi na zgłoszenie wady w ciągu trzech (3) dni roboczych lub jeśli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy naprawa wad nie rozpocznie się w ciągu trzech (3) dni roboczych od daty rozpoczęcia usuwania wad Robót podanej przez Wykonawcę w powyższym zawiadomieniu, Inwestor będzie uprawniony do zlecenia osobie trzeciej podjęcia robót na ryzyko i koszt Wykonawcy bez zgody sądu; 

	0. wszelkie szkody spowodowane przez wady Robót zgłoszone w Okresie Odpowiedzialności za Wady muszą być usunięte przez Wykonawcę; Inwestor zawiadomi Wykonawcę o takich szkodach. Jeśli szkoda będzie niewielka, zostanie ona naprawiona przez Wykonawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 (trzech) dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku innych szkód Wykonawca rozpocznie prace naprawcze w ciągu trzech (3) dni od zgłoszenia i zakończy je w ciągu kolejnych czternastu (14) dni. 

	0. w przypadku sporu dotyczącego przyczyn wad Robót lub sposobu ich naprawienia, jeżeli Wykonawca nie udzieli odpowiedzi w terminach określonych powyżej, Inwestor będzie uprawniony do zlecenia ekspertyzy i do obciążenia Wykonawcy kosztami takiej ekspertyzy, jeśli ekspertyza wykaże odpowiedzialność Wykonawcy za wady Robót;

	0. w przypadkach szczególnie uzasadnionych Wykonawca może zaproponować inne terminy wykonania zobowiązań dotyczących naprawy wad pod warunkiem, że propozycja zostanie zatwierdzona na piśmie przez Inwestora;

	0. [bookmark: _Ref207131264]niezależnie od innych postanowień Dokumentów Kontraktowych, jeżeli wady Robót będą stwarzały zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa mienia, w szczególności bezpieczeństwa Inwestycji lub kluczowych instalacji Inwestycji lub uniemożliwią lub istotnie ograniczą korzystanie z dowolnej części Inwestycji, brak niezwłocznej reakcji Wykonawcy na zawiadomienia o wadzie lub niepodjęcie prac naprawczych natychmiast po otrzymaniu zawiadomienia uprawnia Inwestora do podjęcia prac naprawczych na koszt Wykonawcy. „Niezwłocznie” będzie rozumiane na potrzeby tego Artykułu jako nie później niż w ciągu 12 godzin, jeżeli zawiadomienie złożono w dniu roboczym lub 24 godziny, jeśli zawiadomienie złożono innego dnia. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli jakakolwiek zwłoka w naprawie wady może stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego lub prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia mienia, Inwestycji, jej części lub kluczowych instalacji Inwestycji, Inwestor będzie uprawniony do natychmiastowego podjęcia prac naprawczych na koszt Wykonawcy i, o ile to możliwe, zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie.

	[bookmark: _Toc358317370][bookmark: _Toc358319239][bookmark: _Toc358319749][bookmark: _Toc385322699][bookmark: _Toc446433293][bookmark: _Toc493251817]NIENAPRAWIENIE WAD ROBÓT.

	[bookmark: _Toc358317371]Jeżeli Wykonawca z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie naprawi lub nie usunie wad Robót w terminach wynikających z Dokumentów Kontraktowych lub innych uzgodnionych przez Strony na piśmie, Inwestor może (według własnego uznania):

	0. przeprowadzić prace naprawcze samodzielnie lub przez osoby trzecie, na ryzyko i koszt Wykonawcy (wszelkie udokumentowane koszty mogą zostać pokryte z Gwarancji Wykonania), a takie prace naprawcze pozostaną bez wpływu na prawa Inwestora wynikające z gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę;

	0. dokonać obniżenia Gwarantowanej Ceny Maksymalnej; lub

	0. jeśli wada lub uszkodzenie pozbawia Inwestora korzyści z Robót lub istotnej części Robót lub prowadzi do istotnego ograniczenia lub braku możliwości korzystania zgodnie z przeznaczeniem całości lub danej części Robót, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady z zakreśleniem terminu na jej usuniecie nie krótszego niż 14 dni i jego bezskutecznym upływie, odstąpić od Umowy w całości lub w odniesieniu do takiej istotnej części Robót, z których nie można w pełni korzystać zgodnie z przeznaczeniem. Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw wynikających z Dokumentów Kontraktowych lub z innego tytułu Inwestor będzie wówczas uprawniony do odzyskania wszystkich kwot zapłaconych za Roboty lub ich część (w zależności od przypadku), a także kosztów finansowania oraz koszów demontażu, uporządkowania Terenu Budowy i zwrotu materiałów i urządzeń do Wykonawcy).

	[bookmark: _Toc385322700][bookmark: _Toc446433295][bookmark: _Toc493251818]PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI

	[bookmark: _Toc358370637][bookmark: _Toc358372828][bookmark: _Toc358374450][bookmark: _Toc358376071][bookmark: _Toc358317373]Okres gwarancji w stosunku do naprawionych lub wymienionych Robót biegnie od nowa od chwili zakończenia istotnej naprawy lub wymiany przedmiotu, produktu, materiału lub urządzenia na wolny od wad, z zastrzeżeniem, że okres gwarancji (bez względu na liczbę istotnych napraw w odniesieniu do konkretnego artykułu, produktu, materiału lub urządzeń) nie przekroczy łącznie okresu będącego dwukrotnością Okresu Odpowiedzialności za Wady określonego w Dokumentach Kontraktowych dla danych Robót, produktu, materiału lub urządzenia.

	[bookmark: _Toc358319243][bookmark: _Toc358319753][bookmark: _Toc385322701][bookmark: _Toc446433297][bookmark: _Toc493251819][bookmark: _Toc358317374]DODATKOWE PRÓBY

	Jeśli naprawa wad lub uszkodzeń jest tego rodzaju, że może mieć wpływ na wykonanie Robót, Inwestor może żądać powtórzenia odpowiednich prób w niezbędnym zakresie. Żądanie to powinno być złożone w formie zawiadomienia w ciągu 28 dni po naprawie lub usunięciu wad Robót. Próby takie zostaną przeprowadzone zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi na ryzyko i koszt Wykonawcy.

	[bookmark: _Toc358317375][bookmark: _Toc358367415][bookmark: _Toc358368998][bookmark: _Toc358369560][bookmark: _Toc358371155][bookmark: _Toc358371715][bookmark: _Toc358372272][bookmark: _Toc358373341][bookmark: _Toc358373896][bookmark: _Toc358374964][bookmark: _Toc358375517][bookmark: _Toc358376583][bookmark: _Toc358317376][bookmark: _Toc358367416][bookmark: _Toc358368999][bookmark: _Toc358369561][bookmark: _Toc358371156][bookmark: _Toc358371716][bookmark: _Toc358372273][bookmark: _Toc358373342][bookmark: _Toc358373897][bookmark: _Toc358374965][bookmark: _Toc358375518][bookmark: _Toc358376584][bookmark: _Toc358317377][bookmark: _Toc358367417][bookmark: _Toc358369000][bookmark: _Toc358369562][bookmark: _Toc358371157][bookmark: _Toc358371717][bookmark: _Toc358372274][bookmark: _Toc358373343][bookmark: _Toc358373898][bookmark: _Toc358374966][bookmark: _Toc358375519][bookmark: _Toc358376585][bookmark: _Toc358317378][bookmark: _Toc358367418][bookmark: _Toc358369001][bookmark: _Toc358369563][bookmark: _Toc358371158][bookmark: _Toc358371718][bookmark: _Toc358372275][bookmark: _Toc358373344][bookmark: _Toc358373899][bookmark: _Toc358374967][bookmark: _Toc358375520][bookmark: _Toc358376586][bookmark: _Toc358317379][bookmark: _Toc358367419][bookmark: _Toc358369002][bookmark: _Toc358369564][bookmark: _Toc358371159][bookmark: _Toc358371719][bookmark: _Toc358372276][bookmark: _Toc358373345][bookmark: _Toc358373900][bookmark: _Toc358374968][bookmark: _Toc358375521][bookmark: _Toc358376587][bookmark: _Toc358317380][bookmark: _Toc358367420][bookmark: _Toc358369003][bookmark: _Toc358369565][bookmark: _Toc358371160][bookmark: _Toc358371720][bookmark: _Toc358372277][bookmark: _Toc358373346][bookmark: _Toc358373901][bookmark: _Toc358374969][bookmark: _Toc358375522][bookmark: _Toc358376588][bookmark: _Toc171173375][bookmark: _Toc358317381][bookmark: _Toc358319250][bookmark: _Toc358319760][bookmark: _Toc385322702][bookmark: _Toc446433299][bookmark: _Toc493251820]KONTROLA JAKOŚCI.

	[bookmark: _Toc358317382][bookmark: _Toc358319251][bookmark: _Toc358319761][bookmark: _Toc385322703][bookmark: _Toc446433301][bookmark: _Toc493251821][bookmark: _Toc171173376]USTANOWIENIE PROGRAMU KONTROLI JAKOŚCI.

	Wykonawca wdroży program kontroli jakości zadowalający dla Inwestora i przez niego zaakceptowany na piśmie, obejmujący dostateczną kontrolę i testowanie wszystkich części Robót, skoordynowany z planowanym cyklem budowy w celu zapewnienia zgodności z Dokumentami Kontraktowymi w odniesieniu do materiałów, wykonania, budowy, wykończenia, funkcjonalności i identyfikacji. Opisany tu program kontroli jakości obejmuje wszystkie aspekty Robót i będzie uwzględniać wszystkie szczegółowe próby, nadzór i procedury wymagane Dokumentami Kontraktowymi lub niezbędne dla zapewnienia zgodności z Dokumentami Kontraktowymi i odpowiednimi Wymogami Prawnymi.
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	Z wyjątkiem prób przeprowadzonych przez Inwestora lub przez agencje testujące wskazane przez Inwestora, Wykonawca dostarczy Inwestorowi i Przedstawicielowi Inwestora raporty z wszystkich kontroli i w odpowiednim czasie roześle do Przedstawiciela Inwestora, Inwestora i innych stron wskazanych przez Inwestora lub wymaganych na podstawie Wymogów Prawnych egzemplarze wszystkich sprawozdań z kontroli, świadectw kontroli, prób i zatwierdzeń. 
W przypadku wszystkich prób i kontroli określonych w Załączniku 11 (Obowiązki z zakresu przeprowadzania prób i kontroli) jako „Próby Specjalne” Wykonawca zawiadomi Przedstawiciela Inwestora i Inwestora z odpowiednim do okoliczności wyprzedzeniem o takich próbach i kontrolach, aby Przedstawiciel Inwestora i Inwestor mogli obserwować taką kontrolę lub próbę. Jeśli Inwestor lub Przedstawiciel Inwestora nie stawią się pomimo prawidłowego powiadomienia o kontroli lub próbie, to Wykonawca będzie mógł przeprowadzić je samodzielnie, a ich wyniki będą dla Stron wiążące, pod warunkiem, że jeśli prawo wymaga udziału w takich próbach inspektora nadzoru lub innej uprawnionej osoby, Wykonawca nie może przeprowadzić takich prób bez ich udziału.
W przypadku wszystkich innych prób i kontroli Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania tych prób i kontroli z agencjami testującymi Inwestora tak, aby agencje testujące mogły obserwować prowadzenie lub przeprowadzić takie kontrole i próby. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie kontrole, próby i zatwierdzenia, a także poniesie koszty kontroli, prób i zatwierdzeń wymaganych na podstawie Dokumentów Kontraktowych lub przez Właściwe Organy, określone w Załączniku 11 (Obowiązki z zakresu przeprowadzania prób i kontroli) jako koszt Wykonawcy. Inwestor poniesie wszystkie koszty kontroli, testów i zatwierdzeń określonych w Załączniku 11 (Obowiązki z zakresu przeprowadzania prób i kontroli) jako koszt Inwestora oraz tych, które nie są wymagane na podstawie Dokumentów Kontraktowych lub przez Właściwy Organ, lecz o które wystąpił Inwestor lub Przedstawiciel Inwestora. Jeśli jakakolwiek kontrola lub próba ujawni niezgodność Robót z wymaganiami Dokumentów Kontraktowych i jeżeli taka niezgodność zostanie potwierdzona inną próbą lub kontrolą, Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym związane, w tym wynagrodzenie za dodatkowe usługi niezbędne z powodu tej niezgodności, wypłacone przez Inwestora.
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	Wykonawca zapewni wymagane przez Dokumenty Kontraktowe lub prawo (w szczególności dla uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie) świadectwa kontroli, prób i zatwierdzeń dla wszystkich kontroli, prób i zatwierdzeń, za które odpowiedzialny jest Wykonawca, i niezwłocznie przekaże je Inwestorowi.
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	Załącznik 11 (Obowiązki z zakresu przeprowadzania prób i kontroli) określa odpowiedzialność Inwestora i Wykonawcy w zakresie przeprowadzania prób i kontroli. Przedstawiciele agencji testujących będą mieli dostęp do Robót w każdym czasie. Wykonawca zapewni możliwość dostępu tak, aby agencje mogły właściwie wykonywać swoje zadania.
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	Wszystkie próby przeprowadzane przez Wykonawcę lub Podwykonawcę będą przeprowadzane albo przez Podwykonawców zatwierdzonych wcześniej przez Inwestora, albo przez niezależne agencje testujące zatwierdzone wcześniej przez Inwestora i w każdym przypadku będą zgodne z obowiązującymi normami technicznymi i standardami praktyki inżynierskiej. Wszystkie Roboty poprawiane zostaną poddane ponownym próbom. Inwestor i Przedstawiciel Inwestora otrzymają po dwa (2) egzemplarze wszystkich sprawozdań z prób wykonanych w odniesieniu do Robót. 
Inwestor nie jest w żaden sposób zobowiązany do odbioru jakichkolwiek materiałów lub urządzeń lub innej części Robót, które nie przeszły prób wymaganych na podstawie Dokumentów Kontraktowych lub przez Właściwy Organ. Jeśli próba zostanie przeprowadzona nieprawidłowo, Roboty nie przejdą pozytywnie wymaganej próby lub wyniki próby będą wskazywać na usterkę, wówczas Wykonawca zapewni ponowne przeprowadzenie próby bez dodatkowych kosztów lub wydatków dla Inwestora, a takie koszty lub wydatki nie będą stanowić Kosztu Robót ani Kosztu Wynikającego z Warunków Ogólnych i nie podlegają zwrotowi dla Wykonawcy. 
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	Program kontroli jakości obejmie wszystkie wymagania określone w Dokumentach Kontraktowych, a także następujące wymagania dla każdej branży wymienionej poniżej, a ich koszt może zostać zwrócony przez Inwestora w takim zakresie, w jakim taka pozycja stanowi Koszt Robót lub koszt może zostać zapłacony bezpośrednio przez Inwestora w sposób określony w Dokumentach Kontraktowych:

	0. Badania gruntu, próby i atesty w zakresie: (a) wszelkich wykopów, kesonów, podłoża, (b) materiałów wypełnieniowych, (c) materiałów pokryciowych, oraz (d) terenów poddanych wypełnieniu lub gruntów zagęszczonych, z co najmniej jednym badaniem wskaźnika zagęszczenia na każde 100 metrów kwadratowych każdego określonego obszaru.

	0. Badania betonu, próby i atesty w zakresie: (a) mieszanki betonowej, (b) testów osiadania i testów wytrzymałości na ściskanie oraz (c) okresowej kontroli wytwórni betoniarskiej w celu oceny ogólnej jakości pracy i sprawdzenia jakości materiałów.

	0. Badania, próby i atesty wykonawstwa konstrukcji, układania zbrojenia, wznoszenia konstrukcji stalowych w zakresie: (a) naciągu i sprężenia śrub, (b) certyfikatu jakości dla elementów konstrukcji stalowych, (c) kontroli spawania, oraz (d) natrysku ognioochronnego.

	0. Regularna kontrola układania dachu oraz badanie szczelności powłok.

	0. Nastawy rozruchowe i regulacja systemów wod.-kan., wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji, testy kontrolne, atesty i certyfikaty wymagane przez Inwestora.

	0. Kontrola instalacji elektrycznych, próby, atesty, certyfikaty oraz kontrola układu przepięciowego zgodnie z wymaganiami Inwestora.

	0. Potwierdzenie przez niezależnego licencjonowanego geodetę zgodności faktycznej lokalizacji budynku i innych obiektów z lokalizacją określoną w Pozwoleniu na Budowę oraz Rysunkach i Specyfikacjach zgodnie z treścią Artykułu 4.25.11. 

	0. Kontrole prac murarskich, badania i atesty w zakresie (a) zaprawy oraz (b) elementów konstrukcyjnych.

	0. Wszystkie inne badania, inspekcje, atesty i certyfikaty wymagane zgodnie ze Specyfikacjami, lub uznane za niezbędne ze względu na specyfikę Inwestycji dla uzyskania dobrego jakościowo produktu w pełni zdatnego do przewidzianego wykorzystania.

	0. Kontrola wyrobów wykonanych poza Terenem Budowy pod kątem zgodności ze Specyfikacjami i obowiązującymi normami technicznymi oraz zgodności z zatwierdzonymi wnioskami i poświadczeniami, w tym: (a) ozdobnych wyrobów metalowych, m.in. balustrad balkonowych i barierek, markiz i poręczy; (b) elementów betonowych prefabrykowanych, (c) naturalnych okładzin kamiennych i podłóg oraz (d) stolarki architektonicznej produkowanej na zamówienie.
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	Oprócz wszelkich prób wymaganych na podstawie dowolnego postanowienia Dokumentów Kontraktowych Inwestor według własnego uznania może na własny koszt zlecić uprawnionym podmiotom przeprowadzenie dodatkowych prób. Takie dodatkowe próby będą służyć wyłącznie celom Inwestora, a wszelkie uzyskane w ten sposób informacje lub pomoc nie zwalniają Wykonawcy z jego obowiązku przeprowadzenia prób niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniej jakości wykonanych Robót, ich zgodności z Dokumentami Kontraktowymi lub dla usunięcia i wymiany wszelkich Robót niezgodnych z Rysunkami i Specyfikacjami.
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	Niestwierdzenie przez Inwestora, Przedstawiciela Inwestora lub inny, odrębnie upoważniony podmiot wad w Robotach w toku ich wykonywania lub brak odrzucenia Robót dotkniętych wadami lub Robót niezgodnych z Dokumentami Kontraktowymi nie będą uznawane za ich akceptację ani za zrzeczenie się przez Inwestora praw do należytego wykonania Robót. 
Żadna częściowa ani ostateczna płatność ani częściowe lub całkowite przejęcie Inwestycji przez Inwestora nie będzie rozumiane jako akceptacja Robót, materiałów lub urządzeń, które nie są w pełni zgodne z Dokumentami Kontraktowymi, ani jako zrzeczenie się przez Inwestora praw do pełnego i całkowitego egzekwowania postanowień Dokumentów Kontraktowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za weryfikację wyników przeprowadzanych przez siebie prób niezbędnych do zapewnienia prawidłowego wykonania Robót. Akceptacja przez Inwestora wyników prób lub kontrola przez Inwestora dowolnej części Robót nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązania wykonania Robót zgodnie z wymogami Dokumentów Kontraktowych.
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	W ciągu dwóch (2) tygodni od przekazania Terenu Budowy, ale nie później niż przed rozpoczęciem prac budowlanych na Terenie Budowy, Wykonawca przygotuje do zatwierdzenia przez Inwestora plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pełni zgodny ze wszystkimi Wymogami Prawnymi i będzie ponosił wyłączną odpowiedzialność za wprowadzenie, utrzymanie i nadzorowanie wszystkich środków ostrożności i programów dotyczących Robót, w tym planu bezpieczeństwa, zapobiegania stratom i kontroli strat w związku z Robotami, zgodnie ze wspomnianym wyżej planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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	Wykonawca podejmuje wszelkie celowe lub wymagane przez Wymogi Prawne lub Właściwe Organy środki ostrożności dla zapewnienia bezpieczeństwa i uniknięcia uszczerbku, uszkodzeń, szkód i strat w odniesieniu do: (a) wszystkich osób zaangażowanych w wykonywanie Robót oraz wszystkich innych osób, na które Roboty mogą mieć wpływ, w tym pracowników, robotników, klientów, odwiedzających i innych osób uprawnionych do przebywania na Terenie Budowy zgodnie z Umową lub za zgodą służb Wykonawcy, (b) całości Robót oraz wszystkich materiałów i urządzeń związanych z Robotami, (c) innego mienia znajdującego się na terenie Inwestycji lub w jej okolicy, w tym drzew, krzewów, trawników, chodników, ścieżek, jezdni, konstrukcji i urządzeń nieprzeznaczonych do usunięcia, przeniesienia lub wymiany w trakcie Robót.
Wykonawca zapewni wystarczającą ochronę dla Inwestycji w celu zapobiegania wandalizmowi, kradzieżom, wypadkom, wkroczeniu na teren lub zrzucaniu tam odpadów, przez utrzymanie ogrodzenia i barier na terenie Inwestycji, zatrudnienie ochrony oraz podjęcie innych właściwych środków.
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	Po rozpoczęciu Robót oraz w trakcie ich wykonywania Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniego i nieprzerwanego zabezpieczenia Inwestycji, w szczególności zapewnienia ogrodzeń, barier i pracowników ochrony. 
Wykonawca podejmie odpowiednie kroki w celu monitorowania efektów lub wpływu Inwestycji na okoliczne tereny i w tym zakresie udokumentuje stan aktualny poprzez wykonanie fotografii i przeprowadzenie inspekcji. Wykonawca określi obszar i zakres monitorowania zgodnie z charakterem Robót oraz swoim doświadczeniem. Wykonawca będzie wyłącznie odpowiedzialny za poprawność takiego określenia. 
Jeżeli Roboty, dowolne działania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcy doprowadzą do uszkodzenia mienia, Wykonawca, bez żadnych kosztów dla Inwestora, zapłaci odszkodowanie, przy czym Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zwrotu z ubezpieczenia w odniesieniu do takich kosztów, o ile nastąpi wypłata z ubezpieczenia. 
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	Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w miejscu pracy oraz osób postronnych, aby zapobiec wypadkom i uszkodzeniu ciała na Terenie Budowy i Inwestycji, w ich sąsiedztwie i okolicy. Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących Wymogów Prawnych i wytycznych branżowych w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Wykonawca zbuduje i będzie utrzymywać, zgodnie z Wymogami Prawnymi, etapem Robót oraz Dokumentami Kontraktowymi, odpowiednie zabezpieczenia dla ochrony pracowników i osób postronnych oraz umieści znaki ostrzegające przed niebezpieczeństwem stwarzanym przez, m.in. otwory, szyby, schody i klatki schodowe; spadające, złożone, składowane lub magazynowane materiały; otwarte lub zakryte wykopy i nierówne powierzchnie; urządzenia i maszyny; konstrukcje tymczasowe; drogi wejścia, wyjścia, przejścia lub przejazdu; systemy zasilania, dostawy wody i inne; oraz wszystkie inne warunki niebezpieczne lub stwarzające zagrożenie. Wykonawca zobowiąże wszystkich Podwykonawców do przestrzegania postanowień niniejszego podpunktu.
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	Wykonawca zapewni, że każdy Podwykonawca wyznaczy, swojego przedstawiciela przy Inwestycji jako inspektora bezpieczeństwa, który będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zapobieganie wypadkom oraz za egzekwowanie wszystkich Wymogów Prawnych dotyczących bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom. Inspektor bezpieczeństwa będzie co dwa tygodnie odbywać spotkania z przedstawicielami wszystkich branż zaangażowanymi przy Inwestycji aby zapewnić znajomość i przestrzeganie przez pracowników Wymogów Prawnych i innych postanowień dotyczących bezpieczeństwa określonych w Dokumentach Kontraktowych.
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	Inwestor i Przedstawiciel Inwestora nie są odpowiedzialni za przeprowadzanie kontroli i inspekcji bezpieczeństwa, lecz mogą dawać Wykonawcy zalecenia dotyczące bezpieczeństwa.
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	W razie uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub jakiegokolwiek Podwykonawcę postanowień niniejszego Artykułu 4.25, Inwestor, Przedstawiciel Inwestora lub dowolny inspektor nadzoru może według własnego uznania wstrzymać całość lub odpowiednią część Robót zgodnie z treścią Dokumentów Kontraktowych. W takim przypadku Wykonawca nie będzie uprawniony do żądania wzrostu Gwarantowanej Ceny Maksymalnej, przedłużenia Czasu na Realizację Kontraktu ani na przełożenie Terminów Realizacji Robót. 
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	Wykonawca nie może używać i przechowywać materiałów wybuchowych. Jeżeli do wykonywania Robót niezbędne będzie korzystanie z Materiałów Niebezpiecznych, Wykonawca zachowa najwyższą ostrożność oraz będzie wykonywać takie czynności wyłącznie pod nadzorem odpowiednio upoważnionego i wykwalifikowanego personelu.
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	Wykonawca będzie usuwać śnieg i lód dla właściwej ochrony Robót i ich prowadzenia, w tym z chodników bezpośrednio przylegających do Terenu Budowy przeznaczonych do ruchu pieszego i kołowego. Wykonawca zapewni odpowiednią ochronę przed czynnikami atmosferycznymi w celu zabezpieczenia Robót, materiałów, urządzeń, aparatury i osprzętu przed uszkodzeniem i zniszczeniem.

	[bookmark: _Ref358355208][bookmark: _Toc385322721][bookmark: _Toc446433337][bookmark: _Toc493251839][bookmark: _Ref208039006][bookmark: _Toc358317401][bookmark: _Toc358319270][bookmark: _Toc358319780][bookmark: _Toc171173395]PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

	[bookmark: _Toc446433339][bookmark: _Toc493251840]Niezwłocznie po przekazaniu Terenu Budowy Wykonawca wykona na Terenie Budowy i poza nim czynności przygotowawcze potrzebne do rozpoczęcia Robót, w szczególności Wykonawca:

	0. sprawdzi współrzędne geodezyjne i dokona geodezyjnego określenia wszystkich Robót na Terenie Budowy zgodnie z Artykułem 4.25.11;

	0. wykona wszelkie niezbędne roboty przygotowawcze;

	0. zagospodaruje Teren Budowy poprzez budowę, na własny koszt, dróg dojazdowych, ścieżek i chodników do przewozu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonywania Robót;

	0. zapewni niezbędną infrastrukturę, w tym tymczasowe obiekty lub pomieszczenia magazynowe i zabezpieczenia na Terenie Budowy w celu przechowywania narzędzi i materiałów Wykonawcy;

	0. zapewni transport na Teren Budowy i z Terenu Budowy, w tym załadunek i rozładunek na Terenie Budowy;

	0. zapewni urządzenia sanitarne, szatnie oraz magazyny dla swoich pracowników oraz magazyny na materiały i urządzenia oraz pomieszczenia biurowe i socjalne dla Przedstawiciela Inwestora, zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, Wymogami Prawnymi i wszelkimi wytycznymi producentów materiałów i urządzeń; 

	0. zapewni podłączenie (tymczasowe lub stałe) do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby Robót, w tym podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji, teletechnicznej i elektrycznej; 

	0. zapewni drogi dojazdowe i punkty dostępu do Terenu Budowy;

	0. zainstaluje i będzie utrzymywał, na własny koszt, oświetlenie, zabezpieczenia, ogrodzenie i oznakowanie na Terenie Budowy lub w jego okolicach (aż do czasu podpisania Protokołu Odbioru Obiektu), 

	0. opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Artykułem 4.25.1; oraz

	0. ogrodzi Teren Budowy zgodnie z Artykułem 4.27.1 i umieści tablice informacyjne dotyczące Robót zgodnie z przepisami prawa;

	[bookmark: _Toc446433341][bookmark: _Toc493251841]przy czym, że jeżeli Wykonawca nie spełni wymogów, o których mowa w niniejszym Artykule 4.25 w ciągu dwóch (2) tygodni od przekazania Terenu Budowy, Inwestor będzie uprawniony do wykonania zobowiązań Wykonawcy samodzielnie lub przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody sądu.

	[bookmark: _Toc385322722][bookmark: _Toc446433343][bookmark: _Toc493251842]SKŁADOWANIE NA TERENIE BUDOWY.

	[bookmark: _Toc446433345][bookmark: _Toc493251843][bookmark: _Ref343005723]Wykonawca ograniczy miejsce przechowywania swoich urządzeń budowlanych i materiałów i miejsce działania pracowników do granic określonych przez Wymogi Prawne oraz wskazanych w Dokumentach Kontraktowych. Wykonawca nie będzie nadmiernie obciążać Inwestycji ani Terenu Budowy urządzeniami budowlanymi ani materiałami.

	[bookmark: _Ref352763791][bookmark: _Toc385322723][bookmark: _Toc446433347][bookmark: _Toc493251844][bookmark: _Ref190080058]WYTYCZENIE.

	[bookmark: _Toc446433349][bookmark: _Toc493251846]Wykonawca odpowiada za wytyczenie geodezyjne każdego elementu Robót niezależnie od punktów, linii i poziomów odniesienia przekazanych ewentualnie przez Inwestora. W ciągu (pięciu) 5 dni roboczych od ukończenia każdego elementu konstrukcyjnego Wykonawca będzie przekazywać pomiary geodezyjne dotyczące takich elementów. Wykonawca naprawi na swój koszt błędy dotyczące pozycji, poziomów, wymiarów lub umiejscowienia Inwestycji. Bez uszczerbku dla powyższego Inwestor ma prawo do weryfikacji badań geodezyjnych przygotowanych lub zleconych przez Wykonawcę, a w przypadku jakichkolwiek niezgodności koszt takiej weryfikacji poniesie Wykonawca.

	[bookmark: _Toc358367445][bookmark: _Toc358369028][bookmark: _Toc358369590][bookmark: _Toc358371184][bookmark: _Toc358371744][bookmark: _Toc358372301][bookmark: _Toc358373370][bookmark: _Toc358373925][bookmark: _Toc358374993][bookmark: _Toc358375546][bookmark: _Toc358376612][bookmark: _Toc358317402][bookmark: _Toc358319271][bookmark: _Toc358319781][bookmark: _Toc385322724][bookmark: _Toc446433351][bookmark: _Toc493251847][bookmark: _Toc171173396]ULICE, LAMPY I CHODNIKI.

	[bookmark: _Toc493251848][bookmark: _Toc446433353]Wykonawca zabezpieczy jezdnie, chodniki, słupy oświetleniowe, hydranty i urządzenia ukryte (ale zaznaczone na planie mediów przekazanym Wykonawcy) oraz urządzenia odkryte narażone na działanie Robót lub sąsiadujące z terenem Robót.
[bookmark: _Toc493251849]Jeśli takie elementy zostaną uszkodzone przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Wykonawca dokona wszelkich napraw lub wymieni je bez dodatkowych kosztów dla Inwestora.
[bookmark: _Toc493251850]Wykonawca będzie odpowiedzialny za tymczasowe przeniesienie oświetlenia ulic.

	[bookmark: _Toc358317403][bookmark: _Toc358319272][bookmark: _Toc358319782][bookmark: _Toc385322725][bookmark: _Toc446433355][bookmark: _Toc493251851][bookmark: _Toc171173397]ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI.

	[bookmark: _Toc446433357][bookmark: _Toc493251852]Z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Inwestora, Wykonawca zabezpieczy ukończone elementy Robót, w tym ościeżnice, posadzki i sufity wszystkich korytarzy, przez które transportuje się materiały, przed uszkodzeniami wynikającymi z prowadzenia Robót.

	[bookmark: _Toc358317404][bookmark: _Toc358319273][bookmark: _Toc358319783][bookmark: _Toc385322726][bookmark: _Toc446433359][bookmark: _Toc493251853][bookmark: _Toc171173398]ZABEZPIECZENIE INNYCH ROBÓT, W TYM URZĄDZEŃ.

	[bookmark: _Toc446433361][bookmark: _Toc493251854]Wykonawca zapewnieni, że wszystkie wykończone Roboty, w tym zwłaszcza wyroby fabrycznie nowe i elementy wykończone pozostaną czyste i nieuszkodzone przy oddawaniu Inwestycji (lub jej części). Wykonawca, bez dodatkowych opłat i kosztów dla Inwestora, odpowiednio zabezpieczy Roboty, a w razie konieczności dokona ich naprawy o ile ich uszkodzenie nastąpiło z powodów za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub którykolwiek z Podwykonawców. Powyższe nie dotyczy uszkodzeń Robót spowodowanych przez Dodatkowych Wykonawców oraz inne podmioty wprowadzone na teren Budowy przez Inwestora.

	[bookmark: _Toc358317405][bookmark: _Toc358319274][bookmark: _Toc358319784][bookmark: _Toc385322727][bookmark: _Toc446433363][bookmark: _Toc493251855][bookmark: _Toc171173399]ZABEZPIECZENIE PODŁÓG I STROPÓW.

	[bookmark: _Toc446433365][bookmark: _Toc493251856]Zabrania się obciążania stropów przez składowanie materiałów, które może spowodować nadmierne ugięcie konstrukcji i może zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji. Wykonawca zabezpieczy wszystkie podłogi i posadzki przed ewentualnym uszkodzeniem lub trwałym zabrudzeniem wynikającym z prowadzenia Robót.

	[bookmark: _Toc358317406][bookmark: _Toc358319275][bookmark: _Toc358319785][bookmark: _Toc385322728][bookmark: _Toc446433367][bookmark: _Toc493251857][bookmark: _Toc171173400]DACH.

	[bookmark: _Toc446433369][bookmark: _Toc493251858]Na gotowych powierzchniach dachowych nie będzie odbywał się ruch ani nie będą one używane do składowania materiałów. Jeżeli wykonywanie Robót będzie wymagać wykonywania pewnych czynności na dachu, Wykonawca zapewni odpowiednią ochronę i zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.

	[bookmark: _Toc358317407][bookmark: _Toc358319276][bookmark: _Toc358319786][bookmark: _Toc385322729][bookmark: _Toc446433371][bookmark: _Toc493251859][bookmark: _Toc171173401]WYTYCZNE INWESTORA.

	[bookmark: _Toc446433373][bookmark: _Toc493251860]Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu wykonania wytycznych Inwestora i będzie przestrzegał wszystkich Wymogów Prawnych dotyczących oznakowania, reklam, używania ognia i palenia papierosów.

	[bookmark: _Toc358317408][bookmark: _Toc358319277][bookmark: _Toc358319787][bookmark: _Toc385322730][bookmark: _Toc446433375][bookmark: _Toc493251861][bookmark: _Toc171173402]SUBSTANCJE ZABRONIONE.

	[bookmark: _Toc446433377][bookmark: _Toc493251862]Bezwzględnie zakazuje się wnoszenia na teren Inwestycji i na Teren Budowy oraz spożywania alkoholu oraz narkotyków jak również wnoszenia, posiadania i przechowywania broni palnej i innej broni.

	[bookmark: _Toc171173403][bookmark: _Toc358317409][bookmark: _Toc358319278][bookmark: _Toc358319788][bookmark: _Toc385322731][bookmark: _Toc446433379][bookmark: _Toc493251863]ROBOTY DODATKOWYCH WYKONAWCÓW.

	[bookmark: _Toc358317410][bookmark: _Toc358319279][bookmark: _Toc358319789][bookmark: _Toc385322732][bookmark: _Toc446433381][bookmark: _Toc493251864][bookmark: _Toc171173404]MONTAŻ ROBÓT.

	[bookmark: _Toc446433383][bookmark: _Toc493251865]Wykonawca będzie współpracować z Inwestorem oraz wszelkimi Dodatkowymi Wykonawcami i ich podwykonawcami. W ramach tej współpracy umożliwi im montaż i przechowywanie materiałów i urządzeń w ramach Inwestycji oraz prowadzenie przez nich robót. Z zastrzeżeniem art. 4.26.2 Warunków Ogólnych Wykonawca nie będzie odpowiadał za jakość prac wykonanych przez Dodatkowych Wykonawców, chyba że niewłaściwa jakość wynika z niewypełnienia przez Wykonawcę swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

	[bookmark: _Toc358317411][bookmark: _Toc358319280][bookmark: _Toc358319790][bookmark: _Toc385322733][bookmark: _Toc446433385][bookmark: _Toc493251866][bookmark: _Toc171173405]KONTROLA ROBÓT DODATKOWYCH WYKONAWCÓW PRZEZ WYKONAWCĘ.

	[bookmark: _Toc446433387][bookmark: _Toc493251867]Jeżeli jakakolwiek część Robót Wykonawcy będzie uzależniona od właściwego wykonania robót przez Inwestora lub Dodatkowych Wykonawców, przed rozpoczęciem swoich Robót lub niezwłocznie po ich rozpoczęciu Wykonawca dokona kontroli i niezwłocznie zgłosi Inwestorowi wszelkie zauważone rozbieżności lub wady takich robót, które mają lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jakość Robót Wykonawcy lub powodować niezgodność z Dokumentacją Kontraktową. Jeżeli Wykonawca nie przeprowadzi kontroli i nie zgłosi rozbieżności, będzie to stanowić akceptację robót Inwestora lub Dodatkowych Wykonawców jako właściwych i odpowiednich, z wyjątkiem: (i) wad, których nie można wykryć w toku kontroli i które mogą się ujawnić w robotach Inwestora lub Dodatkowych Wykonawców po wykonaniu Robót Wykonawcy (ii) wydajności danego produktu i urządzenia zainstalowanego w ramach robót Inwestora lub Dodatkowego Wykonawcy.

	[bookmark: _Toc358317412][bookmark: _Toc358319281][bookmark: _Toc358319791][bookmark: _Toc385322734][bookmark: _Toc446433389][bookmark: _Toc493251868][bookmark: _Toc171173406]KONTROLA PRZEZ INWESTORA NIEZAKOŃCZONYCH ROBÓT WYKONAWCY.

	[bookmark: _Toc446433391][bookmark: _Toc493251869]Jeżeli jakakolwiek część robót Dodatkowego Wykonawcy będzie uzależniona od właściwego wykonania Robót przez Wykonawcę, przed rozpoczęciem swoich robót lub niezwłocznie po ich rozpoczęciu Inwestor lub Dodatkowi Wykonawcy dokonają kontroli i niezwłocznie zgłoszą Wykonawcy wszelkie zauważone rozbieżności lub wady takich Robót, które mają lub mogą mieć jakikolwiek wpływ na jakość robót Inwestora lub Dodatkowego Wykonawcy. Jeżeli Inwestor lub Dodatkowy Wykonawca nie wykryje takich rozbieżności lub wad, nie będzie to stanowić akceptacji takich Robót pod żadnym względem, a Wykonawca pozostanie odpowiedzialny za te Roboty.

	[bookmark: _Toc358317413][bookmark: _Toc358319282][bookmark: _Toc358319792][bookmark: _Toc385322735][bookmark: _Toc446433393][bookmark: _Toc493251870][bookmark: _Toc171173407]USZKODZENIA CUDZYCH ROBÓT.

	[bookmark: _Toc446433395][bookmark: _Toc493251871]Jeżeli Wykonawca lub jego Podwykonawcy spowodują uszkodzenie robót lub mienia Inwestora, najemcy lub dowolnego Dodatkowego Wykonawcy na terenie Inwestycji, Wykonawca niezwłocznie usunie szkody i zwróci stronie poszkodowanej wszystkie udokumentowane koszty i wydatki poniesione w związku z takim uszkodzeniem.

	[bookmark: _Toc171173409][bookmark: _Toc358317415][bookmark: _Toc358319284][bookmark: _Toc358319794][bookmark: _Ref358355572][bookmark: _Toc385322737][bookmark: _Toc446433401][bookmark: _Toc493251874]KORZYSTANIE Z INWESTYCJI.

	[bookmark: _Toc446433403][bookmark: _Toc493251875]OGÓLNIE.

	Wykonawca ograniczy i spowoduje, że wszyscy Podwykonawcy ograniczą, swoje działania na Terenie Budowy do obszarów dozwolonych zgodnie z Wymogami Prawnymi i Dokumentami Kontraktowymi. Wykonawca nie będzie bezzasadnie obciążać Terenu Budowy materiałami i urządzeniami i tego samego będzie wymagać od swoich Podwykonawców. 
W celu ochrony Inwestycji i Robót oraz dla uniknięcia włamań Wykonawca zbuduje ogrodzenie oraz inne bariery zgodnie z Wymogami Prawnymi, z zastrzeżeniem konieczności ich zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora. Wszelkie materiały i urządzenia, które utrudniają lub mogą utrudnić wykonywanie Robót, zostaną niezwłocznie przeniesione. Wszystkie sąsiednie nieruchomości i wszystkie drogi przylegające do Inwestycji i prowadzące do niej będą utrzymywane w stanie wolnym od zanieczyszczeń, odpadów, śmieci, betonu, gruzu i innych materiałów pochodzących z budowy, które budziłyby zastrzeżenia Inwestora. Wykonawca podejmie wszelkie kroki niezbędne do utrzymania dróg i chodników w stanie czystym i wolnym od brudu, błota, odpadów i gruzu w sposób zadowalający dla Inwestora.

	[bookmark: _Toc171173410][bookmark: _Toc358317416][bookmark: _Toc358319285][bookmark: _Toc358319795][bookmark: _Toc385322738][bookmark: _Toc446433407][bookmark: _Toc493251876]OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

	[bookmark: _Toc358317417][bookmark: _Toc358319286][bookmark: _Toc358319796][bookmark: _Toc385322739][bookmark: _Toc446433409][bookmark: _Toc493251877][bookmark: _Toc171173411]ZAPOBIEGANIE POŻAROM.

	[bookmark: _Toc446433411][bookmark: _Toc493251878]W trakcie działań Wykonawcy i Podwykonawców będą podejmowane wszystkie zasadne środki w celu zapobiegania pożarom. Ilość materiałów łatwopalnych będzie ograniczona do absolutnego minimum. Wszelkie takie materiały będą odpowiednio użytkowane i przechowywane. Z wyjątkiem przypadków określonych w Umowie, Wykonawca nie zezwoli na rozpalanie ognia ani na używanie otwartych palenisk, takich jak grille, bojlery, piece przenośne i inne podobne urządzenia na Terenie Budowy.

	[bookmark: _Toc358317418][bookmark: _Toc358319287][bookmark: _Toc358319797][bookmark: _Toc385322740][bookmark: _Toc446433413][bookmark: _Toc493251879][bookmark: _Toc171173412]PRACE BUDOWLANE.

	[bookmark: _Toc493251880][bookmark: _Toc446433415]Prace budowlane, w tym cięcie i spawanie oraz zabezpieczenia w trakcie budowy będą zgodne z Wymogami Prawnymi oraz właściwymi procedurami i w razie potrzeby będą uzgodnione z Właściwymi Organami.
[bookmark: _Toc493251881]Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę atestowanych przenośnych gaśnic rozmieszczonych na Terenie Budowy. W dni mroźne na Terenie Budowy będą dostępne i używane przenośne gaśnice niezamarzające.

	[bookmark: _Toc358317419][bookmark: _Toc358319288][bookmark: _Toc358319798][bookmark: _Toc385322741][bookmark: _Toc446433417][bookmark: _Toc493251882][bookmark: _Toc171173413]PŁYNY ŁATWOPALNE.

	[bookmark: _Toc446433419][bookmark: _Toc493251883]Benzyna i inne płyny łatwopalne będą przechowywane w bezpiecznych zbiornikach odpowiadających Wymogom Prawnym i zaleceniom bezpieczeństwa producentów oraz Właściwych Organów, i z takich zbiorników będą wydawane, przy czym nie stanowi to elementu struktury Inwestycji.

	[bookmark: _Toc358317420][bookmark: _Toc358319289][bookmark: _Toc358319799][bookmark: _Toc385322742][bookmark: _Toc446433421][bookmark: _Toc493251884][bookmark: _Toc171173414]SYSTEM HYDRANTÓW.

	[bookmark: _Toc493251885][bookmark: _Toc446433423]Wykonawca zaplanuje Roboty tak, aby stały system hydrantów został zainstalowany i oddany do użytku nie później niż do dnia Zasadniczego Ukończenia. Niezależnie od powyższego Wykonawca zapewni, aby korzystanie z hydrantów na poszczególnych kondygnacjach było możliwe w miarę postępu budowy, najpóźniej od momentu osiągnięcia przez daną kondygnację zaawansowania robót polegającego na ………………. 

	[bookmark: _Toc358317421][bookmark: _Toc358319290][bookmark: _Toc358319800][bookmark: _Toc385322743][bookmark: _Toc446433425][bookmark: _Toc493251886][bookmark: _Toc171173415]KONTROLE.

	[bookmark: _Toc446433427][bookmark: _Toc493251887]Wykonawca zorganizuje okresowe kontrole lokalnych służb ochrony przeciwpożarowej oraz ubezpieczycieli, będzie współpracował z tymi podmiotami oraz niezwłocznie wdroży ich zalecenia.

	[bookmark: _Toc358317422][bookmark: _Toc358319291][bookmark: _Toc358319801][bookmark: _Toc385322744][bookmark: _Toc446433429][bookmark: _Toc493251888][bookmark: _Toc171173416]PLANDEKI OGNIOTRWAŁE.

	[bookmark: _Toc446433431][bookmark: _Toc493251889]Wszystkie plandeki stosowane w dowolnym celu przy wykonywaniu Robót powinny być wykonane z ogniotrwałego materiału odpornego na wodę i warunki atmosferyczne.

	[bookmark: _Toc171173417][bookmark: _Toc358317423][bookmark: _Toc358319292][bookmark: _Toc358319802][bookmark: _Toc385322745][bookmark: _Toc446433433][bookmark: _Toc493251890]NAGŁE WYPADKI.

	W nagłych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo życia, Robót lub znajdującego się w pobliżu mienia Wykonawca podejmie działania w celu zapobieżenia szkodzie lub stracie bez specjalnego polecenia lub upoważnienia Przedstawiciela Inwestora lub Inwestora.

	[bookmark: _Toc171173418][bookmark: _Toc358317424][bookmark: _Toc358319293][bookmark: _Toc358319803][bookmark: _Toc385322746][bookmark: _Toc446433435][bookmark: _Toc493251891]WYPADKI.

	[bookmark: _Toc358317425][bookmark: _Toc358319294][bookmark: _Toc358319804][bookmark: _Toc385322747][bookmark: _Toc446433437][bookmark: _Toc493251892][bookmark: _Toc171173419]APTECZKA.

	[bookmark: _Toc446433439][bookmark: _Toc493251893]Wykonawca zapewni na terenie Inwestycji i udostępni wszystkim pracownikom i innym osobom przebywającym na Terenie Budowy apteczkę i sprzęt niezbędny do udzielenia pierwszej pomocy osobom poszkodowanym na Terenie Budowy lub w związku z Robotami.

	[bookmark: _Toc358317426][bookmark: _Toc358319295][bookmark: _Toc358319805][bookmark: _Toc385322748][bookmark: _Toc446433441][bookmark: _Toc493251894][bookmark: _Toc171173420]ZGŁASZANIE WYPADKÓW.

	[bookmark: _Toc493251895][bookmark: _Toc446433443]Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłaszać na piśmie do Inwestora wszystkie wypadki wynikłe w trakcie wykonywania Robót lub w związku z wykonywaniem Robót, na Terenie Budowy lub poza nim, które spowodowały śmierć, ciężkie obrażenia ciała lub uszkodzenia mienia znacznej wartości, z podaniem pełnych danych i oświadczeń świadków.
[bookmark: _Toc493251896]W przypadku śmierci, poważnego obrażenia ciała lub poważnego uszkodzenia mienia, wypadek należy zgłosić Przedstawicielowi Inwestora natychmiast telefonicznie lub przez posłańca i potwierdzić emailem, niezależnie od powiadomienia Właściwego Organu. Jeżeli ktokolwiek wystąpi z roszczeniem z powodu wypadku wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy, Wykonawca niezwłocznie zawiadomi o tym Inwestora na piśmie, podając pełne informacje o roszczeniu.

	[bookmark: _Toc171173422][bookmark: _Toc358317428][bookmark: _Toc358319297][bookmark: _Toc358319807][bookmark: _Toc385322750][bookmark: _Toc446433447][bookmark: _Toc493251898]URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE.

	Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać do daty Ostatecznego Ukończenia całej Inwestycji tymczasowy system odwodnienia i odprowadzenia wody niezbędny do zabezpieczenia wykopów i wszystkich odkrytych części terenu położonego w granicach Inwestycji, w szczególności na Terenie Budowy, przed występowaniem wody z dowolnego źródła. W miarę postępu Robót woda będzie usuwana z tuneli, wykopów, rowów i podobnych miejsc, aby umożliwić prawidłowe wykonywanie Robót i zapobiec uszkodzeniu jakiejkolwiek części budowy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać system odprowadzania wody i pompy niezbędne do ułożenia wszystkich podziemnych rur i systemów kablowych. 
Wypompowywanie i odprowadzanie wody będzie wykonywane w taki sposób, aby uniknąć zagrożenia dla fundamentów betonowych i wszelkich innych sąsiednich konstrukcji i mienia. Stosowane metody podlegają ocenie Przedstawiciela Inwestora i będą prowadzone pod nadzorem hydrogeologicznym i zgodnie z projektem odwodnienia przygotowanym przez Wykonawcę. Zgodę na zakończenie odwadniania wykopów musi wyrazić Wykonawca oraz Przedstawiciel Inwestora.

	[bookmark: _Toc171173423][bookmark: _Toc358317429][bookmark: _Toc358319298][bookmark: _Toc358319808][bookmark: _Toc385322751][bookmark: _Toc446433449][bookmark: _Toc493251899]URZĄDZENIA TYMCZASOWE.

	[bookmark: _Toc358317430][bookmark: _Toc358319299][bookmark: _Toc358319809][bookmark: _Toc385322752][bookmark: _Toc446433451][bookmark: _Toc493251900][bookmark: _Toc171173424]ZAPEWNIENIE URZĄDZEŃ TYMCZASOWYCH.

	[bookmark: _Toc493251901][bookmark: _Toc446433453]Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie i zapewnienie usług ogólnych i obiektów tymczasowych określonych w niniejszym dokumencie lub w innych Dokumentach Kontraktowych niezbędnych dla Inwestora, wszystkich Podwykonawców, Dodatkowych Wykonawców oraz personelu Wykonawcy do dnia podpisania Protokołu Odbioru Obiektu, w tym między innymi, biura dla Inwestora, zgodnie z Tabelą Kosztów Ogólnych stanowiących Załącznik 8 (Koszty Ogólne).
[bookmark: _Toc493251902]Dodatkowo Wykonawca zapewni dostateczną ilość przenośnych toalet dla Inwestora, wszystkich Podwykonawców, w tym Nominowanych Podwykonawców i Dodatkowych Wykonawców; tymczasowe pomieszczenia do składowania; tymczasowe oświetlenie i zasilanie; tymczasowe podłączenie wody; tymczasowe ogrodzenie; tymczasowe ogrzewanie, wentylację; tymczasowe otwory; wciągniki materiałów; przenośne drabiny, rampy i podjazdy; tymczasowe zabezpieczenie przeciwpożarowe; pokrycia ochronne oraz oznakowanie budowy i znaki bezpieczeństwa.
[bookmark: _Toc493251903]Wykonawca na własny koszt zapewni tymczasowe przyłącza mediów i usług w miejscach zaakceptowanych przez Inwestora, Przedstawiciela Inwestora, inspektora nadzoru i Właściwe Organy o odpowiednich kompetencjach; dostarczy wszystkich niezbędnych materiałów i siły roboczej oraz wykona wszystkie instalacje w sposób akceptowalny dla Inwestora, Przedstawiciela Inwestora, inspektora nadzoru i Właściwych Organów; będzie utrzymywać takie przyłącza; usunie tymczasową instalację i połączenia, kiedy nie będą już potrzebne oraz przywróci usługi i źródła dostawy do odpowiedniego stanu.

	[bookmark: _Toc446433455][bookmark: _Toc493251904]Koszty Ogólne Wykonawcy, które odnoszą się do całego zakresu Robót- czyli np. koszty zużycia energii elektrycznej wskazane w całkowitych Kosztach Ogólnych dotyczą zużycia energii dla całego zakontraktowanego zakresu Robót. W związku z tym, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania od Podwykonawców uwzględnienia w swoich ofertach i umowach tych kosztów. Wyjątkiem są biura i szatnie pracownicze Podwykonawców, jako że oferta Wykonawcy uwzględnia daną, konkretną liczbę kontenerów dla swojego zespołu i Inwestora. To samo odnosi się do kosztów usuwania odpadów, ubezpieczenia etc. - Podwykonawcy nie partycypują w tych kosztach, ponieważ są one już zawarte w ofercie Wykonawcy w stosunku do całkowitego Kosztu Robót.

	[bookmark: _Toc446433457][bookmark: _Toc493251905]Wykonawca dostarczy następujące, nowe lub nienoszące widocznych znaków używania kontenery do użytku przez Przedstawiciela Inwestora:
1. [bookmark: _Toc446433458][bookmark: _Toc493251906]Jeden podwójny kontener dla nadzoru inwestorskiego,
2. [bookmark: _Toc446433459][bookmark: _Toc493251907]Jeden podwójny kontener do celów marketingu.

	[bookmark: _Toc171173425][bookmark: _Toc358317431][bookmark: _Toc358319300][bookmark: _Toc358319810][bookmark: _Toc385322753][bookmark: _Toc446433463][bookmark: _Toc493251910]TYMCZASOWE ZASILANIE.

	0. Wykonawca na okres od Daty Rozpoczęcia do dnia podpisania Protokołu Odbioru Obiektu dokona z lokalnym dostawcą energii uzgodnień dotyczących tymczasowego zasilania Inwestycji, zapewni wszystkie urządzenia niezbędne do tymczasowego zasilania i oświetlenia oraz poniesie wszystkie opłaty za takie urządzenia i ich instalację. 
Wykonawca zaprojektuje tymczasową instalację elektryczną w taki sposób, aby (i) instalacja zapewniała odpowiednią moc dla wszystkich maszyn budowlanych, urządzeń i oświetlenia bez przeciążania urządzeń tymczasowych oraz (ii) instalacja zapewniała odpowiednią moc pozwalającą na jednoczesne wykonywanie wszystkich elementów Robót i Inwestycji wymagających zasilania. 
Wykonawca udostępni instalację Inwestorowi, wszystkim Podwykonawcom, Dodatkowym Wykonawcom i wszystkim fachowcom, dostawcom i usługodawcom. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe oświetlenie w celu zaspokojenia co najmniej minimalnych wymogów bezpieczeństwa i ochrony określonych w Dokumentach Kontraktowych i Wymogach Prawnych. 
Wykonawca zapłaci za zużytą energię, gaz i wodę niezbędne w związku z usługami tymczasowymi do czasu Ostatecznego Ukończenia całości Robót lub przejęcia przez Inwestora Protokołem przejęcia powierzchni, na której te usługi tymczasowe są świadczone, łącznie ze zużyciem mediów przez Dodatkowych Wykonawców.

	0. Przed udostępnieniem stałego zasilania Wykonawca zapewni odpowiednie zasilanie umożliwiające, oprócz wciągników, jednoczesne zainstalowanie, wyważenie i funkcjonowanie wind (zarówno osobowych, jak i pożarowych) z maksymalnym obciążeniem, które będą jeździć w górę i w dół oraz otwierać się i zamykać na każdym przystanku.

	[bookmark: _Toc358317432][bookmark: _Toc358319301][bookmark: _Toc358319811][bookmark: _Toc385322754][bookmark: _Toc446433465][bookmark: _Toc493251911][bookmark: _Toc171173426]OSŁONY ATMOSFERYCZNE.

	[bookmark: _Toc493251912][bookmark: _Toc446433467]Wykonawca na okres od Daty Rozpoczęcia do dnia podpisania Protokołu Odbioru Obiektu zapewni tymczasowe osłony atmosferyczne oraz tymczasowe ogrzewanie i klimatyzację zgodnie z wymogami Harmonogramu Realizacji Inwestycji, niezbędne, aby ukończyć Roboty najpóźniej do daty Zasadniczego Ukończenia, chronić budynek przed wpływami atmosferycznymi, chronić Roboty przed upałem lub ujemnymi temperaturami, uszkodzeniem przez śnieg, mróz, deszcz, opady, burze lub wiatr oraz aby zapewnić odpowiednie warunki dla prowadzenia prac budowlanych wszystkich branż i przez wszystkich pracowników na Terenie Budowy. W szczególności, Wykonawca zobowiązuje się pielęgnować konstrukcję żelbetową poprzez zabezpieczenie foliami lub matami oraz przeprowadzać kontrole prawidłowej wilgotności.
[bookmark: _Toc493251913]W pomieszczeniach budynku, w których wykonuje się Roboty, należy utrzymywać temperaturę wskazaną w odpowiednich postanowieniach Specyfikacji dla zachowania wymogów (reżimów) technologicznych. Niezależnie od powyższego, w żadnym wypadku Wykonawca nie dopuści, aby temperatura osiągnęła poziom, który może spowodować uszkodzenie dowolnej części Robót podatnej na uszkodzenie w wyniku działania niskiej, wysokiej lub nieodpowiedniej temperatury. Tymczasowe ogrzewanie będzie zgodne z Wymogami Prawnymi i wytycznymi Właściwych Organów. Wykonawca pokryje koszty ogrzewania. Wszelkie powierzchnie wewnętrzne lub zewnętrzne uszkodzone wskutek stosowania nagrzewnic zostaną zastąpione nowymi materiałami lub zostaną odnowione (doprowadzone do stanu zgodności z Umową), w obu przypadkach na wyłączny koszt Wykonawcy.

	[bookmark: _Toc358317433][bookmark: _Toc358319302][bookmark: _Toc358319812][bookmark: _Toc385322755][bookmark: _Toc446433469][bookmark: _Toc493251914][bookmark: _Toc171173427]ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI PRAWNYMI.

	[bookmark: _Toc446433471][bookmark: _Toc493251915]Wszystkie tymczasowe urządzenia i ich podłączenia będą zgodne z odpowiednimi Wymogami Prawnymi. Wszystkie tymczasowe okablowanie i przewody zasilające będą utrzymywane w sposób bezpieczny i wykorzystywane w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia dla osób lub mienia.

	[bookmark: _Toc358317434][bookmark: _Toc358319303][bookmark: _Toc358319813][bookmark: _Toc385322756][bookmark: _Toc446433473][bookmark: _Toc493251916][bookmark: _Toc171173428]HAŁAS I NIEDOGODNOŚCI.

	[bookmark: _Toc446433475][bookmark: _Toc493251917]Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że Inwestycja znajduje się w otoczeniu miejskim i że roboty budowlane Wykonawcy mogą stanowić niedogodność dla mieszkańców i firm w okolicy. Wykonawca będzie współpracować z Inwestorem przy wdrożeniu polityki i procedur zmierzających do zminimalizowania skarg od osób i firm odczuwających niedogodności spowodowane budową.

	[bookmark: _Toc358367481][bookmark: _Toc358369064][bookmark: _Toc358369626][bookmark: _Toc358371220][bookmark: _Toc358371780][bookmark: _Toc358372337][bookmark: _Toc358373406][bookmark: _Toc358373961][bookmark: _Toc358375029][bookmark: _Toc358375582][bookmark: _Toc358376648][bookmark: _Toc171173431][bookmark: _Toc358317436][bookmark: _Toc358319306][bookmark: _Toc358319816][bookmark: _Toc385322758][bookmark: _Toc446433481][bookmark: _Toc493251920]WSPÓLNE KORZYSTANIE Z WINDY TOWAROWEJ.

	[bookmark: _Toc446433483][bookmark: _Toc493251921]Od czasu usunięcia wind budowlanych do Ostatecznego Ukończenia Wykonawca będzie koordynować korzystanie ze stałej windy przez Inwestora na zasadach określonych przez Wykonawcę. Uznając potrzebę Wykonawcy przemieszczania osób i materiałów w budynku Inwestor dołoży starań, aby zapewnić Wykonawcy odpowiedni dostęp do windy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zabezpieczy windę od uszkodzeń.

	[bookmark: _Toc171173432][bookmark: _Toc358317437][bookmark: _Toc358319307][bookmark: _Toc358319817][bookmark: _Toc385322759][bookmark: _Toc446433485][bookmark: _Toc493251922]WNIOSKI DOTYCZĄCE INWESTYCJI.

	Wykonawca dostarczy kompletne i spójne wnioski o płatność, przegląd lub zatwierdzenie określone zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi. W przypadku, gdy jakikolwiek wniosek nie będzie zgodny z Dokumentami Kontraktowymi i Inwestor poniesie dodatkowe koszty związane z jego weryfikacją przez Przedstawiciela Inwestora lub konsultanta więcej niż dwa (2) razy, Wykonawca zwróci Inwestorowi takie dodatkowe koszty.

	[bookmark: _Toc358317438][bookmark: _Toc358319308][bookmark: _Toc358319818][bookmark: _Toc385322760][bookmark: _Toc446433487][bookmark: _Toc493251923]ZEZWOLENIA.

	[bookmark: _Toc358317439][bookmark: _Toc358319309][bookmark: _Toc358319819][bookmark: _Toc385322761][bookmark: _Toc446433489][bookmark: _Toc493251924]POSTANOWIENIA OGÓLNE

	[bookmark: _Toc493251925][bookmark: _Toc446433491]Wykonawca (przez wyznaczoną osobę fizyczną, jeśli jest to wymagane przez przepisy prawa) wystąpi w imieniu Inwestora lub odpowiednich osób trzecich wskazanych na piśmie przez Inwestora o wszystkie pozwolenia, koncesje i zgody niezbędne do wykonywania całości lub części Robót, ich zakończenia i użytkowania. Powyższe postanowienie jest bez uszczerbku dla prawa Wykonawcy do zgłaszania roszczeń w przypadku Uzasadnionego Opóźnienia oraz Opóźnienia Uprawniającego do Dodatkowego Wynagrodzenia. 

	[bookmark: _Toc358317440][bookmark: _Toc358319310][bookmark: _Toc358319820][bookmark: _Toc385322762][bookmark: _Toc446433493][bookmark: _Toc493251927]PEŁNOMOCNICTWO.

	[bookmark: _Toc446433495][bookmark: _Toc493251928]Inwestor będzie współpracował z Wykonawcą w celu terminowego uzyskania Zezwoleń, w szczególności udzieli pełnomocnictwa osobom fizycznym wskazanym przez Wykonawcę, a jeżeli otrzyma pisemny wniosek co najmniej siedem (7) dni wcześniej, przekaże odpowiednie dokumenty będące w jego posiadaniu.

	[bookmark: _Toc358317441][bookmark: _Toc358319311][bookmark: _Toc358319821][bookmark: _Toc385322763][bookmark: _Toc446433497][bookmark: _Toc493251929]ZAWIADOMIENIA.

	[bookmark: _Toc446433499][bookmark: _Toc493251930]Wykonawca będzie odpowiedzialny za zawiadomienie odpowiednich organów o zamiarze rozpoczęcia Robót, pobranie i prowadzenie dziennika budowy oraz zawiadomienie odpowiednich organów o zakończeniu Robót i zamiarze przystąpienia do ich użytkowania, zgodnie z Wymogami Prawnymi.

	[bookmark: _Toc358317442][bookmark: _Toc358319312][bookmark: _Toc358319822][bookmark: _Toc385322764][bookmark: _Toc446433501][bookmark: _Toc493251931]NOWE ZEZWOLENIA.

	[bookmark: _Toc446433503][bookmark: _Toc493251932]Jeżeli Wykonawca zgodnie z Umową i niniejszymi Warunkami Ogólnymi zmieni Dokumenty Kontraktowe lub rozwiązania techniczne Inwestycji inaczej niż w rezultacie Polecenia Zmiany wnioskowanego przez Inwestora lub Polecenia Zmiany zatwierdzonego przez Inwestora albo wprowadzi inne zmiany, które wymagają uzyskania nowego pozwolenia na budowę lub innych nowych Zezwoleń dla Inwestycji, Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie takiego nowego pozwolenia na budowę.

	[bookmark: _Toc358317443][bookmark: _Toc358319313][bookmark: _Toc358319823][bookmark: _Toc385322765][bookmark: _Toc446433505][bookmark: _Toc493251933]POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE.

	[bookmark: _Toc446433507][bookmark: _Toc493251934]Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie dla Inwestycji, w tym do przygotowania i złożenia kompletnego wniosku o Pozwolenie na Użytkowanie. Pozwolenie na Użytkowanie nie stanowi potwierdzenia, że Roboty zostały wykonane zgodnie z Umową lub są wolne od wad.

	[bookmark: _Toc358317444][bookmark: _Toc358319314][bookmark: _Toc358319824][bookmark: _Toc385322766][bookmark: _Toc446433509][bookmark: _Toc493251935]WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE.

	[bookmark: _Toc446433511][bookmark: _Toc493251936][bookmark: _Ref352763510]Wykonawca z pomocą Inwestora zgromadzi wszystkie odpowiednie dokumenty od Dodatkowych Wykonawców i zawrze tę dokumentację w swoim wniosku o Pozwolenie na Użytkowanie. Wniosek będzie obejmował również Prace Wykończeniowe.

	[bookmark: _Toc358317445][bookmark: _Toc358319315][bookmark: _Toc358319825][bookmark: _Toc385322767][bookmark: _Toc446433513][bookmark: _Toc493251937]NIEOTRZYMANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE.

	Nieuzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie z powodu wad Robót, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Robót, brakujących dokumentów za których przygotowanie lub uzyskanie odpowiedzialny jest Wykonawca uznaje się za naruszenie zobowiązań Wykonawcy wynikających z Dokumentów Kontraktowych, a Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy tych wad, wykonania brakujących lub poprawienia istniejących Robót lub brakujących dokumentów lub usunięcia innych usterek Robót zgodnie z warunkami Dokumentów Kontraktowych. 
Powyższe dotyczy wszystkich robót naprawczych, przebudowy oraz naprawy wad i uszkodzeń, za które odpowiedzialny jest Wykonawca i jakie są wymagane przez Właściwe Organy jako warunek wydania Pozwolenia na Użytkowanie dla Robót.
Strony uzgadniają, że rozstrzygająca będzie opinia Właściwego Organu uzyskana w tym celu przez Inwestora. 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieuzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie w zakresie, w jakim Dodatkowi Wykonawcy lub Inwestor, czy inne podmioty działające na zlecenie Inwestora za to odpowiadają. 

	[bookmark: _Toc358317446][bookmark: _Toc358319316][bookmark: _Toc358319826][bookmark: _Toc385322768][bookmark: _Toc446433515][bookmark: _Toc493251938]POZWOLENIA WYKONAWCY.

	[bookmark: _Toc446433517][bookmark: _Toc493251939]We wszystkich sprawach związanych z realizacją Dokumentów Kontraktowych Wykonawca będzie przestrzegać Wymogów Prawnych oraz zaleceń (poleceń) Właściwych Organów i będzie składać zawiadomienia oraz uiszczać opłaty wymagane na ich podstawie.

	[bookmark: _Toc358317447][bookmark: _Toc358319317][bookmark: _Toc358319827][bookmark: _Toc385322769][bookmark: _Toc446433519][bookmark: _Toc493251940]SPRAWOZDANIA.

	[bookmark: _Toc446433521][bookmark: _Toc493251941]Wykonawca będzie składał sprawozdania z postępu postępowań administracyjnych dotyczących wydawania Zezwoleń w ramach sprawozdań miesięcznych.

	[bookmark: _Toc366080189][bookmark: _Ref159819428][bookmark: _Toc171173433][bookmark: _Toc493251942]
TERMINY

	[bookmark: _Toc171173434][bookmark: _Toc358317450][bookmark: _Toc358319320][bookmark: _Toc358319830][bookmark: _Toc385322772][bookmark: _Toc446433529][bookmark: _Toc493251943]HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI.

	Harmonogram Realizacji Inwestycji stanowiący Załącznik 13a (Harmonogram Realizacji Inwestycji) do Umowy został sporządzony z wykorzystaniem metody ścieżki krytycznej, w formie zaakceptowanej przez Inwestora, przy użyciu oprogramowania zaakceptowanego przez Inwestora, w sposób pozwalający na identyfikację, koordynację i integrację harmonogramów projektowania i zakupu urządzeń i kontraktacji usług budowy, obowiązków Inwestora, inspekcji Inwestora i Właściwych Organów i innych działań niezbędnych do terminowego zakończenia Inwestycji zgodnie z Terminami Realizacji Robót określonymi w Załączniku 5 (Terminy Realizacji Robót). 
Wykonawca będzie wykonywał Roboty zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji, w tym będzie przestrzegał ścieżki krytycznej określonej w Harmonogramie Realizacji Inwestycji w Załączniku 13a (Harmonogram Realizacji Inwestycji) oraz wszystkich Terminów Realizacji Robót określonych w Załączniku 13b (Haromonogram Spływu Projektu Wykonawcy i Kart Materiałowych), Załączniku 13c (Haromonogram Zamówień) oraz Załączniku 5 (Terminy Realizacji Robót). Inwestor i Przedstawiciele Inwestora będą planowali swoje działania zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu oraz wszystkimi jego zmianami. 
Ścieżka krytyczna zawarta w Harmonogramie Realizacji Inwestycji posłuży do ustalenia Uzasadnionego Opóźnienia na wniosek Wykonawcy.

	[bookmark: _Toc171173435][bookmark: _Toc358317451][bookmark: _Toc358319321][bookmark: _Toc358319831][bookmark: _Toc385322773][bookmark: _Toc446433531][bookmark: _Toc493251944]KWESTIE UWZGLĘDNIONE W HARMONOGRAMIE REALIZACJI INWESTYCJI.

	Wykonawca oświadcza i zapewnia Inwestora, że uwzględnił poniższe kwestie i ponosi odpowiedzialność (z wyjątkiem sytuacji określonych w odrębnych postanowieniach Dokumentów Kontraktowych) za: 
(i) wpływ złych warunków atmosferycznych określonych w Artykule 5.6 w okresie budowy do pięciu (5) dni w roku, 
(ii) zgłoszoną przez Inwestora potrzebę dostępu do Inwestycji; 
(iii) odmowę Inwestora odroczenia daty Zasadniczego Ukończenia poza wyznaczone dla niej Terminy Realizacji Robót (pod warunkiem, że Wykonawca nie jest w inny sposób uprawniony do odroczenia zgodnie z warunkami Dokumentów Kontraktowych),
(iv) wpływ postanowień Załączników do Umowy na Harmonogram Realizacji Inwestycji, w szczególności Załącznika 13b (Haromonogram Spływu Projektu Wykonawcy i Kart Materiałowych) oraz Załączniku 13c (Haromonogram Zamówień), które muszą być na bieżąco koordynowane przez Wykonawcę, oraz 
(v) wpływ robót wykonywanych przez Dodatkowych Wykonawców w zakresie w jakim jest on mu znany na podstawie Dokumentów Kontraktowych i informacji przekazanych przez Inwestora lub w jego imieniu.

	[bookmark: _Toc171173436][bookmark: _Toc358317452][bookmark: _Toc358319322][bookmark: _Toc358319832][bookmark: _Toc385322774][bookmark: _Toc446433533][bookmark: _Toc493251945]WYKAZ WAD.

	W terminie siedmiu (7) dni roboczych od otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy, że Inwestycja osiągnęła stan Zasadniczego Ukończenia, Inwestor lub Przedstawiciel Inwestora dokona inspekcji Inwestycji w celu sprawdzenia tej okoliczności, a następnie w terminie siedmiu (7) dni roboczych od zakończenia inspekcji sporządzi Wykaz Wad i przekaże go Wykonawcy.

	[bookmark: _Toc171173437][bookmark: _Toc358317453][bookmark: _Toc358319323][bookmark: _Toc358319833][bookmark: _Toc385322775][bookmark: _Toc446433535][bookmark: _Toc493251946]ZASADNICZE UKOŃCZENIE

	Wykonawca powinien osiągnąć Zasadnicze Ukończenie zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji określonym w niniejszym Artykule 5 Umowy. Przyjmuje się, że Zasadnicze Ukończenie nastąpiło w dniu, w którym w opinii Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora doszło do spełnienia się warunków Zasadniczego Ukończenia Od tej daty biegnie termin dla osiągnięcia Ostatecznego Ukończenia.

	[bookmark: _Toc358317454][bookmark: _Toc358367500][bookmark: _Toc358369083][bookmark: _Toc358369645][bookmark: _Toc358371239][bookmark: _Toc358371799][bookmark: _Toc358372356][bookmark: _Toc358373425][bookmark: _Toc358373980][bookmark: _Toc358375048][bookmark: _Toc358375601][bookmark: _Toc358376667][bookmark: _Toc358317457][bookmark: _Toc358367503][bookmark: _Toc358369086][bookmark: _Toc358369648][bookmark: _Toc358371242][bookmark: _Toc358371802][bookmark: _Toc358372359][bookmark: _Toc358373428][bookmark: _Toc358373983][bookmark: _Toc358375051][bookmark: _Toc358375604][bookmark: _Toc358376670][bookmark: _Toc358317458][bookmark: _Toc358367504][bookmark: _Toc358369087][bookmark: _Toc358369649][bookmark: _Toc358371243][bookmark: _Toc358371803][bookmark: _Toc358372360][bookmark: _Toc358373429][bookmark: _Toc358373984][bookmark: _Toc358375052][bookmark: _Toc358375605][bookmark: _Toc358376671][bookmark: _Toc171173438][bookmark: _Toc358317459][bookmark: _Toc358319324][bookmark: _Toc358319834][bookmark: _Toc385322776][bookmark: _Toc446433537][bookmark: _Toc493251947]OSTATECZNE UKOŃCZENIE.

	[bookmark: _Toc385322777][bookmark: _Toc446433539][bookmark: _Toc493251948][bookmark: _Toc358317460]OSTATECZNE UKOŃCZENIE

	Wykonawca powinien osiągnąć Ostateczne Ukończenie zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji określonym w niniejszym Artykule 5 Umowy, nie później niż w ciągu 14 dni od daty Zasadniczego Ukończenia.

	[bookmark: _Toc358367507][bookmark: _Toc358369090][bookmark: _Toc358369652][bookmark: _Toc358371246][bookmark: _Toc358371806][bookmark: _Toc358372363][bookmark: _Toc358373432][bookmark: _Toc358373987][bookmark: _Toc358375055][bookmark: _Toc358375608][bookmark: _Toc358376674][bookmark: _Toc385322778][bookmark: _Toc446433541][bookmark: _Toc493251949][bookmark: _Toc358317461]CZYNNOŚCI PO ZASADNICZYM UKOŃCZENIU

	0. Natychmiast po Zasadniczym Ukończeniu Wykonawca przystąpi do usuwania Wad wskazanych w Wykazie Wad w celu ich usunięcia do daty Ostatecznego Ukończenia, chyba że Strony uzgodnią na piśmie inny termin. 

	0. Wykonawca zawiadomi Przedstawiciela Inwestora na piśmie tak szybko jak to będzie możliwe, czy usunął wady oraz czy są wady, których nie usunie do daty Ostatecznego Ukończenia. Jeśli jakieś wady nie zostaną usunięte do dnia Ostatecznego Ukończenia, wtedy Inwestor będzie uprawniony do wstrzymania na zabezpieczenie kwoty 200% szacowanej przez Inwestora wartości Wadliwych Robót zgodnie z Artykułem 13.6.3 podpunkt 1. Jeśli wady te nie zostaną usunięte w terminie 30 dni po dacie Zasadniczego Ukończenia (chyba że Strony uzgodnią na piśmie inny termin), to po jego bezskutecznym upływie Inwestor będzie miał prawo zlecić ich wykonanie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody sądu na co Wykonawca wyraża niniejszym zgodę. Inwestor może potrącić koszty wykonania zastępczego z jakichkolwiek płatności należnych Wykonawcy zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi lub pociągnąć tę kwotę z Gwarancji Wykonania. 

	0. Najpóźniej w dniu Ostatecznego Ukończenia Inwestor i Wykonawca przystąpią do weryfikacji Wykazu Wad i - o ile Wady zostały usunięte - Inwestor sporządzi pismo potwierdzające Ostateczne Ukończenie Robót. Inwestor sporządzi pismo potwierdzające Ostateczne Ukończenie Robót także w przypadku gdy do usunięcia pozostaną drobne Wady nie uniemożliwiające lub nie utrudniające w sposób istotny użytkowania Inwestycji w całości lub części zgodnie z przeznaczeniem. W tym ostatnim przypadku, w piśmie potwierdzającym Ostateczne Ukończenie Robót znajdzie się ustalenie Stron, czy pozostałe do usunięcia drobne Wady zostaną przez Wykonawcę usunięte w dodatkowym terminie nie dłuższym niż trzy (3) tygodnie od Ostatecznego Ukończenia (chyba że ze względu na konieczność zamówień lub technologię napraw Strony uzgodnią dłuższy termin) za jednoczesnym wstrzymaniem przez Inwestora kwoty odpowiadającej wartości usunięcia tych drobnych wad, nie mniej jednak niż 250.000 PLN z końcowej płatności za Roboty, do czasu usunięcia wszystkich Wad, czy też Inwestor z końcowej płatności za Roboty potrąci kwotę odpowiadającą kosztom usunięcia tych Wad, obliczoną według Dokumentów Kontraktowych, cen rynkowych i najlepszej wiedzy Inwestora. W przypadku wystąpienia Wad nieusuwalnych Inwestor będzie uprawniony do obniżenia Gwarantowanej Ceny Maksymalnej, chyba że Wady będą istotne, w którym to przypadku Wykonawcy będzie również przysługiwało prawo do odmowy odbioru całości lub części Robót i odstąpienia od Umowy w całości lub w części dotyczącej wadliwych Robót.

	[bookmark: _Toc385322779][bookmark: _Toc446433543][bookmark: _Toc493251950]ZAWIADOMIENIE O OSTATECZNYM UKOŃCZENIU

	Kiedy Wykonawca uzna, że Ostateczne Ukończenie zostało osiągnięte (nie wcześniej jednak niż po osiągnięciu stanu Zasadniczego Ukończenia), sporządzi zawiadomienie o Ostatecznym Ukończeniu i wystąpi do Inwestora z wnioskiem o sporządzenie Protokołu Odbioru Obiektu. W terminie (czternastu) 14 dni od daty otrzymania takiego Zawiadomienia, Inwestor wyda Wykonawcy Protokół Odbioru Obiektu z podaniem daty Ostatecznego Ukończenia lub odrzuci taki wniosek podając zwięzłe uzasadnienie. Jeżeli Inwestor nie odrzuci lub nie zgłosi uwag do Zawiadomienia o Ostatecznym Ukończeniu w terminie (czternastu) 14 dni od daty przekazania Zawiadomienia o Ostatecznym Ukończeniu, będzie się uważało, że Wykonawca osiągnął Ostateczne Ukończenie. 

	[bookmark: _Toc385322780][bookmark: _Toc446433545][bookmark: _Toc493251951]ODBIÓR CZĘŚCIOWY LUB PRZEDTERMINOWY

	[bookmark: _Ref207130370][bookmark: _Ref352773854]Jeśli Inwestor postanowi przystąpić do stałego użytkowania jakiejkolwiek części Inwestycji przed ukończeniem całości Inwestycji, to przekaże Wykonawcy Protokół Przejęcia Powierzchni dotyczącej tej części Inwestycji. Podpisanie Protokołu Przejęcia Powierzchni nie zwalnia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek obowiązków dotyczących takiej części Inwestycji, w szczególności zaległych Robót i usunięcia Wad itp. Artykuł 5.5.2 stosuje się odpowiednio. Podpisanie Protokołu Przejęcia Powierzchni przez dniem Zasadniczego Ukończenia nie powoduje rozpoczęcia biegu Okresu Odpowiedzialności za Wady w odniesieniu do jakiejkolwiek części Inwestycji. Od daty podpisania Protokołu Przejęcia Powierzchni, Inwestor ponosi odpowiedzialność za część Inwestycji przejętą na podstawie tego protokołu, a Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w tej części Inwestycji tylko w zakresie, w jakim została ona wyrządzona przez Wykonawcę, Podwykonawców lub inne osoby, które wykonują Roboty na ich zlecenie. 
Zajęcie lub użytkowanie dowolnej części Inwestycji w celu prowadzenia Prac Wykończeniowych lub innych celach związanych z budową, wykańczaniem lub wyposażaniem Inwestycji przed sporządzeniem Protokołu Odbioru Obiektu nie będzie uznawane za stałe użytkowanie Robót ani nie będzie uznawane za faktyczne lub domniemane przejęcie Inwestycji lub jego odpowiednich części (w ramach Robót Wykonawca zobowiązany jest do koordynowania odpowiednich Prac Wykończeniowych przy czym Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w tej części Inwestycji tylko w zakresie w jakim została ona wyrządzona przez Wykonawcę, Podwykonawców lub inne osoby, które wykonują Roboty na ich zlecenie.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne środki w celu ochrony zakończonych części Inwestycji podczas Prac Wykończeniowych (do czasu sporządzenia Protokołu Odbioru Obiektu) oraz będzie utrzymywał zabezpieczenia i spełni wymogi ochrony przeciwpożarowej, ochrony życia i bezpieczeństwa zgodnie z Wymogami Prawnymi. 

	[bookmark: _Toc385322781][bookmark: _Toc446433547][bookmark: _Toc493251952]BRAK ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

	Sporządzenie Protokołu Odbioru Obiektu w stosunku do Inwestycji lub jej części, w szczególności na podstawie Protokołu Przejęcia Powierzchni nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich robót naprawczych, przebudowy, pozostałych prac i usunięcia wad i uszkodzeń wymaganych na podstawie Umowy, Wymogów Prawnych lub przez Właściwe Organy jako warunku wydania Pozwolenia na Użytkowanie. 

	[bookmark: _Toc358367514][bookmark: _Toc358369097][bookmark: _Toc358369659][bookmark: _Toc358371253][bookmark: _Toc358371811][bookmark: _Toc358372368][bookmark: _Toc358373437][bookmark: _Toc358373992][bookmark: _Toc358375060][bookmark: _Toc358375613][bookmark: _Toc358376679][bookmark: _Toc171173439][bookmark: _Toc358317462][bookmark: _Toc358319327][bookmark: _Toc358319837][bookmark: _Toc385322782][bookmark: _Toc446433549][bookmark: _Toc493251953]NIEKORZYSTNE WARUNKI ATMOSFERYCZNE.

	Wykonawca nie jest uprawniony do dodatkowego czasu z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych w granicach określonych w Artykule 5.2 niniejszych Warunków Ogólnych. 
Gdy liczba dni wskazanych w Artykule 5.2 zostanie przekroczona, Wykonawca otrzyma jeden (1) dodatkowy dzień na zakończenie Robót za każdy dzień, w którym: (a) pogoda uniemożliwia Wykonawcy wykonanie większości Robót zaplanowanych na ten dzień i jednocześnie (b) takie opóźnienie niekorzystnie wpływa na ścieżkę krytyczną Harmonogramu Realizacji Inwestycji. 
Niezależnie od powyższego, w żadnym wypadku Wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania i nie uzyska przedłużenia terminu z powodu warunków pogodowych po zakończeniu Robót odkrytych i zamknięciu konstrukcji Inwestycji. Dla zachowania roszczeń o wydłużenie terminu ukończenia Robót, Wykonawca zawiadomi Inwestora o tym bezzwłocznie, najpóźniej następnego dnia, przy czym okoliczność tą należy również udokumentować wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru. Przedłużenie czasu na mocy niniejszego Artykułu 5.6 nie powoduje wzrostu Gwarantowanej Ceny Maksymalnej ani nie uprawnia Wykonawcy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych.

	[bookmark: _Toc171173440][bookmark: _Toc358317463][bookmark: _Toc358319328][bookmark: _Toc358319838][bookmark: _Toc385322783][bookmark: _Toc446433551][bookmark: _Toc493251954]ŁAGODZENIE SKUTKÓW ZDARZEŃ OPÓŹNIAJĄCYCH.

	Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań, aby tak zmienić kolejność Robót, lub np. zwiększyć ilość ludzi, sprzętu, aby zniwelować lub złagodzić skutki opóźnień wobec Harmonogramu Realizacji Inwestycji, bez względu na przyczynę opóźnienia. 

	[bookmark: _Toc171173441][bookmark: _Toc358317464][bookmark: _Toc358319329][bookmark: _Toc358319839][bookmark: _Toc385322784][bookmark: _Toc446433553][bookmark: _Toc493251955]PRZEDŁUŻENIE CZASU NA REALIZACJĘ KONTRAKTU.

	[bookmark: _Toc358317465][bookmark: _Toc358319330][bookmark: _Toc358319840][bookmark: _Toc385322785][bookmark: _Toc446433555][bookmark: _Toc493251956][bookmark: _Toc171173442]UZASADNIONE OPÓŹNIENIE.

	Jeżeli wykonywanie Robót przez Wykonawcę ulegnie opóźnieniu z powodu Uzasadnionego Opóźnienia wówczas Czas na Realizację Kontraktu zostanie przedłużony o liczbę dni opóźnienia ścieżki krytycznej dla Inwestycji uzasadnionych przez Wykonawcę i potwierdzonych przez Inwestora, ale w żadnym przypadku liczba dni, o które Czas na Realizację Kontraktu zostanie przedłużony nie może przewyższyć liczby dni trwania przyczyny takiego opóźnienia.

	[bookmark: _Toc358317466][bookmark: _Toc358319331][bookmark: _Toc358319841][bookmark: _Toc385322786][bookmark: _Toc446433557][bookmark: _Toc493251957][bookmark: _Toc171173443]PRZEDŁUŻENIE CZASU.

	Wykonawcy będzie przysługiwać przedłużenie Czasu na Realizację Kontraktu oraz przesunięcie Terminów Realizacji Robót o czas równy długości Uzasadnionego Opóźnienia, które wpływa na ścieżkę krytyczną Robót, określoną w Załączniku 13a (Harmonogram Realizacji Inwestycji). Wszelkie wnioski o przedłużenie będą poparte analizą ścieżki krytycznej w formie i o treści zadowalającej dla Inwestora i zostaną złożone zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, w tym zwłaszcza z Artykułem 9.7 niniejszych Warunków Ogólnych.

	[bookmark: _Toc358317467][bookmark: _Toc358319332][bookmark: _Toc358319842][bookmark: _Toc385322787][bookmark: _Toc446433559][bookmark: _Toc493251958][bookmark: _Toc171173444]JEDYNY ŚRODEK NAPRAWCZY.

	Przedłużenie czasu będzie jedynym środkiem naprawczym przysługującym Wykonawcy z tytułu Uzasadnionego Opóźnienia, z wyjątkiem zakresu, w jakim Uzasadnione Opóźnienie stanowi jednocześnie Opóźnienie Uprawniające do Dodatkowego Wynagrodzenia zgodnie z Artykułem 9.6.2 niniejszych Warunków Ogólnych.

	[bookmark: _Toc358317468][bookmark: _Toc358319333][bookmark: _Toc358319843][bookmark: _Toc385322788][bookmark: _Toc446433561][bookmark: _Toc493251959][bookmark: _Toc171173445]ŚCIEŻKA KRYTYCZNA.

	Przedłużenie czasu będzie przyznane wyłącznie z tytułu Uzasadnionego Opóźnienia lub Opóźnienia Uprawniającego do Dodatkowego Wynagrodzenia, które powoduje wydłużenie faktycznego wykonywania Robót poza Czas na Realizację Kontraktu. Jeśli Uzasadnione Opóźnienie lub Opóźnienie Uprawniające do Dodatkowego Wynagrodzenia wystąpi w ścieżce krytycznej Harmonogramu Realizacji Inwestycji, wówczas przedłużenie czasu będzie przyznane jedynie w stosunku do opóźnienia w ścieżce krytycznej spowodowanego Uzasadnionym Opóźnieniem lub Opóźnieniem Uprawniającym do Dodatkowego Wynagrodzenia określonym w wyniku analizy wpływu czasu, której metodę i szczegóły zatwierdzi lub skomentuje Inwestor.

	[bookmark: _Toc358317469][bookmark: _Toc358319334][bookmark: _Toc358319844][bookmark: _Toc385322789][bookmark: _Toc446433563][bookmark: _Toc493251960][bookmark: _Toc171173446]PLAN NAPRAWCZY.

	Jeśli postęp realizacji dowolnej pozycji zaktualizowanego Harmonogramu Realizacji Inwestycji, w tym zwłaszcza: (i) zakończenie dowolnej części Robót, (ii) dostawa urządzeń lub materiałów lub (iii) składanie wniosków o Zezwolenia przez Wykonawcę, będzie opóźnione w stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji, i będzie to miało negatywny wpływ na jakikolwiek Termin Realizacji Robót, Wykonawca przedstawi na piśmie zadowalający dla Przedstawiciela Inwestora plan naprawczy zakończenia Robót zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji.
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	Harmonogram Realizacji Inwestycji będzie zawierał szczegółowy diagram sieciowy sporządzony metodą ścieżki krytycznej oraz będzie zawierał wszystkie terminy zamawiania głównych komponentów budowy, daty głównych testów i prób. Harmonogram Realizacji Inwestycji sporządzony przez Wykonawcę będzie wskazywać planowane daty rozpoczęcia i zakończenia każdej części lub odcinka Robót. 
Wykonawca przedstawi także odrębny wykaz wniosków wymaganych na podstawie Dokumentów Kontraktowych, zawierający datę złożenia każdego wniosku oraz wszystkie decyzje Inwestora, które ograniczają działania dotyczące Robót. Poszczególne pozycje Robót składające się na Harmonogram Realizacji Inwestycji będą wystarczająco szczegółowe, aby zagwarantować odpowiednie planowanie niezbędne dla prawidłowego wykonania Robót i aby, w opinii Przedstawiciela Inwestora, stanowiły odpowiednią podstawę dla monitorowania i oceny postępów Robót.
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	Harmonogram Realizacji Inwestycji będzie przedstawiać kolejność, czas trwania i współzależność działań niezbędnych dla pełnego wykonania wszystkich Robót.

	[bookmark: _Toc385322793][bookmark: _Toc446433571][bookmark: _Toc493251964]DATY DOTYCZĄCE DODATKOWYCH WYKONAWCÓW.

	Harmonogram Realizacji Inwestycji będzie uwzględniał planowane daty dostępu i inne istotne daty dotyczące Dodatkowych Wykonawców, które zdaniem Wykonawcy zapewnią właściwą koordynację robót Dodatkowych Wykonawców oraz Robót Wykonawcy.
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	Wyprzedzenie Harmonogramu Realizacji Inwestycji, zapas czasu oraz nieprzewidziane okoliczności w harmonogramie stanowią różnicę pomiędzy datą przedterminowego zakończenia Inwestycji a wymaganą datą Zasadniczego Ukończenia lub Ostatecznego Ukończenia, a całkowity czas takiego wyprzedzenia Harmonogramu Realizacji Inwestycji będzie zastrzeżony na korzyść obu Stron i może być wykorzystany przez każdą z nich.
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	Uwagi Przedstawiciela Inwestora lub Inwestora do Harmonogramu Realizacji Inwestycji Wykonawcy zgłaszane w trakcie przeglądu nie zwalniają Wykonawcy z obowiązku zgodności z wymogami Dokumentów Kontraktowych. Przegląd ma na celu jedynie sprawdzenie ogólnej zgodności z wymogami Dokumentów Kontraktowych. 
Na wniosek Przedstawiciela Inwestora Wykonawca i wszyscy główni Podwykonawcy (zdefiniowani tu jako podwykonawcy, na których przypada co najmniej pięć procent 5% wartości Kosztu Robót) będą uczestniczyć w weryfikacji wniosków składanych odnośnie Harmonogramu Realizacji Inwestycji (w tym pierwotnego dokumentu, jego aktualizacji i ewentualnych powtórnie złożonych dokumentów), na dowód czego główni Podwykonawcy zaparafują zweryfikowane wnioski. Wszystkie zmiany powinny być przedłożone w terminie piętnastu (15) Dni od weryfikacji dokonanej przez Przedstawiciela Inwestora i Inwestora.
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	Jeżeli Wykonawca z powodów innych niż Uzasadnione Opóźnienie nie dotrzyma dowolnego Terminu Realizacji Robót lub nie przedstawi niezwłocznie odpowiedniego planu usunięcia opóźnienia w Harmonogramie Realizacji Inwestycji, przekraczającego siedem (7) dni, Inwestor może, według własnego uznania, nakazać Wykonawcy podjęcie dodatkowych działań, takich jak zatrudnienie dodatkowego personelu i wykorzystanie dodatkowego sprzętu lub zatrudnienie obecnego personelu w nadgodzinach, potrzebnych do ukończenia Robót do odpowiedniego Terminu Realizacji Robót określonego w Harmonogramie Realizacji Inwestycji. Koszty takich dodatkowych działań poniesie Wykonawca. W pozostałych przypadkach na życzenie Inwestora Wykonawca przedłoży propozycję przyspieszenia Robót określając dodatkowe koszty związane z takim przyspieszeniem. W przypadku przyjęcia przez Inwestora takiej propozycji zastosowanie znajdzie procedura opisana w Artykule 9.
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	Wstępny odbiór dowolnej części Robót może nastąpić po przeprowadzeniu wstępnej kontroli przez Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora. Taki wstępny odbiór jest jedynie czynnością przygotowawczą do właściwego odbioru zależną od uznania Inwestora lub Przedstawiciela Inwestor i nie stanowi odbioru Robót w rozumieniu kodeksu cywilnego, ani nie zwalnia Wykonawcy ani Podwykonawcy z żadnych zobowiązań, rękojmi i gwarancji zawartych w Dokumentach Kontraktowych. 
Wyłącza się stosowanie art. 654 k.c. – wszelkie odbiory techniczne, protokoły z postępu prac itp. służą jedynie badaniu jakości lub postępu Robót lub bieżącym rozliczeniom za wykonanie Robót. 
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ZAKRES OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE PROJEKTowania wraz z WYKONAWstwem I ZAŁOŻONE SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI
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	Wykonawca jest odpowiedzialny, w ramach Robót, za przygotowanie i wykonanie uzupełniających i zamiennych projektów wykonawczych oraz projektów warsztatowych Robót, a ponadto - w zakresie optymalizacji kosztów Inwestycji, o których mowa w Punkcie 9 Umowy zaproponowanych przez Wykonawcę – także projektów wykonawczych zamiennych. Wszelkie dokumenty, o których tu mowa, o ile wymagają tego Wymogi Prawne, zostaną sporządzone wyłącznie przez architektów i inżynierów posiadających uprawnienie do projektowania w Polsce, zgodnie z Wymogami Prawnymi . Wykonawca będzie koordynować swoje prace w powyższym zakresie z projektantami Inwestora i innymi konsultantami zaangażowanymi przez Inwestora oraz zapewni taką koordynację ze strony wszystkich swoich Podwykonawców i konsultantów oraz ich dalszych podwykonawców i konsultantów wszystkich szczebli. 
Wykonawca przekaże Inwestorowi i Przedstawicielowi Inwestora oraz wszystkim Dodatkowym Wykonawcom, innym wykonawcom oraz konsultantom zaangażowanym przez Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora elektroniczne kopie dokumentów, o których tu mowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za wydanie właściwej rewizji dokumentów, zaakceptowanej przez Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora. 
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	Dokumentacja, o której mowa w niniejszym Artykule i wszystkie jej części z osobna, będą: (i) zgodne ze wszystkimi obowiązującymi kryteriami projektowymi, kryteriami wykonania i z innymi wymogami określonymi w Dokumentach Kontraktowych, (ii) spójne z wszystkimi Rysunkami i Specyfikacjami, (iii) spełniać wszystkie wymogi Inwestora określone w Dokumentach Kontraktowych, (iv) zgodne z budżetem Inwestora, w tym zwłaszcza z kwotami określonymi w Tabeli Kosztu Robót i Załącznikiem 9a (Wykaz Elementów Optymalizacji Kosztów Niezaakceptowanych), (v) spełniać wszystkie Wymogi Prawne oraz (vi) zgodne z obowiązującymi standardami i najlepszymi praktykami w branży projektowej i budowlanej. 
Wykonawca zapewni ukończenie Projektu Wykonawcy w takim terminie, aby można było uniknąć jakichkolwiek opóźnień Robót. Wszelkie dokumenty sporządzone w ramach Projektu Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 5 dni od wykonania, przekaże Inwestorowi i Przedstawicielowi Inwestora w celu weryfikacji, zgłoszenia uwag i zatwierdzenia, z zastrzeżeniem, że termin weryfikacji nie przekroczy dwudziestu jeden (21) dni. 
Jeżeli jakakolwiek część Projektu Wykonawcy nie będzie odpowiadać któremukolwiek z postanowień Artykułu 6.1.2 (i) do (vi) i na skutek tego Przedstawiciel Inwestora lub Inwestor odrzuci lub zwróci Wykonawcy dokumenty przygotowane w ramach Projektu Wykonawcy z uwagami wskazującymi stwierdzone uchybienia lub niezgodność z postanowieniami Artykułu 6.1.2 (i) do (vi), Wykonawca będzie odpowiedzialny za modyfikację Projektu Wykonawcy i niezbędnych dokumentów oraz ponowne ich złożenie bez prawa do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu. 
Koszty takich modyfikacji zostaną uwzględnione w pozycji Tabeli Kosztu Robót dotyczącej przygotowania dokumentów, a koszty przekraczające tę kwotę stanowić będą wyłączny koszt Wykonawcy. Kiedy Przedstawiciel Inwestora i Inwestor zatwierdzą takie dokumenty w formie pisemnej, wówczas wszystkie dokumenty tak przygotowane zostaną uznane za stanowiące Rysunki i Specyfikacje oraz część Dokumentów Kontraktowych. Ponadto Wykonawca będzie współpracował oraz zapewni współpracę wszystkich swoich Podwykonawców i konsultantów oraz ich dalszych podwykonawców i konsultantów wszystkich szczebli, przy terminowym przekazaniu Projektu Wykonawcy Przedstawicielowi Inwestora, tak aby miał on dostatecznie dużo czasu na ich analizę (nie mniej niż pięć (5) dni roboczych) oraz będzie współpracować z Przedstawicielem Inwestora oraz Inwestorem przy tworzeniu Projektu Wykonawcy i będzie we właściwym czasie odpowiadać na prośby o udzielenie informacji i wyjaśnień w związku z Projektem Wykonawcy. Ponadto Wykonawca spowoduje, że jego Podwykonawcy i konsultanci oraz ich dalsi podwykonawcy i konsultanci wszystkich szczebli spełnią wymogi określone w niniejszym Artykule 6.1.2.
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	Wykonawca przy dochowaniu należytej staranności wymaganej od wykonawcy robót budowlanych zweryfikował całą Dokumentację Projektową przekazaną przez Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora przed podpisaniem Umowy i stwierdził, że w tej dokumentacji nie ma rozbieżności, błędów lub pominięć, które uniemożliwiłyby Wykonawcy wykonanie Robót wolnych od Wad, w tym w pełnej zgodności z Dokumentami Kontraktowymi, Wymogami Prawnymi, Zezwoleniami i najwyższymi standardami aktualnej wiedzy technicznej z zastrzeżeniem uwag, o których mowa w Załączniku 25 (Lista uwag zgłoszonych przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy- nie skorzystano). 
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	Wykonawca będzie nadzorować Roboty i kierować Robotami wymaganymi na podstawie dokumentów sporządzonych w ramach Projektu Wykonawcy z dołożeniem najwyższej staranności, aby ukończone Roboty były zgodne z wszystkimi wymogami Dokumentów Kontraktowych. Jeśli będzie to konieczne, w ramach Robót Wykonawca zapewni nadzór autorski dla części Robót zaprojektowanych przez Wykonawcę.
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	Wykonawca nie wykona żadnych Robót wchodzących w zakres Projektu Wykonawcy do czasu akceptacji przez Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora odpowiednich Rysunków i Specyfikacji, chyba że Inwestor zezwolił w formie pisemnej na co innego. Inwestor lub Przedstawiciel Inwestora będzie miał dziesięć (10) dni na zaakceptowanie lub odrzucenie dowolnych Robót wchodzących w zakres Projektu Wykonawcy. Upływ takiego okresu bez podjęcia jakiejkolwiek decyzji przez Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora zostanie uznany za akceptację odpowiednich Rysunków i Specyfikacji. Jeżeli Inwestor lub Przedstawiciel Inwestora przedstawią jakiekolwiek zastrzeżenia lub uwagi w trakcie tego okresu, Wykonawca będzie musiał uwzględnić je w całości oraz przedstawić ponownie odpowiednie zmienione Rysunki i Specyfikacje, chyba że Inwestor lub Przedstawiciel Inwestora zezwolą na piśmie na uwzględnienie ich na etapie Robót. Inwestor lub Przedstawiciel Inwestora ma dziesięć (10) dni na zaakceptowanie lub odrzucenie wszelkich złożonych ponownie dokumentów. 
Wykonawca zobowiązuje się, że w żadnym wypadku Gwarantowana Cena Maksymalna nie wzrośnie w wyniku ostatecznego Projektu Wykonawcy, chyba że Inwestor wyrazi na piśmie zgodę na zmianę zakresu Projektu Wykonawcy lub dotyczących go kryteriów wykonania. Zatwierdzenia, odrzucenia, zastrzeżenia, uwagi lub brak zatwierdzenia, nie powodują odpowiedzialności Inwestora za jakość lub terminowość (harmonogram) danych Robót.
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	Dokumentacja, o której mowa w niniejszym Artykule, o ile co innego nie wynika z Wymogów Prawnych, będzie sporządzona przez projektantów posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu w Polsce zatrudnionych przez Podwykonawcę świadczącego taką usługę lub przez niezależnego inżyniera zaangażowanego przez takiego Podwykonawcę. Umowy te będą zawierać wymóg, aby niezależny inżynier lub Podwykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej na kwotę nie mniejszą niż wg. Załącznika 15 (Program ubezpieczeniowy)wykupione u ubezpieczyciela akceptowalnego dla Inwestora, o ile nie jest on ubezpieczony przez Wykonawcę.
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	Każdy Dokument Kontraktowy, Specyfikacja, rysunki, dokumenty i inne informacje przekazane Wykonawcy przez Inwestora (w stosunkach pomiędzy Stronami) są własnością Inwestora i wszelkie prawa przypisane lub istniejące w odniesieniu do takich dokumentów, danych i informacji oraz korzystanie z nich przysługują Inwestorowi. Z chwilą ukończenia Robót, odstąpienia od Umowy lub na wniosek Inwestora Wykonawca niezwłocznie zwróci wszystkie takie dokumenty Inwestorowi. Wykonawca może zatrzymać jeden egzemplarz takich dokumentów wyłącznie do celów ich archiwizacji.
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	Wykonawca przenosi na Inwestora własność wszelkich nośników, na których są utrwalone lub zapisane Materiały Usługowe. Wykonawca może zatrzymać po jednym egzemplarzu wszystkich Materiałów Usługowych wytworzonych jako część Robót. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że Materiały Usługowe nie naruszają żadnych praw autorskich, tajemnic handlowych ani innych podobnych praw własności intelektualnej osób trzecich. 
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	Wykonawca przenosi na Inwestora majątkowe prawa autorskie do Materiałów Usługowych na następujących polach eksploatacji: (i) utrwalanie; (ii) powielanie techniką druku, reprograficzną oraz cyfrową, (iii) cyfryzacja, (iv) wprowadzanie i rejestrowanie Materiałów Usługowych w pamięci komputera, (v) wprowadzanie do sieci IT, w szczególności Internetu, w celu rozpowszechniania (nadawania) Materiałów Usługowych poprzez takie sieci w taki sposób, że każdy może mieć do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; (vi) rozpowszechnianie Materiałów Usługowych, w szczególności ich wyświetlanie i udostępnianie publicznie w mediach, (vii) wprowadzanie egzemplarzy Materiałów Usługowych do obrotu, (viii) oddawanie Materiałów Usługowych do użytku lub dzierżawy w celach związanych z Inwestycją; (ix) używanie Materiałów Usługowych w celach prowadzenia prac remontowych w Inwestycji, utrzymania Inwestycji w odpowiednim stanie, naprawy, renowacji oraz przebudowy Inwestycji w przypadku jego uszkodzenia, (x) używanie Materiałów Usługowych dla potrzeb budowy, eksploatacji, obsługi, rozbudowy i rozszerzenia Inwestycji oraz dla celów innych inwestycji i projektów, (xi) używanie Materiałów Usługowych w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych, w szczególności na rzecz wspierania działalności Inwestora, (xii) używanie Materiałów Usługowych dla potrzeb uzyskania lub zmiany wszelkich Zezwoleń, oraz (xiii) dalsze zmiany lub opracowywanie innej dokumentacji projektowej dotyczącej Inwestycji, zarówno w Polsce jak i za granicą.
Majątkowe prawa autorskie do poszczególnych partii Materiałów Usługowych przechodzą na Inwestora z chwilą zapłaty przez Inwestora wynagrodzenia za daną partię Materiałów Usługowych przekazanych Inwestorowi przed datą dokonania płatności (z zastrzeżeniem prawa Inwestora do wstrzymania lub potrącenia płatności w przypadkach określonych w Dokumentach Kontraktowych lub w przepisach). W zakresie nie nabytym zgodnie z poprzednim zdaniem Inwestor nabywa majątkowe prawa autorskie do Materiałów Usługowych z chwilą wydania Protokołu Odbioru Końcowego, Protokołu Przejęcia Powierzchni lub odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, bez względu na podstawę odstąpienia. Nabycie praw autorskich zgodnie z powyższym, następuje bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń przez którąkolwiek ze Stron. 
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	Strony uzgadniają, że od dnia przeniesienia praw autorskich do poszczególnych utworów stanowiących element Materiałów Usługowych Wykonawca przenosi na Inwestora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych autorskich praw majątkowych do adaptacji/opracowań Materiałów Usługowych w celach związanych z Inwestycją oraz prawo zezwalania na tworzenie adaptacji/opracowań Materiałów Usługowych w przypadku, gdy dany element Materiałów Usługowych to baza danych mająca cechy utworu w rozumieniu art. 2 ust. 2 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Inwestor nabędzie prawa określone powyżej.
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	Wykonawca będzie wykonywał prawa osobiste (oraz zapewni aby osoby, które opracowały Materiały Usługowe wykonywały prawa osobiste) w odniesieniu do Materiałów Usługowych oraz prawa nadzoru autorskiego, w dobrej wierze, i powstrzyma się od korzystania z takich praw w zakresie, w jakim takie korzystanie może mieć szkodliwy wpływ na interesy Inwestora dotyczące Dokumentacji Projektowej lub Inwestycji. W ramach zobowiązań określonych w zdaniu poprzednim Wykonawca przekaże Inwestorowi oświadczenia podpisane przez każdą osobę, która opracowała Materiały Usługowe (i której nazwisko widnieje na rysunkach) w formie zgodnej z Oświadczeniem Autora zawartym w Załączniku 10 (Wniosek o Dokonanie Płatności, Oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców oraz Dokumentacja Towarzysząca). Wykonawca dołączy oświadczenia do najbliższego Wniosku o Dokonanie Płatności, z zastrzeżeniem, że zobowiązanie to jest ograniczone do osób, które wcześniej nie podpisały stosownych oświadczeń (przekazanych już Inwestorowi). Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie Materiałów Usługowych w celu innym niż ten, dla którego zostały sporządzone.
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	W przypadku, gdy jakakolwiek część Materiałów Usługowych obejmuje wynalazek, wzór użytkowy, znak towarowy, projekt, oznaczenie geograficzne, topografię układów scalonych lub inne rozwiązanie/technologię chronione przez prawo, w szczególności przez Ustawę Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. lub traktat międzynarodowy, Wykonawca zawiadomi Inwestora o tym fakcie, składając Dokumentację Projektową do weryfikacji przez Inwestora.
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	Strony uzgadniają, że wynagrodzenie za przeniesienie wszystkich praw, w tym praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w Artykule 6.3.1 (w tym prawa własności nośników, na których utrwalono Materiały Usługowe), wszystkie zgody i wykonywanie pozostałych zobowiązań Wykonawcy wynikających z niniejszego Artykułu 6.3 jest zawarte w Gwarantowanej Cenie Maksymalnej. 
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	W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z dowolnego powodu Inwestor zachowa prawa nabyte na mocy niniejszego Artykułu 6.3. W takim przypadku Inwestor będzie uprawniony do wyznaczenia osoby trzeciej, która będzie wykonywać usługę nadzoru autorskiego.
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	Wykonawca zwolni Podmioty Zwolnione z Odpowiedzialności z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i naprawi szkody powstałe w wyniku naruszenia praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich, patentów, zarejestrowanych wzorów, praw autorskich, znaków towarowych i nazw handlowych oraz innych praw własności intelektualnej) do Materiałów Usługowych, w tym zwróci wszelkie poniesione straty i wydatki koniecznej obsługi prawnej poniesione z tego tytułu (w rozsądnych granicach i według rynkowych stawek obowiązujących na lokalnym rynku).
Inwestor może używać Materiałów Usługowych niezależnie od tego w jakiej formie są one utrwalone bez obowiązku zawarcia z Wykonawcą jakiejkolwiek dodatkowej umowy o świadczenie usług w odniesieniu do takiego używania i bez dodatkowego wynagrodzenia dla Wykonawcy. 
Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą sytuacji, w której Inwestor wykorzystuje Materiały Usługowe w celach, do których nie jest upoważniony zgodnie z niniejszą Umową. 

	[bookmark: _Toc358367552][bookmark: _Toc358369135][bookmark: _Toc358369697][bookmark: _Toc358371291][bookmark: _Toc358371849][bookmark: _Toc358372406][bookmark: _Toc358373475][bookmark: _Toc358374030][bookmark: _Toc358375098][bookmark: _Toc358375651][bookmark: _Toc358376717][bookmark: _Toc358317500][bookmark: _Toc358367553][bookmark: _Toc358369136][bookmark: _Toc358369698][bookmark: _Toc358371292][bookmark: _Toc358371850][bookmark: _Toc358372407][bookmark: _Toc358373476][bookmark: _Toc358374031][bookmark: _Toc358375099][bookmark: _Toc358375652][bookmark: _Toc358376718][bookmark: _Toc171173465][bookmark: _Toc358317501][bookmark: _Toc358319365][bookmark: _Toc358319875][bookmark: _Toc385322818][bookmark: _Toc446433621][bookmark: _Toc493251988]UPOWAŻNIENIE DLA WYKONAWCY W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH

	Inwestor oświadcza, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie, a także prawa do wykonywania praw zależnych, do Dokumentacji Projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji Inwestycji i niniejszej Umowy. Inwestor niniejszym upoważnia Wykonawcę i wszystkie osoby, którymi będzie się on posługiwał w związku z realizacją niniejszej Umowy do wykonywania tych praw w odniesieniu do Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy przez Inwestora przez czas trwania Umowy i w zakresie niezbędnym do jej prawidłowego wykonania, w szczególności obejmującym sporządzanie opracowań i wykonanie innych obowiązków projektowych, a udzielone upoważnienie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich i nie naraża Wykonawcy na odpowiedzialność odszkodowawczą. W przypadku powstania roszczeń osób trzecich wobec Wykonawcy za naruszenie praw autorskich (w tym tych opartych na osobistych prawach autorskich), praw własności intelektualnej, praw do wzoru użytkowego, praw autorskich, znaku towarowego lub nazwy lub innych objętych ochroną praw intelektualnych w odniesieniu do wskazanego powyżej zakresu, pomimo korzystania z tych praw zgodnie z niniejsza Umową, Inwestor zwolni Wykonawcę z odpowiedzialności z tytułu przedmiotowych roszczeń.

	[bookmark: _Ref159819425][bookmark: _Toc171173470][bookmark: _Toc358317506][bookmark: _Toc358319370][bookmark: _Toc358319880][bookmark: _Toc385322823][bookmark: _Toc446433631][bookmark: _Toc493251993]
KOSZT ROBÓT I INNE KOSZTY PODLEGAJĄCE ZWROTOWI
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	Wykonawca otrzyma zwrot wyłącznie poniższych Kosztów Robót:
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	Płace. Z zastrzeżeniem Kosztów Ogólnych wymienionych w Załączniku 8 (Koszty Ogólne), płace wypłacane pracownikom własnym Wykonawcy za daną pracę świadczoną na podstawie bezpośredniego zatrudnienia przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót.

	Koszt Świadczeń Socjalnych. Koszt Świadczeń Socjalnych obejmuje wszystkie koszty związane z zatrudnieniem przez Wykonawcę, w szczególności koszt podatków, ubezpieczenia i dodatkowych świadczeń pracowniczych (w tym wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i okresy niezdolności do pracy z powodu choroby, urlop na żądanie, urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop zdrowotny i urlop rodzinny; świadczenia związane z programami emerytalnymi, premie wypłacane zgodnie ze standardowymi programami premiowymi Wykonawcy oraz wynagrodzenie urlopowe), a także wszystkie obowiązujące ubezpieczenia określone w Załączniku 15 (Program ubezpieczeniowy). Wykonawca oświadcza, że Koszt Świadczeń Socjalnych, o którym tu mowa, nie może przekroczyć w żadnym czasie wartości tego kosztu w obszarze miasta Warszawa (Polska).Wykonawca oświadcza, że wszystkie elementy uwzględnione w Koszcie Świadczeń Socjalnych nie będą odrębnie fakturowane na Inwestora. 
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	Koszty wszystkich materiałów, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu stanowiących Roboty lub składowanych na terenie Inwestycji zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, w tym koszty ich transportu i składowania. Koszty materiałów powyżej ilości niezbędnych, uwzględniające rozsądny poziom odpadów i uszkodzeń oraz utrzymanie niezbędnego poziomu zapasów.
Koszty dotyczące korzystania ze sprzętu i urządzeń na Terenie Budowy (w tym również ewentualnych kosztów serwisowania).
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	Płatności dokonane przez Wykonawcę Podwykonawcom za Roboty wykonywane na podstawie Umów o Podwykonawstwo zawartych przez Wykonawcę zgodnie z Umową.
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	Rzeczywiste koszty składek z tytułu wszystkich gwarancji i ubezpieczeń, które Wykonawca jest zobowiązany uzyskać i posiadać dla siebie lub dla Podwykonawców. Rzeczywiste koszty składek z tytułu gwarancji, których Wykonawca może zasadnie wymagać od dowolnego Podwykonawcy i które Wykonawca jest zobowiązany zapłacić bezpośrednio lub pośrednio. Z tym zastrzeżeniem, że Inwestor nie zwróci Wykonawcy kosztów gwarancji i ubezpieczeń, jeżeli takie gwarancje i ubezpieczenia powielają ochronę zapewnianą przez Inwestora. Korekty składek z tytułu gwarancji zwracane Wykonawcy przez Inwestora będą dokonane przed dokonaniem ostatecznej płatności.
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	Koszty poniesione w związku z sytuacją zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia, niespowodowane uchybieniem, niedbalstwem lub naruszeniem Umowy po stronie Wykonawcy lub Podwykonawcy.
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	Koszty zużycia mediów, w tym, w stosownych przypadkach, wody i energii elektrycznej.
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	Płatności na rzecz osób trzecich za świadczenie usług, na potrzeby wykonania Robót.
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	Opłaty i kwoty naliczone za pozwolenia, koncesje i inspekcje, do zapłaty których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Dokumentów Kontraktowych.
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	Opłaty na rzecz laboratoriów za badania wymagane na podstawie Dokumentów Kontraktowych, z wyjątkiem tych dotyczących Robót obarczonych wadami, lub których zwrot wykluczają inne postanowienia Dokumentów Kontraktowych. 
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	Tantiemy i opłaty licencyjne płacone za użytkowanie danego projektu, procesu lub produktu niezbędnych w celu wykonywania Robót.
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	Koszty Ogólne określone w Załączniku 8 (Koszty Ogólne). Ryczałtowa kwota Kosztów Ogólnych będzie płatna co miesiąc zgodnie z harmonogramem zawartym w Załączniku 8. Płatności miesięczne są przyjęte dla ułatwienia rozliczeń. Na potrzeby roszczeń związanych z przedłużeniem Terminów Realizacji Robót lub Czasu na Realizację Kontraktu Koszty Ogólne będą obliczane z uwzględnieniem ich faktycznego poziomu w danym okresie. 
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	Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonanie i za dokładność pomiarów i obliczeń wszelkich ilości, cen jednostkowych itp. niezbędnych do ustalenia Kosztu Robót.

	[bookmark: _Toc171173485][bookmark: _Toc358317528][bookmark: _Toc358319386][bookmark: _Toc358319896][bookmark: _Toc385322837][bookmark: _Toc446433659][bookmark: _Toc493252007]ROZBIEŻNOŚCI.

	Z zastrzeżeniem hierarchii dokumentów określonej w 1.1 Umowy, w przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami art. 7 i 8 niniejszych Warunków Ogólnych a elementami kosztów podlegających zwrotowi określonymi w Załączniku 7 (Szczegółowy wykaz elementów Gwarantowanej Ceny Maksymalnej), nadrzędne będą postanowienia art. 7 i 8 niniejszych Warunków Ogólnych. Akceptacja przez Inwestora Dokumentów Kontraktowych, które zawierają szczegółowy podział kosztów według pozycji lub Założone Szacunkowe Koszty Realizacji, a które stoją w sprzeczności z postanowieniami art. 7 i 8, nie będzie interpretowana jako zrzeczenie się stosowania postanowień art. 7 i 8.

	[bookmark: _Toc171173486][bookmark: _Toc358317529][bookmark: _Toc358319387][bookmark: _Toc358319897][bookmark: _Toc385322838][bookmark: _Toc446433661][bookmark: _Toc493252008]MODYFIKACJA GWARANTOWANEJ CENY MAKSYMALNEJ.

	Modyfikacja Gwarantowanej Ceny Maksymalnej jest możliwa wyłącznie w drodze Polecenia Zmiany lub zmiany Umowy podpisanych przez Inwestora i Wykonawcę oraz inne strony, których zgoda jest wymagana na podstawie Umowy.

	[bookmark: _Toc171173487][bookmark: _Toc358317530][bookmark: _Toc358319388][bookmark: _Toc358319898][bookmark: _Toc385322839][bookmark: _Toc446433663][bookmark: _Toc493252009]
KOSZTY NIE STANOWIĄCE KOSZTU ROBÓT

	[bookmark: _Toc171173488][bookmark: _Toc358317531][bookmark: _Toc358319389][bookmark: _Toc358319899][bookmark: _Toc385322840][bookmark: _Toc446433665][bookmark: _Toc493252010]WYJĄTKI.

	Niżej wymienione koszty nie stanowią Kosztu Robót i nie podlegają zwrotowi Wykonawcy:

	[bookmark: _Toc358317532][bookmark: _Toc358319390][bookmark: _Toc358319900][bookmark: _Toc385322841][bookmark: _Toc446433667][bookmark: _Toc493252011][bookmark: _Toc171173489]WYDATKI CENTRALI WYKONAWCY.

	Koszty siedziby, centrali i oddziałów Wykonawcy innych niż zaplecze budowy na Terenie Budowy.

	[bookmark: _Toc358317533][bookmark: _Toc358319391][bookmark: _Toc358319901][bookmark: _Toc385322842][bookmark: _Toc446433669][bookmark: _Toc493252012][bookmark: _Toc171173490]WYDATKI INWESTYCYJNE WYKONAWCY.

	Każda część nakładów inwestycyjnych Wykonawcy, w tym odsetki od kapitału Wykonawcy zaangażowanego w realizację Robót.

	[bookmark: _Toc358317534][bookmark: _Toc358319392][bookmark: _Toc358319902][bookmark: _Toc385322843][bookmark: _Toc446433671][bookmark: _Toc493252013][bookmark: _Toc171173491]KOSZTY WYNAJMU I AMORTYZACJI.

	Z wyjątkiem sytuacji określonych w art. 7 powyżej, koszty wynajmu lub amortyzacji, koszty wynajmu maszyn i urządzeń lub koszty amortyzacji maszyn i urządzeń będących własnością Wykonawcy.

	[bookmark: _Toc358317535][bookmark: _Toc358319393][bookmark: _Toc358319903][bookmark: _Toc385322844][bookmark: _Toc446433673][bookmark: _Toc493252014][bookmark: _Toc171173492]KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU.

	Koszty ogólnego zarządu oraz koszty ogólne wszelkiego rodzaju, chyba że zostały wyraźnie wymienione w art. 7 lub zatwierdzone na piśmie przez Inwestora.

	[bookmark: _Toc358317536][bookmark: _Toc358319394][bookmark: _Toc358319904][bookmark: _Toc385322845][bookmark: _Toc446433675][bookmark: _Toc493252015][bookmark: _Toc171173493]KOSZTY WYNIKŁE Z WINY UMYŚLNEJ LUB ZANIEDBANIA.

	Koszty poniesione w wyniku winy umyślnej lub zaniedbania lub naruszenia Umowy przez Wykonawcę, dowolnego Podwykonawcę, dowolną osobę zatrudnioną przez nich bezpośrednio lub pośrednio lub za której działania są oni odpowiedzialni, w tym zwłaszcza na naprawę Robót obarczonych wadami, pozbycie się błędnie dostarczonych materiałów i urządzeń oraz naprawianie wszelkich szkód materialnych.

	[bookmark: _Toc358317537][bookmark: _Toc358319395][bookmark: _Toc358319905][bookmark: _Toc385322846][bookmark: _Toc446433677][bookmark: _Toc493252016][bookmark: _Toc171173494]KOSZTY CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIACH ZAWODOWYCH I BRANŻOWYCH.

	Z zastrzeżeniem innych ustaleń zawartych w Umowie, koszty poniesione w związku z członkostwem Wykonawcy w organizacjach branżowych i zawodowych oraz opłaty uiszczane przez Wykonawcę z tego tytułu.

	[bookmark: _Toc358317538][bookmark: _Toc358319396][bookmark: _Toc358319906][bookmark: _Toc385322847][bookmark: _Toc446433679][bookmark: _Toc493252017][bookmark: _Toc171173495]KOSZTY OGÓLNE.

	Koszty Ogólne będą zwracane Wykonawcy w ramach kwoty ryczałtowej Kosztów Ogólnych. W żadnym przypadku nie można występować o ich zwrot w ramach dowolnej pozycji Kosztu Robót. Koszty Ogólne nie będą zwracane przez Inwestora więcej niż jeden raz. 

	[bookmark: _Toc358317540][bookmark: _Toc358319398][bookmark: _Toc358319908][bookmark: _Toc385322849][bookmark: _Toc446433683][bookmark: _Toc493252019][bookmark: _Toc171173497]PODATKI.

	Wszelkie podatki Wykonawcy, z wyjątkiem podatku VAT.

	[bookmark: _Toc358317541][bookmark: _Toc358319399][bookmark: _Toc358319909][bookmark: _Toc385322850][bookmark: _Toc446433685][bookmark: _Toc493252020][bookmark: _Toc171173498]KOSZTY NIEOKREŚLONE.

	Koszty wszelkich pozycji niewskazanych wyraźnie i wprost w wykazie w art. 8.

	[bookmark: _Toc358317542][bookmark: _Toc358319400][bookmark: _Toc358319910][bookmark: _Toc385322851][bookmark: _Toc446433687][bookmark: _Toc493252021][bookmark: _Toc171173499]KOSZTY PRZEKRACZAJĄCE GWARANTOWANĄ CENĘ MAKSYMALNĄ.

	Koszty, które spowodowałyby przekroczenie Gwarantowanej Ceny Maksymalnej, z zastrzeżeniem postanowień Warunków Ogólnych dopuszczających ich zmianę w określonych przypadkach. 

	[bookmark: _Toc358317543][bookmark: _Toc358319401][bookmark: _Toc358319911][bookmark: _Toc385322852][bookmark: _Toc446433689][bookmark: _Toc493252022][bookmark: _Toc171173500]KOSZTY WYKONANIA RĘKOJMI I GWARANCJI.

	Koszty i wydatki Wykonawcy związane z wykonaniem jakiejkolwiek rękojmi lub gwarancji lub zarządzaniem nimi po Ostatecznym Ukończeniu.

	[bookmark: _Toc358317544][bookmark: _Toc358319402][bookmark: _Toc358319912][bookmark: _Toc385322853][bookmark: _Toc446433691][bookmark: _Toc493252023][bookmark: _Toc171173501]POTRĄCENIA Z UBEZPIECZENIA.

	Potrącenia z ubezpieczenia i udział własny ubezpieczonego płacone przez Wykonawcę z tytułu ubezpieczenia, którego nie zapewnia Inwestor.

	[bookmark: _Toc358317545][bookmark: _Toc358319403][bookmark: _Toc358319913][bookmark: _Toc385322854][bookmark: _Toc446433693][bookmark: _Toc493252024]ODSZKODOWANIE.

	Wszelkie koszty zwracane z ubezpieczenia lub w inny sposób (np. odszkodowanie od osoby trzeciej), lub za które odpowiedzialność na podstawie Dokumentów Kontraktowych ponosi Wykonawca lub które są wynikiem niespełnienia przez Wykonawcę wymogów dotyczących ubezpieczenia.

	[bookmark: _Toc385322855][bookmark: _Toc446433695][bookmark: _Toc493252025]PONOWNE ZŁOŻENIE.

	Koszt korekt wszelkich błędów w Projekcie Wykonawcy, w tym ponownego złożenia (wraz z weryfikacją) wszelkich dokumentów, próbek, makiet, rysunków warsztatowych, danych produktu i innych wniosków więcej niż jeden raz. 

	[bookmark: _Toc358317547][bookmark: _Toc358319405][bookmark: _Toc358319915][bookmark: _Toc385322856][bookmark: _Toc446433697][bookmark: _Toc493252026]KARY I GRZYWNY.

	Koszt kar i grzywien nałożonych przez Właściwe Organy oraz koszty wyroków, ugód i orzeczeń wobec Wykonawcy dotyczących Robot lub wynikłych z Robót, w tym koszty obrony prawnej.

	[bookmark: _Toc358317548][bookmark: _Toc358319406][bookmark: _Toc358319916][bookmark: _Toc358320415][bookmark: _Toc358367601][bookmark: _Toc358368651][bookmark: _Toc358369184][bookmark: _Toc358369746][bookmark: _Toc358370292][bookmark: _Toc358370810][bookmark: _Toc358371340][bookmark: _Toc358371898][bookmark: _Toc358372455][bookmark: _Toc358372998][bookmark: _Toc358373524][bookmark: _Toc358374079][bookmark: _Toc358374620][bookmark: _Toc358375147][bookmark: _Toc358375700][bookmark: _Toc358376241][bookmark: _Toc358376766][bookmark: _Ref159819427][bookmark: _Toc171173502][bookmark: _Toc358317549][bookmark: _Toc358319407][bookmark: _Toc358319917][bookmark: _Toc358376767][bookmark: _Toc385322857][bookmark: _Toc446433699][bookmark: _Toc493252027]
ZMIANY W ZAKRESIE ROBÓT

	[bookmark: _Toc171173503][bookmark: _Toc358317550][bookmark: _Toc358319408][bookmark: _Toc358319918][bookmark: _Toc358376768][bookmark: _Toc385322858][bookmark: _Toc446433701][bookmark: _Toc493252028]ZAKAZ WPROWADZANIA NIEZATWIERDZONYCH ZMIAN.

	Wykonawca nie może wprowadzić żadnego uzupełnienia, pominięcia ani innej modyfikacji Robót bez uprzedniego zatwierdzenia na piśmie przez Inwestora lub na podstawie aneksu do Umowy. Żadna tego rodzaju zmiana dotycząca Robót nie będzie stanowić podstaw do skorygowania Gwarantowanej Ceny Maksymalnej ani Czasu na Realizację Kontraktu, chyba że została zatwierdzona w formie Polecenia Zmiany lub Polecenia Zmiany Wydanego przez Inwestora i została wydana zgodnie z wymogami Dokumentów Kontraktowych. 
Żadne postępowanie czy ustalenia między Stronami, żadna wyraźna lub domniemana akceptacja zmian lub uzupełnień Robót ani też żadne argumenty, że Inwestor wzbogacił się niesłusznie w wyniku takiej modyfikacji lub uzupełnienia Robót (niezależnie od tego, czy doszło do takiego niesłusznego wzbogacenia czy nie) nie będzie stanowić podstawy do podniesienia Gwarantowanej Ceny Maksymalnej ani przedłużenia Czasu na Realizację Kontraktu.

	[bookmark: _Toc171173504][bookmark: _Toc358317551][bookmark: _Toc358319409][bookmark: _Toc358319919][bookmark: _Toc358376769][bookmark: _Toc385322859][bookmark: _Toc446433703][bookmark: _Toc493252029]POLECENIA ZMIAN.

	[bookmark: _Toc358317552][bookmark: _Toc358319410][bookmark: _Toc358319920][bookmark: _Toc358376770][bookmark: _Toc385322860][bookmark: _Toc446433705][bookmark: _Toc493252030][bookmark: _Toc171173505]ZMIANA GWARANTOWANEJ CENY MAKSYMALNEJ, CZASU NA REALIZACJĘ KONTRAKTU I TERMINÓW REALIZACJI ROBÓT.

	Gwarantowana Cena Maksymalna, Czas na Realizację Kontraktu oraz Terminy Realizacji Robót mogą zostać odpowiednio podniesione, obniżone, skrócone, wydłużone lub poddane innego rodzaju korekcie jedynie na podstawie pisemnego Polecenia Zmiany lub poprzez zawarcie aneksu do Umowy. Zmiany mogą być inicjowane przez Inwestora lub Wykonawcę.
Wykonawca przygotuje wszystkie Polecenia Zmian w celu ich zatwierdzenia na piśmie przez Inwestora, chyba że Inwestor zleci to zadanie innej osobie.

	[bookmark: _Toc358317553][bookmark: _Toc358319411][bookmark: _Toc358319921][bookmark: _Toc358376771][bookmark: _Toc385322861][bookmark: _Toc446433707][bookmark: _Toc493252031][bookmark: _Toc171173506]WYSZCZEGÓLNIENIE.

	Aby ułatwić analizę wniosków Inwestorowi oraz Kredytodawcy , wszystkim proponowanym Poleceniom Zmian towarzyszyć będzie pełne wyszczególnienie, wraz ze wszystkimi odpowiednimi danymi je uzupełniającymi, kosztów, w tym kosztów robocizny, materiałów, lub Podwykonawców. Ilekroć Podwykonawcy są główną pozycją kosztową Polecenia Zmian, ich także należy wyszczególnić.

	[bookmark: _Toc358317554][bookmark: _Toc358319412][bookmark: _Toc358319922][bookmark: _Toc358376772][bookmark: _Toc385322862][bookmark: _Toc446433709][bookmark: _Toc493252032][bookmark: _Toc171173507]NIEWPROWADZANIE ZMIAN PRZEZ WYKONAWCĘ.

	Wykonawca nie może wprowadzić żadnej zmiany czy uzupełnienia, ani wykreślenia Robót bez uprzedniego ich zatwierdzenia na piśmie przez Inwestora.

	[bookmark: _Toc171173508][bookmark: _Toc358317555][bookmark: _Toc358319413][bookmark: _Toc358319923][bookmark: _Toc358376773][bookmark: _Toc385322863][bookmark: _Toc446433711][bookmark: _Toc493252033]POLECENIE ZMIANY WYDANE PRZEZ INWESTORA.

	[bookmark: _Toc358317556][bookmark: _Toc358319414][bookmark: _Toc358319924][bookmark: _Toc358376774][bookmark: _Toc385322864][bookmark: _Toc446433713][bookmark: _Toc493252034][bookmark: _Toc171173509]ZMIANY ZLECONE PRZEZ INWESTORA.

	Bez względu na Artykuł 9.2 niniejszych Warunków Ogólnych, Inwestor może w każdym czasie wydać Polecenie Zmiany Wydane przez Inwestora, które Wykonawca wykona. Wykonawca dostarczy Inwestorowi oferty cenowe oraz wpływ, jaki Polecenie Zmiany Wydane przez Inwestora może mieć na Harmonogram Realizacji Inwestycji oraz Gwarantowaną Cenę Maksymalną. Z chwilą otrzymania szacunków, Inwestor może: (i) zatwierdzić realizację Polecenia Zmian Wydanego przez Inwestora; (ii) wstrzymać realizację Polecenia Zmian Wydanego przez Inwestora do chwili sporządzenia przez Inwestora i Wykonawcę uzgodnionego Polecenia Zmian; (iii) polecić Wykonawcy realizację zmian i monitorować Koszty Robót związane ze Poleceniami Zmiany Wydanymi przez Inwestora w celu zapłaty za nie zgodnie z Artykułem 9.3.2 poniżej; lub (iv) zlecić realizację zmiany Dodatkowemu Wykonawcy. W niniejszej Umowie, wszelkie odniesienia do Polecenia Zmiany obejmują również odniesienie do Polecenia Zmiany Wydanego przez Inwestora. 

	[bookmark: _Toc358317557][bookmark: _Toc358319415][bookmark: _Toc358319925][bookmark: _Toc358376775][bookmark: _Toc385322865][bookmark: _Toc446433715][bookmark: _Toc493252035][bookmark: _Toc171173510]ZAPŁATA WYKONAWCY.

	W sytuacji niemożności dojścia do porozumienia zgodnie z Artykułem 9.3.1 niniejszych Warunków Ogólnych w sprawie zapłaty za takie zmienione Roboty, Wykonawca otrzyma zapłatę za rzeczywisty Koszt Robót. O tą samą wysokość ulegnie zmianie Gwarantowana Cena Maksymalna.

	[bookmark: _Toc171173511][bookmark: _Toc358317558][bookmark: _Toc358319416][bookmark: _Toc358319926][bookmark: _Toc358376776][bookmark: _Toc385322866][bookmark: _Toc446433717][bookmark: _Toc493252036]ZWROT KOSZTÓW.

	W odniesieniu do kosztów związanych ze zmianami Robót, które mogą być poniesione przez Wykonawcę zgodnie z Artykułem 9.2 oraz 9.3 niniejszych Warunków Ogólnych, takie koszty podlegają zwrotowi zgodnie z postanowieniami Dokumentów Kontraktowych.

	[bookmark: _Toc171173512][bookmark: _Toc358317559][bookmark: _Toc358319417][bookmark: _Toc358319927][bookmark: _Toc358376777][bookmark: _Toc385322867][bookmark: _Toc446433719][bookmark: _Toc493252037]WARTOŚĆ POLECENIA ZMIANY.

	Wartość wszelkich potrąceń lub dopłat wynikających z Polecenia Zmiany zostanie ustalona w dobrej wierze przez Inwestora i Wykonawcę, z zastrzeżeniem następujących postanowień:

	[bookmark: _Toc358317560][bookmark: _Toc358319418][bookmark: _Toc358319928][bookmark: _Toc358376778][bookmark: _Toc385322868][bookmark: _Toc446433721][bookmark: _Toc493252038][bookmark: _Toc171173513]KWOTA RYCZAŁTU.

	Kwota ryczałtowa płatna za Roboty Podwykonawcy, jaka zostanie dodana do Gwarantowanej Ceny Maksymalnej lub odjęta od niej, z racjonalnym wyszczególnieniem i podaniem danych ją uzasadniających umożliwiających ocenę przewidywanego Kosztu Robót po wprowadzeniu zmiany. 

	[bookmark: _Toc358317561][bookmark: _Toc358319419][bookmark: _Toc358319929][bookmark: _Toc358376779][bookmark: _Toc385322869][bookmark: _Toc446433723][bookmark: _Toc493252039][bookmark: _Toc171173514]ROBOTY DODATKOWE OBJĘTE CENAMI JEDNOSTKOWYMI.

	W odniesieniu do Robót i materiałów, którym przypisano Ceny Jednostkowe określone w Załączniku 9a (Wykaz Elementów Optymalizacji Kosztów Niezaakceptowanych) i Załączniku 9b (Wykaz Elementów Optymalizacji Kosztów Zaakceptowanych) oraz w Załączniku 7 (Szczegółowy Wykaz Elementów Gwarantowanej Ceny Maksymalnej) w odniesieniu do Prac Wykończeniowych, Wykonawca wyraża zgodę na (i) wprowadzenie zmian uzupełniających lub ograniczających wykonanie dodatkowych Robót lub robót zamiennych lub (ii) akceptację ograniczenia zakresu Robót zgodnie z warunkami Dokumentów Kontraktowych ilekroć żąda tego Inwestor, zgodnie z takimi Cenami Jednostkowymi. Ceny Jednostkowe obejmują Koszty Wykonawcy i Podwykonawcy Wynikające z Warunków Ogólnych, chyba że Strony inaczej uzgodnią na piśmie. 

	[bookmark: _Toc358317562][bookmark: _Toc358319420][bookmark: _Toc358319930][bookmark: _Toc358376780][bookmark: _Toc385322870][bookmark: _Toc446433725][bookmark: _Toc493252040][bookmark: _Toc171173515]ROBOTY DODATKOWE NIEOBJĘTE CENAMI JEDNOSTKOWYMI

	W przypadku Poleceń Zmiany skutkujących dodatkowymi Robotami nieobjętymi Cenami Jednostkowymi zawartymi w Załączniku 9a (Wykaz Elementów Optymalizacji Kosztów Niezaakceptowanych) i Załączniku 9b (Wykaz Elementów Optymalizacji Kosztów Zaakceptowanych) oraz w Załączniku 7 (Szczegółowy Wykaz Elementów Gwarantowanej Ceny Maksymalnej), Wykonawca wykona takie Roboty, a wartość dodatkowego Polecenia Zmiany stanowić będzie Koszt Robót obejmujący rzeczywisty Koszt Robót (faktury, rachunki, cenniki) związany z takimi zmianami powiększony o narzut Wykonawcy wskazany w Umowie minus wszelkie obowiązujące oszczędności wynikające z takich zmian.
Ewentualne nowe ceny jednostkowe będą ustalane przez Strony w oparciu o istniejące stawki stosowane przez tych samych producentów dla tych samych grup (typów) wyrobów. 

	[bookmark: _Toc358317563][bookmark: _Toc358319421][bookmark: _Toc358319931][bookmark: _Toc358376781][bookmark: _Toc385322871][bookmark: _Toc446433727][bookmark: _Toc493252041][bookmark: _Toc171173516]OGRANICZENIE ROBÓT NIEOBJĘTYCH CENAMI JEDNOSTKOWYMI.

	[bookmark: _Ref352765122][bookmark: _Ref353882911][bookmark: _Ref352743611]W przypadku Poleceń Zmian skutkujących ograniczeniem zakresu Robót nieobjętych Cenami Jednostkowymi zawartymi w Załączniku 9a (Wykaz Elementów Optymalizacji Kosztów Niezaakceptowanych) i Załączniku 9b (Wykaz Elementów optymalizacji Kosztów Zaakceptowanych) oraz w Załączniku 7 (Szczegółowy Wykaz Elementów Gwarantowanej Ceny Maksymalnej), Wykonawca zastosuje się do takich Poleceń Zmiany, a wartość ograniczającego Polecenia Zmiany stanowić będzie Zmianę w Koszcie Robót, jaką trzeba będzie potrącić. Gwarantowana Cena Maksymalna zostanie automatycznie zredukowana o ograniczające Polecenie Zmiany, a potrącenie zostanie wykazane w obowiązującym miesięcznym raporcie o stanie robót. 

	[bookmark: _Toc384919774][bookmark: _Toc384980575][bookmark: _Toc384981049][bookmark: _Toc384981523][bookmark: _Toc384981996][bookmark: _Toc384919775][bookmark: _Toc384980576][bookmark: _Toc384981050][bookmark: _Toc384981524][bookmark: _Toc384981997][bookmark: _Toc358317565][bookmark: _Toc358319423][bookmark: _Toc358319933][bookmark: _Toc358376783][bookmark: _Toc385322872][bookmark: _Toc446433729][bookmark: _Toc493252042]ZASADA PIĘCIU PROCENT.

	Wszelkie ograniczenie lub rozszerzenie zakresu Robót zlecone przez Inwestora, które powoduje zmianę rzeczywistego Kosztu Robót o nie więcej niż 5% w stosunku do szacowanego Kosztu Robót określonego pierwotnie w Umowie, nie ma wpływu ani na kwotę Kosztów Ogólnych ani Wynagrodzenia Wykonawcy określone w Umowie.
W razie zatwierdzenia zmian Kosztu Robót przekraczających (in plus lub in minus) 5% pierwotnej kwoty Kosztu Robót, kwota Kosztów Ogólnych ulega proporcjonalnej zmianie (z uwzględnieniem pozycji w Tabeli Kosztów Ogólnych stanowiących Załącznik 8 (Koszty Ogólne)) z tym, że dla obliczenia tej proporcji punktem referencyjnym (traktowanym jako 100%) jest kwota Kosztu Robót– w zależności od przypadku – powiększona albo pomniejszona o 5%. W omawianym wypadku kwota Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie obliczona zgodnie z Punktem 9.5.3 Warunków Szczególnych. 

	[bookmark: _Toc358317566][bookmark: _Toc358319424][bookmark: _Toc358319934][bookmark: _Toc358320433][bookmark: _Toc358367619][bookmark: _Toc358368669][bookmark: _Toc358369202][bookmark: _Toc358369764][bookmark: _Toc358370310][bookmark: _Toc358370828][bookmark: _Toc358371358][bookmark: _Toc358371916][bookmark: _Toc358372473][bookmark: _Toc358373016][bookmark: _Toc358373542][bookmark: _Toc358374097][bookmark: _Toc358374638][bookmark: _Toc358375165][bookmark: _Toc358375718][bookmark: _Toc358376259][bookmark: _Toc358376784][bookmark: _Toc171173517][bookmark: _Toc358317567][bookmark: _Toc358319425][bookmark: _Toc358319935][bookmark: _Toc358376785][bookmark: _Toc385322873][bookmark: _Toc446433731][bookmark: _Toc493252043]POLECENIA ZMIANY MODYFIKUJĄCE GWARANTOWANĄ CENĘ MAKSYMALNĄ.

	[bookmark: _Toc358317568][bookmark: _Toc358319426][bookmark: _Toc358319936][bookmark: _Toc358376786][bookmark: _Toc385322874][bookmark: _Toc446433733][bookmark: _Toc493252044]MODYFIKACJA GWARANTOWANEJ CENY MAKSYMALNEJ.

	Polecenie Zmiany wiążące się z korektą Gwarantowanej Ceny Maksymalnej lub Czasu na Realizację Kontraktu można wydać z przyczyn określonych w Artykule 9.6.2. Wykonawca godzi się, że nie będzie uprawniony do podniesienia Gwarantowanej Ceny Maksymalnej z jakiejkolwiek innej przyczyny niż wymienione w Artykule 9.6.2 niniejszych Warunków Ogólnych.

	[bookmark: _Toc358317569][bookmark: _Toc358319427][bookmark: _Toc358319937][bookmark: _Toc358376787][bookmark: _Toc385322875][bookmark: _Toc446433735][bookmark: _Toc493252045][bookmark: _Toc171173519]OPÓŹNIENIE UPRAWNIAJĄCE DO DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA.

	Polecenie Zmiany wiążące się z korektą Gwarantowanej Ceny Maksymalnej lub Czasu na Realizację Kontraktu można wydać jeśli nastąpi Opóźnienie Uprawniające do Dodatkowego Wynagrodzenia.

	[bookmark: _Toc171173520][bookmark: _Toc358317570][bookmark: _Toc358319428][bookmark: _Toc358319938][bookmark: _Toc358376788][bookmark: _Toc385322876][bookmark: _Toc446433737][bookmark: _Toc493252046]PROCEDURA ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ.

	[bookmark: _Toc358317571][bookmark: _Toc358319429][bookmark: _Toc358319939][bookmark: _Toc358376789][bookmark: _Toc385322877][bookmark: _Toc446433739][bookmark: _Toc493252047][bookmark: _Toc171173521]ZAWIADOMIENIE O ROSZCZENIU.

	Jeśli Wykonawca pragnie wystąpić z żądaniem podwyższenia Gwarantowanej Ceny Maksymalnej z powodu Opóźnienia Uprawniającego do Dodatkowego Wynagrodzenia lub o przedłużenie Terminów Realizacji Robót lub Czasu na Realizację Kontraktu z powodu Uzasadnionego Opóźnienia lub Opóźnienia Uprawniającego do Dodatkowego Wynagrodzenia, albo wystąpić z żądaniem z jakiegokolwiek innego powodu, na które wyraźnie zezwala Umowa, Wykonawca przekaże Przedstawicielowi Inwestora i Inwestorowi odpowiednie zawiadomienie na piśmie w ciągu dwudziestu ośmiu (28) dni od wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę do wystąpienia z żądaniem. 
Uzasadnienie pieniężnych i czasowych skutków żądania, obejmujące rzeczywiste skutki czasowe, koszty rzeczywiste objęte żądaniem oraz szacunki lub pozostające do poniesienia koszty zostaną dostarczone w ciągu dodatkowych trzydziestu (30) dni od zawiadomienia o żądaniu; z tym jednak zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca nie będzie w stanie, mimo dołożenia należytej staranności, oszacować większości poniesionych kosztów z odpowiednią starannością, wówczas Wykonawca powiadomi Inwestora przed upływem tego okresu i zwróci się z wnioskiem o udzielenie dodatkowego czasu na oszacowanie kosztów. 
Jeśli Inwestor nie zgadza się z prośbą Wykonawcy o dodatkowy czas na oszacowanie wysokości jego żądania, taki spór zostanie poddany procedurze rozstrzygania sporów zgodnie z Artykułem 18 niniejszych Warunków Ogólnych. Jeżeli Wykonawca nie zgłosił żądań zgodnie z poprzednim zdaniem, uważać się będzie, że ostatecznie zrzekł się swoich roszczeń, i nie będzie on miał prawa do wyższej Gwarantowanej Ceny Maksymalnej ani przedłużenia Terminów Realizacji Robót lub Czasu na Realizację Kontraktu.

	[bookmark: _Toc358317572][bookmark: _Toc358319430][bookmark: _Toc358319940][bookmark: _Toc358376790][bookmark: _Toc385322878][bookmark: _Toc446433741][bookmark: _Toc493252048][bookmark: _Toc171173522]WYMOGI STAWIANE ŻĄDANIU.

	Aby żądanie można było uznać za odpowiednie zgodnie z niniejszym artykułem, powinno zawierać szczegółowe informacje na temat danych Robót i okoliczności, które miały doprowadzić do żądania, to jest: informacji na temat osób, które wykonały dane Roboty; oszacowane koszty związane z realizacją takich Robót; wskazane składniki materiałowe i robocizny z dokładnością umożliwiającą ich weryfikację; a także przewidywany wpływ takich okoliczności na Gwarantowaną Cenę Maksymalną lub Czas na Realizację Kontraktu. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dokładnej ewidencji i przechowywanie danych dotyczących jakiegokolwiek takiego żądania (faktury, rachunki) i udostępni taką ewidencję i dane Inwestorowi lub Przedstawicielowi Inwestora do akceptacji.

	[bookmark: _Toc358317573][bookmark: _Toc358319431][bookmark: _Toc358319941][bookmark: _Toc358376791][bookmark: _Toc385322879][bookmark: _Toc446433743][bookmark: _Toc493252049][bookmark: _Toc171173523]AKCEPTACJA LUB ODRZUCENIE ROSZCZENIA.

	W ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania odpowiedniego żądania wraz z uzupełniającymi go danymi, Inwestor zawiadomi Wykonawcę na piśmie czy przyjmuje i akceptuje dane żądanie, czy akceptuje je tylko w części, czy też odrzuca je w całości. Jakiekolwiek zaniechania lub opóźnienie ze strony Inwestora dotyczące powiadomienia Wykonawcy nie będą uważane za akceptację żądania.

	[bookmark: _Toc358317574][bookmark: _Toc358319432][bookmark: _Toc358319942][bookmark: _Toc358376792][bookmark: _Toc385322880][bookmark: _Toc446433745][bookmark: _Toc493252050][bookmark: _Toc171173524]CZĘŚĆ ROSZCZENIA.

	Jeśli Inwestor akceptuje jedynie część żądania sporządzi Polecenie Zmiany Wydane przez Inwestora, zgodnie z Artykułem 9.3 Warunków Ogólnych, dotyczące części żądania zaakceptowanej przez Inwestora.

	[bookmark: _Toc358317575][bookmark: _Toc358319433][bookmark: _Toc358319943][bookmark: _Toc358376793][bookmark: _Toc385322881][bookmark: _Toc446433747][bookmark: _Toc493252051][bookmark: _Toc171173525]BRAK NARUSZENIA UMOWY Z POWODU ODRZUCENIA ŻĄDANIA.

	Przyjmuje się i ustala wyraźnie, że Inwestor ma prawo na mocy Dokumentów Kontraktowych do odrzucenia, w całości lub części, jakiegokolwiek żądania ze strony Wykonawcy, jeśli Inwestor racjonalnie i w dobrej wierze uważa, że żądanie jest nieuzasadnione i nie wynika z Dokumentów Kontraktowych. Odrzucenie takiego żądania nie stanowi naruszenia przez Inwestora jego zobowiązań wynikających Dokumentów Kontraktowych. Takie odrzucenie nie pozbawia Wykonawcy jego innych praw dostępnych na podstawie Dokumentów Kontraktowych lub prawa i pomimo odrzucenia żądania przez Inwestora Wykonawca może skorzystać ze wszystkich dostępnych środków prawnych.

	[bookmark: _Toc358317576][bookmark: _Toc358319434][bookmark: _Toc358319944][bookmark: _Toc358376794][bookmark: _Toc385322882][bookmark: _Toc446433749][bookmark: _Toc493252052][bookmark: _Toc171173526]KOREKTA GWARANTOWANEJ CENY MAKSYMALNEJ.

	Korekta Gwarantowanej Ceny Maksymalnej, o ile ma miejsce, w związku z żądaniami o których mowa w Artykule 9.7, jest ustalana zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, w tym, m.in., z odpowiednimi postanowieniami w Artykułach 9.3, 9.4, 9.5, oraz 9.6 Warunków Ogólnych.

	[bookmark: _Toc358317577][bookmark: _Toc358319435][bookmark: _Toc358319945][bookmark: _Toc358376795][bookmark: _Toc385322883][bookmark: _Toc446433751][bookmark: _Toc493252053][bookmark: _Toc171173527]KOREKTA CZASU NA REALIZACJĘ KONTRAKTU.

	Korekta Czasu na Realizację Kontraktu, o ile ma miejsce w związku z żądaniami o których mowa w Artykule 9.7, jest ustalana zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, w tym, m.in., z Artykułem 5.8 Warunków Ogólnych.

	[bookmark: _Toc358317578][bookmark: _Toc358319436][bookmark: _Toc358319946][bookmark: _Toc358376796][bookmark: _Toc385322884][bookmark: _Toc446433753][bookmark: _Toc493252054][bookmark: _Toc171173528]WARUNEK ZAWIESZAJĄCY.

	Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zgłoszenie żądania zgodnie z Artykułem 9.7 stanowi warunek wszczęcia jakichkolwiek procedur rozstrzygania sporów zgodnie z Artykułem 18 Warunków Ogólnych.

	[bookmark: _Toc358317579][bookmark: _Toc358319437][bookmark: _Toc358319947][bookmark: _Toc358376797][bookmark: _Toc385322885][bookmark: _Toc446433755][bookmark: _Toc493252055]ZGŁOSZENIE SPORU.

	Z zastrzeżeniem następnego zdania, w ciągu trzech (3) miesięcy od decyzji Inwestora w sprawie żądania, Wykonawca zgłosi swój spór Inwestorowi, który jeśli do niego dojdzie, będzie rozstrzygany zgodnie z Artykułem 18; w innym razie będzie uważało się, że Wykonawca zrezygnował z takiego sporu. W odniesieniu do żądań, których wartość netto w pojedynczym przypadku (bez odsetek) nie przekracza 500.000,00 PLN, zobowiązanie do zgłoszenia sporu określone powyżej będzie obowiązywać od chwili, gdy łączna wartość żądań przekroczy kwotę 500.000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że wspomniany okres trzech (3) miesięcy będzie liczyć się od odrzucenia ostatniego żądania powodującego przekroczenie progu 500.000,00 PLN. Powyższa procedura zostanie powtórzona w odniesieniu do wszelkich dalszych żądań, których wartość w pojedynczym przypadku nie przekracza 500.000,00 PLN po tym jak poprzednia grupa żądań została zgłoszona w sporze lub uzna się, że Wykonawca zrezygnował ze sporu na podstawie powyższego postanowienia i zrzekł się roszczeń z tego tytułu. Przed rozliczeniem końcowym Wykonawca może zgłosić swój spór nawet jeśli nie osiągnął jeszcze powyższego limitu.

	[bookmark: _Toc171173529][bookmark: _Toc358317580][bookmark: _Toc358319438][bookmark: _Toc358319948][bookmark: _Toc358376798][bookmark: _Toc385322886][bookmark: _Toc446433757][bookmark: _Toc493252056]NIEWYKONANIE ROBÓT.

	W żadnym wypadku nie wolno Wykonawcy dochodzić Polecenia Zmiany czy żądania, jeśli wynika ono z niewykonania przez Wykonawcę Robót zgodnie z wymaganiami i postanowieniami Dokumentów Kontraktowych lub niewykonania lub nienależytego wykonania innych postanowień Umowy.

	[bookmark: _Toc171173530][bookmark: _Toc358317581][bookmark: _Toc358319439][bookmark: _Toc358319949][bookmark: _Toc358376799][bookmark: _Toc385322887][bookmark: _Toc446433759][bookmark: _Toc493252057]
UKRYTE WARUNKI

	[bookmark: _Toc446433761][bookmark: _Toc493252058]UKRYTE WARUNKI INWESTYCJI.

	Przed podpisaniem Umowy, Wykonawca dokonał wizji lokalnej, badań i sprawdzeń Terenu Budowy jak również miał możliwość przeprowadzenia wszelkich wymaganych i wskazanych inspekcji warunków podpowierzchniowych i hydrologicznych na Terenie Budowy. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych postanowień Umowy, Wykonawca jest odpowiedzialny w ramach Gwarantowanej Ceny Maksymalnej oraz Czasu na Realizację Kontraktu za wszelkie nieprzewidziane warunki podpowierzchniowe, warunki fizyczne lub hydrologiczne na Terenie Budowy, włącznie ze środowiskowymi aspektami Terenu Budowy, z wyjątkiem warunków, które zostaną odkryte lub ujawnione jako “Ukryte Warunki”:

	[bookmark: _Toc446433763][bookmark: _Toc493252059]ZNALEZISKA ARCHEOLOGICZNE

	Wszelkie skamieliny, monety, artykuły wartościowe lub zabytki, oraz budowle lub inne szczątki lub przedmioty posiadające wartość geologiczną lub archeologiczną znalezione na Terenie Budowy zostaną umieszczone pod opieką i nadzorem Inwestora, z zastrzeżeniem, że zgodnie z ustaleniami Stron, Inwestor będzie uznawany za właściciela takich znalezisk.

	[bookmark: _Toc446433765][bookmark: _Toc493252060]LUDZKIE SZCZĄTKI

	Ludzkie szczątki znalezione na Terenie Budowy.

	[bookmark: _Toc446433767][bookmark: _Toc493252061]NIEZIDENTYFIKOWANE CZYNNE PRZEWODY INSTALACJI

	Wszelkie czynne przewody instalacji, które nie zostały ujawnione lub zostały błędnie umiejscowione na mapach zasadniczych lub do celów projektowych bądź w ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

	NIEWYBUCHY

	Niewybuchy i inne materiały zagrażające mieniu, zdrowiu lub życiu, bądź wymagające specjalistycznej wiedzy lub uprawnień do obchodzenia się z nimi, a których to uprawnień lub wiedzy Wykonawca nie posiada;

	ZANIECZYSZCZENIA GRUNTU

	Zanieczyszczenia gruntu wymagające remediacji nieujawnione w dokumentacji.

	[bookmark: _Toc446433769][bookmark: _Toc493252062]ZAWIADOMIENIE O UKRYTYCH WARUNKACH.

	Jeśli Wykonawca napotka jakikolwiek Ukryty Warunek, niezwłocznie po powzięciu o nim wiadomości, ale przed jakimkolwiek działaniem dotyczącym Ukrytego Warunku, polegającym na jego zmianie lub usunięciu lub przed wykonaniem jakichkolwiek Robót związanych z Ukrytym Warunkiem (poza sytuacjami nie cierpiącymi zwłoki), powiadomi na piśmie o Ukrytym Warunku Inwestora, Przedstawiciela Inwestora, oraz - jeżeli będzie miało to zastosowanie – Właściwy Organ. Wykonawca nie zmieni ani nie usunie Ukrytego Warunku ani nie wykona jakichkolwiek Robót z nim związanych (poza tym co zostało powiedziane wyżej) do chwili otrzymania na piśmie polecenia, aby to uczynił.

	[bookmark: _Toc384981072][bookmark: _Toc384981546][bookmark: _Toc384982019][bookmark: _Toc446433771][bookmark: _Toc493252063]KONIECZNOŚĆ PRZEPROWADZENIA DODATKOWYCH TESTÓW.

	W przypadku zawiadomienia, o którym mowa w Artykule 10.2 niniejszych Warunków Ogólnych, Przedstawiciel Inwestora niezwłocznie dokona przeglądu stosownych warunków, ustali czy Inwestor powinien uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie dodatkowych poszukiwań lub testów z nimi związanych ewentualnie dodatkowych Zezwoleń i poinformuje Inwestora na piśmie (z kopią dla Wykonawcy) o wnioskach do jakich doszedł.

	[bookmark: _Toc446433773][bookmark: _Toc493252064]WARUNKI INWESTYCJI PROWADZĄCE DO POLECENIA ZMIANY.

	Jeśli Inwestor dojdzie do wniosku, że konieczna jest zmiana w Dokumentach Kontraktowych z powodu Ukrytych Warunków, które spełniają kryteria jednej lub więcej kategorii wymienionych w Artykule 10.2 niniejszych Warunków Ogólnych, zostanie sporządzone Polecenie Zmiany odzwierciedlające i dokumentujące konsekwencje takiej zmiany.

	[bookmark: _Toc446433775][bookmark: _Toc493252065]KOREKTA GWARANTOWANEJ CENY MAKSYMALNEJ.

	Jeśli Inwestor i Wykonawca nie są w stanie dojść do porozumienia w sprawie wpływu Ukrytego Warunku na koszty, można wystąpić z żądaniem zgodnie z Artykułem 9.7 niniejszych Warunków Ogólnych; jednak w żadnym wypadku Wykonawca nie ma prawa do podwyższenia Gwarantowanej Ceny Maksymalnej z powodu Ukrytego Warunku jeśli:

	[bookmark: _Toc358317591][bookmark: _Toc358319449][bookmark: _Toc358319959][bookmark: _Toc358376809][bookmark: _Toc385322897][bookmark: _Toc446433777][bookmark: _Toc493252066][bookmark: _Toc171173540]WIEDZA.

	Wykonawca wiedział o istnieniu Ukrytego Warunku w dniu podpisania Umowy. 

	[bookmark: _Toc358317592][bookmark: _Toc358319450][bookmark: _Toc358319960][bookmark: _Toc358376810][bookmark: _Toc385322898][bookmark: _Toc446433779][bookmark: _Toc493252067][bookmark: _Toc171173541]RACJONALNE ODKRYCIE.

	Istnienie Ukrytego Warunku można było racjonalnie wykryć lub ujawnić w efekcie przeglądu jakichkolwiek Dokumentów Kontraktowych, dokumentów lub informacji dostępnych we Właściwych Organach, na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora lub oględzin Inwestycji oraz sąsiednich terenów, które należało skontrolować zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi.

	[bookmark: _Toc358317593][bookmark: _Toc358319451][bookmark: _Toc358319961][bookmark: _Toc358376811][bookmark: _Toc385322899][bookmark: _Toc446433781][bookmark: _Toc493252068]BRAK ZAWIADOMIENIA.

	Wykonawca nie zawiadomił na piśmie o Ukrytym Warunku ani nie zapewnił zgodności z innymi wymaganiami zawartymi w Artykule 10.2 niniejszych Warunków Ogólnych.

	[bookmark: _Toc171173543][bookmark: _Toc358317594][bookmark: _Toc358319452][bookmark: _Toc358319962][bookmark: _Toc358376812][bookmark: _Toc385322900][bookmark: _Toc446433783][bookmark: _Toc493252069]
UPUSTY, RABATY I ZWROTY

	[bookmark: _Toc171173544][bookmark: _Toc358317595][bookmark: _Toc358319453][bookmark: _Toc358319963][bookmark: _Toc358376813][bookmark: _Toc385322901][bookmark: _Toc446433785][bookmark: _Toc493252070]PRZYROST DLA INWESTORA.

	Celowo usunięty

	[bookmark: _Toc171173545][bookmark: _Ref358296798][bookmark: _Toc358317596][bookmark: _Toc358319454][bookmark: _Toc358319964][bookmark: _Toc358376814][bookmark: _Toc385322902][bookmark: _Toc446433787][bookmark: _Toc493252071]NADWYŻKI MATERIAŁOWE.

	Wszelkie zbycie lub pozbycie się w inny sposób nadwyżek materiałów, urządzeń, dostaw, czy odpadów przez Wykonawcę wymaga uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, a wpływy z tego tytułu przeznaczone są wyłącznie dla Inwestora. Wykonawca podejmie odpowiednie wysiłki, aby zabezpieczyć korzyści wynikające z takiego zbycia lub pozbycia się na rzecz Inwestora. Wszelkie materiały, urządzenia, narzędzia itp. zakupione przez Wykonawcę i opłacone przez Inwestora zostaną dostarczone Inwestorowi z chwilą Ostatecznego Ukończenia Robót.

	[bookmark: _Ref159819432][bookmark: _Toc171173546][bookmark: _Toc358317597][bookmark: _Toc358319455][bookmark: _Toc358319965][bookmark: _Toc358376815][bookmark: _Toc385322903][bookmark: _Toc446433789][bookmark: _Toc493252072]
UMOWY O PODWYKONAWSTWO I INNE UMOWY

	[bookmark: _Toc171173547][bookmark: _Toc358317598][bookmark: _Toc358319456][bookmark: _Toc358319966][bookmark: _Toc358376816][bookmark: _Toc385322904][bookmark: _Toc446433791][bookmark: _Toc493252073]UMOWY O PODWYKONAWSTWO.

	[bookmark: _Toc358317599][bookmark: _Toc358319457][bookmark: _Toc358319967][bookmark: _Toc358376817][bookmark: _Toc385322905][bookmark: _Toc446433793][bookmark: _Toc493252074][bookmark: _Toc171173548]PODWYKONAWSTWO ROBÓT.

	Wykonawca jest uprawniony do podzlecenia na warunkach określonych w Dokumentach Kontraktowych wszystkich Robót z wyjątkiem: (i) zarządzania i koordynacji Robotami, (ii) czynności w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Inwestora. Wykonawca nie może podzlecić więcej niż 95%wartości Robót. Wykonawca nie podzleci Robót lub ich części Podwykonawcy, w odniesieniu do którego Inwestor zgłosi sprzeciw w trybie art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

	[bookmark: _Toc358317600][bookmark: _Toc358319458][bookmark: _Toc358319968][bookmark: _Toc358376818][bookmark: _Toc385322906][bookmark: _Toc446433795][bookmark: _Toc493252075][bookmark: _Toc171173549]ZATWIERDZENIE UMOWY O PODWYKONAWSTWO.

	Wykonawca załączy do każdego zgłoszenia proponowanego Podwykonawcy: (i) informacje, o Podwykonawcy, o których mowa poniżej, oraz (ii) kompletny projekt Umowy o Podwykonawstwo lub kompletną warunkową Umowę o Podwykonawstwo, która wejdzie w życie z chwilą otrzymania oświadczenia o braku sprzeciwu lub upływu ustawowego terminu na złożenie takiego oświadczenia przez Inwestora. 
Kompletność w odniesieniu do Umowy o Podwykonawstwo oznacza cały projekt umowy lub całą umowę warunkową, która szczegółowo określa jej przedmiot, wynagrodzenie należne Podwykonawcy, harmonogram realizacji i warunki płatności oraz inne istotne warunki umowy, wraz ze wszystkimi kompletnymi załącznikami i która (poza datą podpisu i danymi osób podpisujących w odniesieniu do projektu umowy) pozbawiona jest niewypełnionych lub niekompletnych postanowień jak również nie zawiera żadnego tekstu, który byłby nieczytelny (np. zamalowany korektorem czy przesłonięty przy kopiowaniu). 
Jeśli zgłoszenia, o którym mowa w art. 647¹ Kodeksu cywilnego dokona Podwykonawca, wtedy Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi (i) informacji na temat Podwykonawcy, o których mowa poniżej oraz (ii) kompletnego projektu Umowy o Podwykonawstwo lub kompletnej warunkowej Umowy o Podwykonawstwo w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o takim zgłoszeniu. 
O ile w Umowie nie ustalono inaczej, w celu umożliwienia Inwestorowi oceny proponowanego Podwykonawcy na potrzeby podjęcia decyzji o złożeniu sprzeciwu o którym mowa w art. 647¹ Kodeksu cywilnego lub o braku takiego sprzeciwu, Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia: 
(i)	uzasadnionych informacji o Podwykonawcy, w tym jego sytuacji finansowej oraz doświadczenia w wykonywaniu takich prac jakie mają być przedmiotem podzlecenia ze wskazaniem projektów, nad którymi pracował w ostatnim czasie; oraz
(ii)	innych dokumentów i informacji wymaganych na mocy Artykułu 12.6 Warunków Ogólnych lub racjonalnie wymaganych przez Inwestora, jeśli powyższe informacje o Podwykonawcy będą niewystarczające dla Inwestora,
Wykonawca zawiadomi Inwestora na co najmniej siedem (7) dni przed planowaną datą rozpoczęcia prac przez każdego z Podwykonawców oraz o rozpoczęciu takich prac na Terenie Budowy, przy czym Podwykonawca nie może rozpocząć Prac przed upływem terminu na zgłoszenie sprzeciwu przez Inwestora zgodnie z art. 647¹ Kodeksu cywilnego.
Wykonawca będzie przedkładał Inwestorowi kompletną listę Podwykonawców, którą będzie na bieżąco aktualizował (nie rzadziej niż raz w miesiącu, najpóźniej do dwudziestego piątego (25.) dnia następnego miesiąca). Lista ta musi zostać załączona do każdego Wniosku o Dokonanie Płatności.
W razie wątpliwości wszelkie uwagi zgłoszone przez Inwestora uważać się będzie za sprzeciw. Sprzeciw Inwestora dotyczący Podwykonawcy nie uprawnia Wykonawcy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu wobec Inwestora, w szczególności nie dopuszcza się możliwości zwiększenia Gwarantowanej Ceny Maksymalnej ani przedłużenia Czasu na Realizację Kontraktu czy Terminów Realizacji Robót w przypadku zgłoszenia przez Inwestora sprzeciwu wobec proponowanego Podwykonawcy lub umowy o podwykonawstwo zgodnie z art. 647¹ Kodeksu cywilnego.

	[bookmark: _Toc358317601][bookmark: _Toc358319459][bookmark: _Toc358319969][bookmark: _Toc358376819][bookmark: _Toc385322907][bookmark: _Toc446433797][bookmark: _Toc493252076]BRAK ZWOLNIENIA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI.

	Zatwierdzenie Podwykonawcy lub Umowy o Podwykonawstwo lub niezgłoszenie przez Inwestora sprzeciwu zgodnie z art. 647¹ Kodeksu cywilnego nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania czy odpowiedzialności wynikającej z Umowy.

	[bookmark: _Toc358317602][bookmark: _Toc358319460][bookmark: _Toc358319970][bookmark: _Toc358376820][bookmark: _Toc385322908][bookmark: _Toc446433799][bookmark: _Toc493252077]ZALEŻNOŚCI.

	Wykonawca ogłosi przetargi, wynegocjuje i zawrze wszelkie Umowy o Podwykonawstwo dotyczące realizacji Robót. Inwestor nie będzie stroną Umów o Podwykonawstwo i nie będzie domniemywane, że zawarł jakikolwiek bezpośredni stosunek umowny z Podwykonawcą. 
Niezależnie od powyższych postanowień Inwestor, według własnego uznania, ma prawo do uczestniczenia w każdym spotkaniu między Wykonawcą i Podwykonawcą.

	[bookmark: _Toc358317603][bookmark: _Toc358319461][bookmark: _Toc358319971][bookmark: _Toc358376821][bookmark: _Toc385322909][bookmark: _Toc446433801][bookmark: _Toc493252078][bookmark: _Toc171173550]ZAPEWNIENIE TERMINOWOŚCI.

	Wykonawca uczyni wszystko co możliwe, by przewidywać sytuacje, które mogłyby utrudnić Podwykonawcy ukończenie jego części Robót, oraz podejmie wszystkie uzasadnione kroki, by zapewnić terminowe ukończenie Inwestycji, w tym, m.in., tam gdzie to możliwe, poprzez zastąpienie Podwykonawcy.

	[bookmark: _Toc358317604][bookmark: _Toc358319462][bookmark: _Toc358319972][bookmark: _Toc358376822][bookmark: _Toc385322910][bookmark: _Toc446433803][bookmark: _Toc493252079][bookmark: _Toc171173551]ZOBOWIĄZANIA PODWYKONAWCY WOBEC WYKONAWCY.

	Wykonawca spowoduje, że postanowienia Dokumentów Kontraktowych będą wiążące dla wszystkich Podwykonawców. Wykonawca będzie wymagał od Podwykonawców, by na mocy Umów o Podwykonawstwo przyjęli w stosunku do Wykonawcy, w odniesieniu do części Robót, jakie mają być wykonane zgodnie z Umową o Podwykonawstwo, wszystkie zobowiązania i obowiązki, jakie Wykonawca, zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi przyjmuje wobec Inwestora. Żaden Podwykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za jakość wykonanych Robót.

	[bookmark: _Toc358317605][bookmark: _Toc358367658][bookmark: _Toc358369241][bookmark: _Toc358369803][bookmark: _Toc358371397][bookmark: _Toc358371955][bookmark: _Toc358372512][bookmark: _Toc358373581][bookmark: _Toc358374136][bookmark: _Toc358375204][bookmark: _Toc358375757][bookmark: _Toc358376823][bookmark: _Toc385322911][bookmark: _Toc446433805][bookmark: _Toc493252080][bookmark: _Toc358317606][bookmark: _Toc358319464][bookmark: _Toc358319974][bookmark: _Toc358376824][bookmark: _Toc171173553]KONTROLA INNYCH ROBÓT PRZEZ PODWYKONAWCÓW.

	W sytuacji gdy odpowiednie i dokładne wykonanie jakiejkolwiek części Robót realizowanej przez Podwykonawcę, zależy od odpowiedniego i dokładnego wykonania innych robót, Wykonawca będzie wymagać by taki Podwykonawca wykorzystał wszelkie konieczne środki do wykrycia jakichkolwiek wad w takich innych robotach i dał Wykonawcy lub innym Podwykonawcom, odpowiednio dużo czasu na usunięcie takich wad. Jeśli taki Podwykonawca nadal będzie kontynuował swoje Roboty, uważać się będzie, że Podwykonawca zaakceptował takie inne roboty, chyba że Podwykonawca będzie kontynuował ich realizację na podstawie pisemnych poleceń Wykonawcy w związku z zastrzeżeniami zgłoszonymi przez Podwykonawcę na piśmie.

	[bookmark: _Toc385322912][bookmark: _Toc446433807][bookmark: _Toc493252081]NAZWISKA I PRACOWNICY.

	Wykonawca będzie wymagał od każdego Podwykonawcy by zgłosił Wykonawcy, Inwestorowi lub innym stronom wskazanym przez Inwestora, niezwłocznie po tym, jak zażąda tego Wykonawca lub Inwestor, wszelkie informacje dotyczące nazwisk, obowiązków i tytułów głównych członków personelu Podwykonawcy.

	[bookmark: _Toc358317607][bookmark: _Toc358319465][bookmark: _Toc358319975][bookmark: _Toc358376825][bookmark: _Toc385322913][bookmark: _Toc446433809][bookmark: _Toc493252082][bookmark: _Toc171173554]OBIEKTY TYMCZASOWE.

	Wykonawca będzie wymagał od każdego Podwykonawcy dostarczenia na koszt Podwykonawcy własnych tymczasowych obiektów i magazynów, poza tymi, jakie zostały wyraźnie wskazane w Umowie o Podwykonawstwo jako udostępniane Podwykonawcy przez Wykonawcę. Wykonawca udostępni własne obiekty i magazyny zgodnie z postanowieniami Artykułu 4.32 niniejszych Warunków Ogólnych. Wykonawca ustawi wszelkie kontenery, pomieszczenia do składowania materiałów oraz pomieszczenia biurowe swoje i Podwykonawcy w miejscach wskazanych przez Inwestora. Jeśli Wykonawca będzie zmuszony do przeniesienia miejsca swojej działalności w terenie w związku z niezastosowaniem się do wskazania lokalizacji przez Inwestora uczyni to sprawnie i bez narażania Inwestora na dodatkowe koszty lub opóźnienia.

	[bookmark: _Toc358317608][bookmark: _Toc358319466][bookmark: _Toc358319976][bookmark: _Toc358376826][bookmark: _Toc385322914][bookmark: _Toc446433811][bookmark: _Toc493252083][bookmark: _Toc171173555]REGULOWANIE OPŁAT.

	Wykonawca wprowadzi do umowy z każdym Podwykonawcą postanowienie zobowiązujące Podwykonawcę do uregulowania wobec Wykonawcy uzasadnionych opłat z tytułu napraw innych robót i robót spowodowanych z winy lub zaniedbania Podwykonawcy, usunięcia śmieci Podwykonawcy (nieusuniętych w określonym terminie przez Podwykonawcę do kontenera na odpady na Terenie Budowy) i sprzątania spowodowanego przez Podwykonawcę. Takie płatności nie zwiększają Gwarantowanej Ceny Maksymalnej.

	[bookmark: _Toc358317609][bookmark: _Toc358319467][bookmark: _Toc358319977][bookmark: _Toc358376827][bookmark: _Toc385322915][bookmark: _Toc446433813][bookmark: _Toc493252084][bookmark: _Toc171173556]NIEUMIESZCZANIE REKLAM.

	Wykonawca nie ustawi ani nie zezwoli Podwykonawcy na ustawienie na Terenie Budowy lub w jej pobliżu żadnego znaku, znaku towarowego, flagi, proporca, plakatu, czy innej reklamy lub znaku identyfikacyjnego bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora.

	[bookmark: _Toc358317610][bookmark: _Toc358319468][bookmark: _Toc358319978][bookmark: _Toc358376828][bookmark: _Toc385322916][bookmark: _Toc446433815][bookmark: _Toc493252085][bookmark: _Toc171173557]ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY.

	Wykonawca jest odpowiedzialny za Roboty, oraz wszystkie działania lub zaniechania jakiegokolwiek Podwykonawcy (dowolnego szczebla) oraz wszystkich osób, bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionych lub zaangażowanych przez któregokolwiek z wyżej wymienionych, jak za swoje własne.  

	[bookmark: _Toc358317611][bookmark: _Toc358319469][bookmark: _Toc358319979][bookmark: _Toc358376829][bookmark: _Toc385322917][bookmark: _Toc446433817][bookmark: _Toc493252086][bookmark: _Toc171173558]SPÓR Z PODWYKONAWCĄ.

	Wykonawca zapewni, by w przypadku jakiegokolwiek sporu co do tego (i) czy dana część Robót wchodzi w zakres Robót, jakie ma wykonać dany Podwykonawca lub (ii) czy Podwykonawca jest uprawniony czy nie do dodatkowego wynagrodzenia za jakiekolwiek Roboty, jakich się od niego wymaga, Podwykonawca będzie dalej starannie realizował Roboty wymagane przez Wykonawcę, a rozstrzygnięcie, czy Podwykonawca uzyska za nie zapłatę, zostanie dokonane odpowiednio szybko przez odpowiednie strony, ale w żadnym wypadku opóźnienie takiego rozstrzygnięcia nie będzie stanowić usprawiedliwienia dla opóźniania Robót.

	[bookmark: _Toc358317612][bookmark: _Toc358319470][bookmark: _Toc358319980][bookmark: _Toc358376830][bookmark: _Toc385322918][bookmark: _Toc446433819][bookmark: _Toc493252087][bookmark: _Toc171173559]DYSCYPLINA.

	Wykonawca będzie zawsze przestrzegać ścisłej dyscypliny i porządku wśród swoich pracowników i Podwykonawców (oraz ich pracowników i Podwykonawców) i nie zatrudni do wykonania Robót żadnych nieodpowiednich osób ani nikogo bez umiejętności realizacji powierzanego mu zadania. Inwestor ma prawo żądać, by Wykonawca usunął lub spowodował usunięcie z Terenu Budowy każdego nieodpowiedniego pracownika, który stanowi zagrożenie dla Robót lub innych osób z Terenu Budowy.

	[bookmark: _Toc358317613][bookmark: _Toc358319471][bookmark: _Toc358319981][bookmark: _Toc358376831][bookmark: _Toc385322919][bookmark: _Toc446433821][bookmark: _Toc493252088][bookmark: _Toc171173560]CESJA NA INNY PODMIOT UMOWY O PODWYKONAWSTWO PRZEZ PODWYKONAWCĘ.

	[bookmark: _Ref207165238]Z zastrzeżeniem Artykułu 12.1.16, Wykonawca nie zezwoli jakiemukolwiek Podwykonawcy na cesję Umowy o Podwykonawstwo, ani na cesję jakichkolwiek środków pieniężnych, jakie są lub staną się należne Podwykonawcy zgodnie z umową o Podwykonawstwo bez uprzedniej zgody na piśmie ze strony Wykonawcy. Taka umowa o Podwykonawstwo będzie stanowić, że jakakolwiek cesja jakiejkolwiek Umowy o Podwykonawstwo lub środków pieniężnych należnych zgodnie z Umową o Podwykonawstwo ustanowiona bez pisemnej zgody ze strony Wykonawcy jest nieważna i że beneficjenci nie uzyskają w takim przypadku żadnych praw do takiej Umowy o Podwykonawstwo czy środków pieniężnych.

	[bookmark: _Toc358317614][bookmark: _Toc358319472][bookmark: _Toc358319982][bookmark: _Toc358376832][bookmark: _Toc385322920][bookmark: _Toc446433823][bookmark: _Toc493252089][bookmark: _Ref207105186]CESJA NA INWESTORA UMOWY O PODWYKONAWSTWO PRZEZ PODWYKONAWCĘ.

	Każda umowa z Podwykonawcą będzie zawierała postanowienia uprawniające Inwestora do nabycia praw i obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy o podwykonawstwo w następujących sytuacjach:

	0. jeśli Podwykonawca przyjął (wobec Wykonawcy) w odniesieniu do wykonanych Robót, lub jakichkolwiek wbudowanych materiałów lub zamontowanych urządzeń lub usług wykonanych przez takiego Podwykonawcę, zobowiązanie z tytułu rękojmi, gwarancji lub inne dotyczące usunięcia Wad, którego okres przekracza odpowiedni okres gwarancji dotyczący Inwestycji, jednak tylko w odniesieniu do korzyści wynikającej z takiego zobowiązania dla pozostałego okresu przy czym cesja nastąpi ze skutkiem na pierwszy dzień po upływie Okresu Odpowiedzialności za Wady;

	0. w przypadku otwarcia postępowania upadłościowego dotyczącego Wykonawcy lub jego likwidacji; 

	0. jeśli Inwestor skorzysta ze swego prawa płacąc bezpośrednio Podwykonawcy - według uznania Inwestora w odniesieniu do cesji praw i obowiązków dotyczących robót ukończonych przez Podwykonawcę, za które Inwestor dokonał bezpośredniej zapłaty.

	[bookmark: _Toc358317615]Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na cesję praw i obowiązków w sposób przewidziany powyżej. Inwestor może w każdej chwili skorzystać z wyżej wspomnianej cesji praw i obowiązków. Taka cesja wchodzi w życie automatycznie po upływie trzech (3) dni od otrzymania przez Wykonawcę i Podwykonawcę zawiadomienia o cesji wystosowanego przez Inwestora. Wynagrodzenie za taką cesję jest wliczone do Gwarantowanej Ceny Maksymalnej.

	[bookmark: _Toc358317616][bookmark: _Toc358319473][bookmark: _Toc358319983][bookmark: _Toc358320482][bookmark: _Toc358367668][bookmark: _Toc358368718][bookmark: _Toc358369251][bookmark: _Toc358369813][bookmark: _Toc358370359][bookmark: _Toc358370877][bookmark: _Toc358371407][bookmark: _Toc358371965][bookmark: _Toc358372522][bookmark: _Toc358373065][bookmark: _Toc358373591][bookmark: _Toc358374146][bookmark: _Toc358374687][bookmark: _Toc358375214][bookmark: _Toc358375767][bookmark: _Toc358376308][bookmark: _Toc358376833][bookmark: _Toc358317617][bookmark: _Toc358319474][bookmark: _Toc358319984][bookmark: _Toc358376834][bookmark: _Toc385322921][bookmark: _Toc446433825][bookmark: _Toc493252090][bookmark: _Toc171173561]ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARZĘDZIA.

	Wykonawca i każdy Podwykonawca, którego to dotyczy, jest w pełni odpowiedzialny przez cały czas za utratę lub uszkodzenie swoich narzędzi i wyposażenia lub narzędzi i wyposażenia swoich robotników, dostawców i Podwykonawców, i nie wniesie wobec Inwestora żadnych roszczeń z tytułu takiej utraty lub uszkodzenia. Inwestor może (ale nie musi) podjąć decyzję o zapewnieniu pracownikom środków ochrony w odniesieniu do Robót lub Inwestycji, nie przyjmując na siebie z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Jakakolwiek tego typu decyzja Inwestora nie uchybia obowiązkom Wykonawcy wynikającym z Artykułu 12.1.17. 

	[bookmark: _Toc358317618][bookmark: _Toc358319475][bookmark: _Toc358319985][bookmark: _Toc358376835][bookmark: _Toc385322922][bookmark: _Toc446433827][bookmark: _Toc493252091][bookmark: _Toc171173562]POSTANOWIENIA I WYMOGI UMOWY O PODWYKONAWSTWO.

	Wszystkie Roboty wykonane przez Podwykonawcę dla Wykonawcy są wykonywane na rzecz Inwestora (i jego następców prawnych). Roboty zostaną wykonane zgodnie z odpowiednią Umową o Podwykonawstwo zawartą na piśmie pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą. Każda Umowa z Podwykonawcą zawierać będzie postanowienia, które: 
(i) zachowują i chronią prawa Inwestora wynikające z Dokumentów Kontraktowych w zakresie dotyczącym Robót, które mają być wykonane na podstawie Umowy o Podwykonawstwo; 
(ii) wymagają, by takie Roboty były realizowane zgodnie z wymaganiami Dokumentów Kontraktowych;
(iii) wymagają od Podwykonawcy złożenia wniosku o dokonanie zapłaty zgodnie z każdą Umową o Podwykonawstwo, której stroną jest Wykonawca, w rozsądnym terminie umożliwiającym Wykonawcy wystąpienie o zapłatę zgodnie z Artykułem 13 Warunków Ogólnych; 
(iv) wymagają, by wszystkie roszczenia o dodatkowe koszty, przedłużenie czasu realizacji, odszkodowania z tytułu opóźnień czy inne dotyczące podzleconej części Robót były zgłaszane do Wykonawcy przez Podwykonawcę (dowolnego szczebla) z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby Wykonawca mógł dokonać ewentualnych zgłoszeń swoich roszczeń wobec Inwestora w sposób przewidziany w Dokumentach Kontraktowych dla podobnego rodzaju roszczeń; 
(v) uchylają wszystkie prawa do zgłaszania żądań lub roszczeń w zakresie w jakim są one pokryte przez odszkodowanie wypłacone z polis opisanych w Artykule 19 Warunków Ogólnych;
(vi) przewidują, że Podwykonawcy wykonujący roboty budowlane lub dostarczający materiały lub urządzenia z zastrzeżeniem przejścia własności do momentu zapłaty ceny, są zobowiązani dostarczyć Oświadczenia Podwykonawcy adresowane do Wykonawcy i Inwestora , oraz 
(vii) wyrażają zgodę na cesję na Inwestora praw i obowiązków wynikających z Umowy o Podwykonawstwo w przypadkach określonych w Artykule 12.1.16.
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	O ile Artykuł 12.2 nie stanowi inaczej, postanowienia dotyczące Podwykonawców mają również zastosowanie do Nominowanych Podwykonawców. Nominowani Podwykonawcy mogą wykonać dodatkowe prace jedynie na podstawie Polecenia Zmiany. 

	[bookmark: _Toc358317621][bookmark: _Toc358319478][bookmark: _Toc358319988][bookmark: _Toc358376838][bookmark: _Toc385322925][bookmark: _Toc446433833][bookmark: _Toc493252094]OBOWIĄZEK ZATRUDNIENIA.

	Wykonawca nie jest w żaden sposób zobowiązany do zatrudnienia Nominowanego Podwykonawcy, wobec którego ma uzasadnione wątpliwości wyrażone szczegółowo w zawiadomieniu wysłanym do Inwestora tak szybko jak jest to możliwe. Wątpliwość uważa się za uzasadnioną, jeśli wynika z którejkolwiek z następujących przesłanek:

	0. istnieją powody, by przypuszczać, że Nominowany Podwykonawca nie posiada wystarczających kompetencji, zasobów czy możliwości finansowych; 

	0. [bookmark: _Ref212912713]Nominowany Podwykonawca odmawia zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za konsekwencje niewykonania przez Nominowanego Podwykonawcę obowiązków wynikających z Umowy; lub

	0. Nominowany Podwykonawca odmówi zawarcia kontraktu z Wykonawcą lub nie zaakceptuje Umowy o Podwykonawstwo zgodnej z niniejszą Umową i ogólnymi warunkami umów z Podwykonawcami stosowanymi przez Wykonawcę w odniesieniu do Inwestycji. 
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	Niezależnie od powyższych postanowień, przed wyrażeniem sprzeciwu Wykonawca znajdzie co najmniej trzech odpowiednich podwykonawców, którzy będą w stanie zastąpić proponowanego Nominowanego Podwykonawcę (który zostanie wybrany przez Wykonawcę w wyniku wyboru konkurencyjnej oferty w dobrej wierze zgodnie z postanowieniami Artykułu 3.5.2 i 12.1.2), aby nie opóźniać Robót i ukończyć je po koszcie zasadniczo porównywalnym z kosztami wykonawstwa Nominowanego Podwykonawcy, a Inwestor niezwłocznie wybierze podwykonawcę spośród zaproponowanych podwykonawców.
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	Wykonawca dostarczy w sprawozdaniach miesięcznych wykaz ilości pracowników, jaka jest wymagana do realizacji krytycznych faz Inwestycji oraz przegląd dostępności i konkurencyjności odpowiednich kategorii pracowników wymaganych w krytycznych fazach Inwestycji.
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	[bookmark: _Toc358317625][bookmark: _Toc358319482][bookmark: _Toc358319992][bookmark: _Toc358376842][bookmark: _Toc385322929][bookmark: _Toc446433841][bookmark: _Toc493252098][bookmark: _Toc171173565]ZGODNOŚĆ Z PRAWEM PRACY.

	W zakresie zatrudniania pracowników, Wykonawca zastosuje się do wszystkich Wymogów Prawnych oraz wszelkich wymagań stawianych przez jakikolwiek Właściwy Organ, w tym, m.in., wszystkich wymagań inspektorów pracy. Wykonawca będzie tego również wymagał od wszystkich Podwykonawców.

	[bookmark: _Toc358317626][bookmark: _Toc358319483][bookmark: _Toc358319993][bookmark: _Toc358376843][bookmark: _Toc385322930][bookmark: _Toc446433843][bookmark: _Toc493252099][bookmark: _Toc171173566]NIEDYSKRYMINOWANIE.

	Wykonawca nie będzie dyskryminował, ani nie dopuści do dyskryminacji przez któregokolwiek Podwykonawcę, żadnego pracownika ani kandydata na pracownika z powodu rasy, wyznania, koloru skóry, płci, orientacji seksualnej czy narodowości, i podejmie działania, oraz spowoduje podjęcie działań przez wszystkich Podwykonawców, w celu stworzenia równych szans zatrudnienia bez dyskryminacji z powodu rasy, wyznania, koloru skóry, płci, orientacji seksualnej czy narodowości. Takie kroki zostaną podjęte w odniesieniu do m.in., naboru, zatrudnienia, przydziału stanowisk, awansów, przeszeregowania do wyższej i niższej kategorii, przeniesienia, zwolnienia, stawek z tytułu odstąpienia od umowy i innych form rekompensaty, oraz kwalifikacji na szkolenia, w tym praktyki czy szkolenia na stanowisku pracy.
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	Inwestor ma prawo domagać się od Wykonawcy przeprowadzenia ponownych przetargów na część Robót w celu porównania z ofertami, jakie mają złożyć lub złożyli Podwykonawcy. Jeśli Wykonawca uzna, że przeprowadzenie ponownych przetargów na jakąkolwiek część Robót w istotny i negatywny sposób wpłynie na Czas na Realizację Kontraktu, Wykonawca powiadomi o tym Inwestora przed podpisaniem umów z podwykonawcami lub ponownym przetargiem na wykonanie Robót. Jeśli Inwestor nadal będzie domagał się przeprowadzenia ponownych przetargów, to o ile będzie to konieczne z uwagę na ścieżkę krytyczną realizacji Inwestycji, Inwestor wyda Polecenie Zmiany korygujące Terminy Realizacji Robót lub Czas na Realizację Kontraktu, aby rekompensować jakiekolwiek opóźnienie w realizacji krytycznej ścieżki Inwestycji. 
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	Inwestor może zażądać od Wykonawcy, aby poprosił potencjalnych Podwykonawców wybranych przez Inwestora o oferty na wykonanie pewnych Robót określonych przez Inwestora.

	[bookmark: _Toc171173575][bookmark: _Toc358317636][bookmark: _Toc358319492][bookmark: _Toc358320002][bookmark: _Toc358376853][bookmark: _Toc385322934][bookmark: _Toc446433851][bookmark: _Toc493252103]PODZLECANIE ROBÓT; MINIMALNA LICZBA OFERT.

	Poza Robotami wyraźnie wskazanymi jako te, które ma zrealizować Wykonawca, może on podzlecić wykonanie wszystkich Robót (w tym także Prac Wykończeniowych) przewidzianych do realizacji w Umowie. 
Wykonawca i Inwestor opracowali procedurę uzyskania konkurencyjnych ofert od potencjalnych Podwykonawców, która stanowi Załącznik 22 (Procedura wyboru Podwykonawcy) i wspólnie zdecydują o zakresie pakietów Robót objętych ofertą. 
O ile Inwestor nie zaleci inaczej, Wykonawca zwróci się w imieniu Wykonawcy i Inwestora do przynajmniej trzech (3) Podwykonawców o przedstawienie Wykonawcy i Inwestorowi ofert dotyczących każdej Umowy o Podwykonawstwo o wartości powyżej pięćdziesięciu tysięcy euro (€50,000). Oferty te powinny zostać zaadresowane do Wykonawcy, lecz przekazane przez Podwykonawców bezpośrednio Inwestorowi w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie. Oferty zostaną otwarte wspólnie przez Wykonawcę i Inwestora. Następnie, Wykonawca wdroży procedurę wystąpienia na piśmie o zgodę Inwestora na danego Podwykonawcę i zawarcie z nim Umowy o Podwykonawstwo, przy czym Wykonawca będzie postępował zgodnie z procedurą we wszystkich sytuacjach, chyba że Inwestor zrezygnuje na piśmie z tej procedury. 
W przypadku wszystkich Umów o Podwykonawstwo, których wartość przekracza sto pięćdziesiąt tysięcy euro (€150,000), Wykonawca zbada historię działalności gospodarczej i kondycję finansową każdego proponowanego Podwykonawcy i przedstawi Inwestorowi wyniki swojego badania w celu uzyskania jego stanowiska na temat akceptacji lub odrzucenia Podwykonawcy zgodnie z Artykułem 12 Warunków Ogólnych lub zgłoszenia sprzeciwu w trybie art. 647¹ Kodeksu cywilnego.
Jeśli Wykonawca pragnie samodzielnie wykonać jakąkolwiek część Robót, Wykonawca musi (i) uzyskać wcześniej pisemną zgodę Inwestora, (ii) udowodnić, że samodzielna realizacja Robót przez Wykonawcę leży w interesie Inwestora, (iii) przygotować ofertę dotyczącą Robót, tak jakby Wykonawca był potencjalnym Podwykonawcą, pozwalającą na jej późniejsze porównanie z ofertami otrzymanymi przez Inwestora od trzech (3) innych potencjalnych Podwykonawców. 

	[bookmark: _Toc358317637][bookmark: _Toc358367689][bookmark: _Toc358369272][bookmark: _Toc358369834][bookmark: _Toc358371428][bookmark: _Toc358371986][bookmark: _Toc358372543][bookmark: _Toc358373612][bookmark: _Toc358374167][bookmark: _Toc358375235][bookmark: _Toc358375788][bookmark: _Toc358376854][bookmark: _Toc358317639][bookmark: _Toc358367691][bookmark: _Toc358369274][bookmark: _Toc358369836][bookmark: _Toc358371430][bookmark: _Toc358371988][bookmark: _Toc358372545][bookmark: _Toc358373614][bookmark: _Toc358374169][bookmark: _Toc358375237][bookmark: _Toc358375790][bookmark: _Toc358376856][bookmark: _Toc358317640][bookmark: _Toc358367692][bookmark: _Toc358369275][bookmark: _Toc358369837][bookmark: _Toc358371431][bookmark: _Toc358371989][bookmark: _Toc358372546][bookmark: _Toc358373615][bookmark: _Toc358374170][bookmark: _Toc358375238][bookmark: _Toc358375791][bookmark: _Toc358376857][bookmark: _Toc358317641][bookmark: _Toc358367693][bookmark: _Toc358369276][bookmark: _Toc358369838][bookmark: _Toc358371432][bookmark: _Toc358371990][bookmark: _Toc358372547][bookmark: _Toc358373616][bookmark: _Toc358374171][bookmark: _Toc358375239][bookmark: _Toc358375792][bookmark: _Toc358376858][bookmark: _Toc358317643][bookmark: _Toc358367695][bookmark: _Toc358369278][bookmark: _Toc358369840][bookmark: _Toc358371434][bookmark: _Toc358371992][bookmark: _Toc358372549][bookmark: _Toc358373618][bookmark: _Toc358374173][bookmark: _Toc358375241][bookmark: _Toc358375794][bookmark: _Toc358376860][bookmark: _Toc385322935][bookmark: _Toc446433853][bookmark: _Toc493252104][bookmark: _Toc171173579][bookmark: _Toc358317644][bookmark: _Toc358319496][bookmark: _Toc358320006][bookmark: _Toc358376861]GWARANCJE PODWYKONAWCY.

	[bookmark: _Toc385322936][bookmark: _Toc446433855][bookmark: _Toc493252105]GWARANCJA PODWYKONAWCY DOTYCZĄCA ROBÓT.

	Wykonawca będzie wymagał od Podwykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi obejmującej Roboty, w tym materiały i urządzenia dostarczone przez takiego Podwykonawcę, która będzie co najmniej równa wymaganiom zawartym w gwarancjach i rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na rzecz Inwestora. Gwarancje te będą co najmniej równie korzystne jak gwarancje zwyczajowo dostarczane dla takich materiałów i urządzeń. Ewentualne wyłączenia zawarte w treści gwarancji i rękojmi Podwykonawców nie maja wpływu na obowiązki Wykonawcy z tytułu rękojmi lub gwarancji, chyba że z Dokumentów Kontraktowych wyraźnie wynika inaczej. 
W przypadku niewypłacalności Wykonawcy lub w przypadku, gdy dany Podwykonawca otrzyma swoje wynagrodzenie w całości lub w części od Inwestora zgodnie z postanowieniami Umowy, gwarancje lub rękojmie będą egzekwowalne bezpośrednio przez Inwestora lub jego następców prawnych wobec każdego Podwykonawcy. Jeśli nie będzie możliwe aby Inwestor robił to w imieniu własnym, to postanowienie to poczytuje się jako udzielenie Inwestorowi i jego następcom prawnym nieodwołalnego pełnomocnictwa do egzekwowania praw Wykonawcy z tytułu gwarancji lub rękojmi. 
Jeżeli Podwykonawca działa jedynie jako dystrybutor danego urządzenia, bez upoważnienia do udzielania określonych wyżej gwarancji, Wykonawca podejmie uzasadnione starania, by zapewnić takie gwarancje bezpośrednio u producenta urządzenia, pod warunkiem, że są one dostępne na rozsądnych warunkach handlowych. Gwarancje tego rodzaju zostaną udzielone dodatkowo obok jakiejkolwiek gwarancji lub rękojmi udzielonej w Umowie przez Wykonawcę.

	[bookmark: _Toc385322937][bookmark: _Toc446433857][bookmark: _Toc493252106]DOSTARCZENIE GWARANCJI.

	Wykonawca otrzyma gwarancje od każdego Podwykonawcy zgodnie z wymogami Dokumentów Kontraktowych i dostarczy podpisany oryginał każdej z nich Kierownikowi Projektu wymienionemu w Załączniku 4 (Kluczowi Pracownicy i Przedstawiciele Stron). Wykonawca przygotuje oddzielny segregator z egzemplarzami gwarancji pogrupowanymi według branży i opatrzony odpowiednim spisem treści.

	[bookmark: _Toc385322938][bookmark: _Toc446433859][bookmark: _Toc493252107]ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI W UMOWACH Z PODWYKONAWCAMI.

	Wykonawca umieści we wszystkich Umowach z Podwykonawcami następujące oświadczenie: „Podwykonawca, w najszerszym stopniu dopuszczalnym przez prawo, zwolni Podmioty Zwolnione z Odpowiedzialności z odpowiedzialności za wszelkie szkody (w tym za wydatki związane z ich dochodzeniem), spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem ze strony Podwykonawcy, jakiejkolwiek osoby bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionej lub zaangażowanej przez Podwykonawcę, czy kogokolwiek, za czyje działania Podwykonawca może być odpowiedzialny. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności pozostaje bez uszczerbku dla jakiegokolwiek innego zwolnienia z odpowiedzialności, o którym mowa w Umowie.”

	[bookmark: _Toc385322939][bookmark: _Toc446433861][bookmark: _Toc493252108]MATERIAŁY I URZĄDZENIA DOSTARCZONE PRZEZ INWESTORA.

	Inwestor zastrzega sobie prawo do zakupu dowolnej rzeczy bezpośrednio na własny rachunek. Inwestor również zastrzega sobie prawo do dostarczenia materiałów i urządzeń z własnych zasobów, pod warunkiem że powiadomi Wykonawcę na piśmie o zamiarze zakupu lub dostarczenia takiej rzeczy, materiału, lub urządzenia przed uzyskaniem przez Wykonawcę pełnomocnictwa do odbioru ofert, lub zakupu takich rzeczy, materiałów lub urządzeń Wykonawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji lub rękojmi dotyczącej materiałów lub urządzeń dostarczonych przez Inwestora. 
W przypadku gdy Inwestor kupi rzeczy bezpośrednio na własny rachunek lub dostarczy jakiekolwiek materiały lub urządzenia z własnych zasobów, których to elementów szacunkowy koszt zawarty był w Gwarantowanej Cenie Maksymalnej, wówczas Gwarantowana Cena Maksymalna zostanie obniżona o szacunkowy koszt tych materiałów lub urządzeń. Jeśli szacunkowe koszty nie figurują w Załączniku 7 (Szczegółowy wykaz elementów Gwarantowanej Ceny Maksymalnej), wówczas obniżenie Gwarantowanej Ceny Maksymalnej powinno się równać i mniejszej z następujących wartości (a) rzeczywistej wartości tych materiałów i urządzeń, albo (b) udokumentowanego kosztu zakupu takich materiałów i urządzeń przez Inwestora.
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	Wykonawca ponosi odpowiedzialność i podejmie takie kroki, jakie będą konieczne, by zapewnić przestrzeganie przez wszystkich Podwykonawców wymagań Dokumentów Kontraktowych, w tym m.in., w zakresie przechowywania dokumentacji i obowiązków dotyczących audytu. Wykonawca dostarczy Inwestorowi podpisane kopie wszystkich Umów o Podwykonawstwo, gwarancji, świadectw ubezpieczeniowych oraz Poleceń Zmiany w ciągu siedmiu (7) dni od otrzymania ich oryginałów, nie później jednak niż, przed Wnioskiem o Dokonanie Płatności, który obejmuje danego Podwykonawcę. Przegląd i akceptacja przez Inwestora, zgodnie z postanowieniami niniejszego Artykułu 12, nie mają wpływu na obowiązki i zobowiązania Wykonawcy wynikające z Dokumentów Kontraktowych.
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	Inwestycja i Teren Budowy będą utrzymywane w czystości i porządku zgodnie z wymogami Dokumentów Kontraktowych. Przez cały okres budowy, nie będą na nich przetrzymywane odpady materiałowe, gruz i śmieci. Wszystkie skrzynki, kartony oraz inne łatwopalne materiały odpadowe lub śmieci będą usuwane z miejsc prowadzenia Robót pod koniec każdego dnia roboczego. Wykonawca zorganizuje ogólne sprzątanie i utrzymanie Inwestycji i Terenu Budowy oraz koordynację i kierunek prac porządkowych wszystkich rodzajów. 
Poza codziennym sprzątaniem, Wykonawca przeprowadzi cotygodniowe zamiatanie Inwestycji w celu usunięcia całego gruzu, śmieci, odpadów, opakowań, nadmiaru materiałów budowlanych oraz błota z Tereniu Budowy, w pasie drogi bezpośrednio przylegającym do Terenu Budowy i wszędzie tam gdzie gruz, śmieci, odpady, opakowania, nadmiar materiałów budowlanych oraz błoto znalazły się w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca będzie sprzątał i wymagał od Podwykonawców utrzymania swoich części Robót zgodnie z wymogami i zaleceniami Inwestora lub Wykonawcy. 
W przypadku nieodpowiedniego utrzymania Inwestycji i Terenu Budowy, Inwestor, za powiadomieniem na piśmie Wykonawcy z wyprzedzeniem czterdziestu ośmiu (48) godzin, może spowodować usunięcie zgromadzonych odpadów materiałowych lub śmieci i obciążyć rzeczywistym kosztem usunięcia takich nagromadzonych odpadów Wykonawcę. 

	Szachty wind, szafy elektryczne, szachty instalacyjne, szczeliny, oraz podobne miejsca, które pozostają z reguły nieukończone, będą sprzątane przez Wykonawcę ze śmieci, resztek tynku i zaprawy murarskiej, zewnętrznych materiałów budowlanych, błota i kurzu przed wstępną kontrolą Robót.

	Wszystkie obszary Inwestycji, gdzie prowadzone będą roboty malarskie, zostaną całkowicie oczyszczone tuż przed przystąpieniem do malowania i będą utrzymywane w stanie zadowalającym dla celów malowania. Takie sprzątanie będzie obejmować usuwanie śmieci i odpadów ze wszystkich obszarów, zamiatanie podłóg, usuwanie pozostałości tynku, zaprawy, kurzu i innych zewnętrznych materiałów ze wszystkich wykończonych powierzchni.

	Wszystkie obszary Inwestycji, gdzie mają być kładzione podłogi, zostaną przed ich położeniem dokładnie posprzątane zgodnie z zaleceniami producenta.

	Poza wyżej wymienionymi pracami porządkowymi oraz innymi bardziej szczegółowo wskazanymi niezbędnymi pracami, Inwestycja zostanie przygotowana do przejęcia do użytkowania poprzez dokładne posprzątanie całości, w tym umycie i wyczyszczenie wszystkich powierzchni, na jakich zebrał się brud lub kurz. Ściany szklane i zewnętrzne zostaną umyte i wyczyszczone po obu stronach przez Podwykonawcę specjalizującego się w myciu okien. Wszystkie urządzenia będą nowe, nieuszkodzone oraz utrzymywane w czystości. Nie będzie potrzeby ponownego sprzątania po skontrolowaniu i odbiorze Robót, chyba że dalsza działalność Wykonawcy w odebranych częściach (w tym w przejściach przez odebrane części) zdaniem Inwestora doprowadzi do którejkolwiek z poniższych sytuacji: (i) śladów, plam, odprysków, widocznych odcisków palców, kurzu, lub brudu na podłodze, wykończonych lub pomalowanych ścianach, dekoracyjnej stolarce lub o naturalnym wykończeniu; (ii) plam, rozprysków, lub zacieków szpachlówki, tynku, zaprawy, betonu, lub podobnego rodzaju produktów na jakichkolwiek powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych; (iii) brudu, kurzu, zadrapań, lub plam na armaturze, szafkach, lub wyposażeniu; (iv) śmieci i odpadów.

	Możliwie jak najszybciej przed Ostatecznym Ukończeniem, Wykonawca rozmontuje wszystkie tymczasowe obiekty i usunie z Terenu Budowy sprzęt budowlany i montażowy, ogrodzenia, urządzenia zaplecza budowy, rusztowanie, materiały, śmieci i podobnego rodzaju rzeczy należące do Wykonawcy lub Podwykonawców.
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	Wykonawca zapewni i będzie wymagał od Podwykonawców zapewnienia zgodności ze wszystkimi Wymogami Prawnymi dotyczącymi wykonania Robót.

	[bookmark: _Ref159819430][bookmark: _Toc171173591][bookmark: _Toc358317660][bookmark: _Toc358319508][bookmark: _Toc358320018][bookmark: _Toc358376877][bookmark: _Toc385322944][bookmark: _Toc446433871][bookmark: _Toc493252113]
ZAPŁATA ZA POSTĘP ROBÓT
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	Wykonawca złoży Inwestorowi projekt Wniosku o Dokonanie Płatności najpóźniej przed upływem dwudziestego piątego (25.) dnia miesiąca.
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	0. Wykonawca złoży Inwestorowi, podpisany, kompletny i poprawny Wniosek o Dokonanie Płatności najpóźniej pierwszego (1.) dnia każdego kolejnego miesiąca.

	0. Wniosek o Dokonanie Płatności opiewać będzie na Koszt Robót, które już ukończono lub planuje się ukończyć w miesiącu kalendarzowym, w którym złożono projekt Wniosku o Dokonanie Płatności oraz na Wynagrodzenie Wykonawcy z ich tytułu, sumarycznie nieprzekraczające wartości Robót ukończonych, określonej na podstawie Tabeli Kosztu Robót dla procentu ukończonych Robót.

	0. Wniosek o Dokonanie Płatności zawierać będzie wszystkie towarzyszące dokumenty wymagane w Załączniku 10 (Wniosek o Dokonanie Płatności, Oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców oraz Dokumentacja Towarzysząca) oraz wszelkie inne dokumenty jakich wyraźnie wymagają Dokumenty Kontraktowe.

	0. Wykonawca może złożyć wniosek o pokrycie kosztów zmagazynowanych materiałów i urządzeń jeszcze niewykorzystanych podczas Robót jedynie w sytuacji określonej w Artykule 13.13 Warunków Ogólnych.
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	0. W celu dokonania weryfikacji Wniosku o Dokonanie Płatności Wykonawca przedkłada Przedstawicielowi Inwestora i Inwestorowi do przeglądu kompletny, wypełniony, podpisany i poprawny Wniosek opiewający na prawidłową kwotę i zgodny z Dokumentami Kontraktowymi. 
0. Inwestor będzie miał siedem (7) dni na zatwierdzenie, odrzucenie (z podaniem przyczyn) lub przedstawienie uwag do Wniosku o Dokonanie Płatności. 
0. Inwestor zapłaci kwotę zaakceptowaną w takim Wniosku w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy. Żadna płatność nie będzie wykonana przed otrzymaniem poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury. 
0. Niezależnie od powyższego płatności przejściowe będą dokonywane jedynie do wysokości, w której kwota pozostała do zaakceptowania lub zapłaty nie będzie przekraczała 5% Gwarantowanej Ceny Maksymalnej.

	0. Wykonawca i Przedstawiciel Inwestora będą się spotykać w odpowiednich terminach przed złożeniem Wniosku o Dokonanie Płatności w celu omówienia zakresu ukończonych Robót, dokumentów wymaganych do uzasadnienia Wniosku o Dokonanie Płatności, oraz innych spraw dotyczących procesu płatności. Każdy Wniosek o Dokonanie Płatności wyraźnie określi nazwę Inwestycji i Robót.
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	Podejmując działania na podstawie Wniosku o Dokonanie Płatności złożonego przez Wykonawcę, Inwestor i Przedstawiciel Inwestora mają prawo polegać na dokładności i kompletności informacji podanych przez Wykonawcę. Akceptacja Wniosku o Dokonanie Płatności przez Inwestora i Przedstawiciela Inwestora nie rodzi żadnych domniemań co do przeprowadzenia przez nich audytu otrzymanych danych, kontroli Terenu Budowy, ani tego że zbadali, w jaki sposób i w jakim celu Wykonawca wykorzystał środki pieniężne wcześniej wypłacone na podstawie Umowy.
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	Płatność końcowa stanowiąca całą niezapłaconą sumę rzeczywistych Kosztów Robót i Wynagrodzenia Wykonawcy, Kosztów Ogólnych oraz rozliczenie Rezerwy zgodnie z postanowieniami Umowy, w łącznej kwocie nieprzekraczającej Gwarantowanej Ceny Maksymalnej zostanie zapłacona przez Inwestora Wykonawcy w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania od Wykonawcy w pełni podpisanego zgodnie z reprezentacją Wykonawcy i odpowiednio sporządzonego Wniosku o Dokonanie Płatności oraz poprawnie wystawionej faktury oraz wystąpieniu wszystkich innych warunków wymaganych zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi. 
Płatność końcowa nie może być mniejsza niż 5% Gwarantowanej Ceny Maksymalnej. 
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	Po Ostatecznym Ukończeniu Robót lub w przypadku wcześniejszego odstąpienia od Umowy, Wykonawca dostarczy rozliczenie się z robót i rozdysponowania wszystkich narzędzi i sprzętu wliczonego w Koszty Robót, w formie odpowiadającej Wymogom Prawnym lub, w ich braku, uzasadnionym wymaganiom Inwestora. Kupione i zapłacone w ramach kosztów Robót sprzęt i narzędzia zostaną zwrócone Inwestorowi.

	[bookmark: _Toc171173599][bookmark: _Toc358317668][bookmark: _Toc358319516][bookmark: _Toc358320026][bookmark: _Toc358376885][bookmark: _Toc385322953][bookmark: _Toc446433887][bookmark: _Toc493252121]MIESIĘCZNE DOKUMENTY PŁATNOŚCI.

	Wykonawca dostarczy Inwestorowi jako minimum następujące dokumenty:
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	Wniosek o Dokonanie Płatności złożony przez Wykonawcę oraz oryginał Oświadczenia Wykonawcy zawierającego:

	0. nazwę i adres każdego Podwykonawcy, jeśli dotyczy;

	0. łączną kwotę (wartość) każdej Umowy o Podwykonawstwo lub łączną kwotę należną takiemu Podwykonawcy, jeśli dotyczy;

	0. opis Robót, jakie ma wykonać każdy Podwykonawca lub opis ilości i rodzaju materiałów i urządzeń, jakie mają być dostarczone, jeśli dotyczy;

	0. kwotę płatną takiemu Podwykonawcy, jeśli dotyczy, w odniesieniu do danego wniosku o wypłatę;

	0. rzeczywisty koszt materiałów, urządzeń i robocizny dostarczonych bezpośrednio i wykorzystanych w trakcie Robót przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że odpowiednie Koszty Robót zostaną podzielone na pozycje uzgodnione pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą;

	0. ilość zmagazynowanych materiałów lub urządzeń, których dotyczy wniosek o płatność;

	0. kwotę całkowitą, o jaką występuje Wykonawca i wszyscy Podwykonawcy;

	0. kwotę zatrzymaną w związku z Umowami o Podwykonawstwo;

	0. oświadczenie Wykonawcy o procencie ukończonych robót; 

	0. inne dokumenty, o jakie może racjonalnie wystąpić Kredytodawca Inwestora, 

	0. wszystkie inne pozycje, oświadczenia i dokumenty wymienione w Załączniku 10 (Wniosek o Dokonanie Płatności, Oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców oraz Dokumentacja Towarzysząca).

	[bookmark: _Toc358317670][bookmark: _Toc358367722][bookmark: _Toc358369305][bookmark: _Toc358369867][bookmark: _Toc358371461][bookmark: _Toc358372019][bookmark: _Toc358372576][bookmark: _Toc358373645][bookmark: _Toc358374200][bookmark: _Toc358375268][bookmark: _Toc358375821][bookmark: _Toc358376887][bookmark: _Toc358317671][bookmark: _Toc358367723][bookmark: _Toc358369306][bookmark: _Toc358369868][bookmark: _Toc358371462][bookmark: _Toc358372020][bookmark: _Toc358372577][bookmark: _Toc358373646][bookmark: _Toc358374201][bookmark: _Toc358375269][bookmark: _Toc358375822][bookmark: _Toc358376888][bookmark: _Toc385322955][bookmark: _Toc446433891][bookmark: _Toc493252123][bookmark: _Toc358317672][bookmark: _Toc358319520][bookmark: _Toc358320030][bookmark: _Toc358376889][bookmark: _Toc171173603]ZRZECZENIE SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ.

	Oryginał bezwarunkowego zrzeczenia się przez Wykonawcę wszelkich roszczeń do objętego nim zakresu Robót po otrzymaniu pełnej kwoty podanej w bieżącym Wniosku o Dokonanie Płatności o treści zgodnej z Załącznikiem 10 (Wniosek o Dokonanie Płatności, Oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców oraz Dokumentacja Towarzysząca). Dla uniknięcia wątpliwości, kwoty uprzednio zgłoszone przez Wykonawcę jako będące przedmiotem sporu zgodnie z Artykułem 9.7 i 18, nie są objęte zrzeczeniem.

	[bookmark: _Toc385322956][bookmark: _Toc446433893][bookmark: _Toc493252124]OŚWIADCZENIE I ZRZECZENIE SIĘ PRZEZ PODWYKONAWCĘ.

	Oryginał bezwarunkowego oświadczenia złożonego przez Podwykonawcę, z którego wynikać będzie, iż nie ma on żadnych wymagalnych roszczeń z tytułu wszelkich prac, robocizny, materiałów i urządzeń dostarczonych do dnia złożenia poprzedniego Wniosku o Dokonanie Płatności zgodnie z Załącznikiem 10 (Wniosek o Dokonanie Płatności, Oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców oraz Dokumentacja Towarzysząca). Za zgodą Inwestora takie oświadczenie może być zastąpione dowodem zapłaty faktur Podwykonawców w formie wymaganej przez Inwestora. lub innym dokumentem stwierdzającym wygaśniecie roszczenia w sposób inny niż zapłata. Oświadczenie Podwykonawcy zostanie przekazane najpóźniej czternaście (14) dni przed terminem płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę.

	[bookmark: _Toc385322957][bookmark: _Toc446433895][bookmark: _Toc493252125]DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZMAGAZYNOWANYCH MATERIAŁÓW.

	Dokumenty dotyczące zmagazynowanych materiałów i urządzeń, o zapłatę za które występuje Wykonawca, w tym m.in., fotografie, dowód sprzedaży, ilość zmagazynowanych materiałów i dowód ich ubezpieczenia.

	[bookmark: _Toc358317673][bookmark: _Toc358319521][bookmark: _Toc358320031][bookmark: _Toc358376890][bookmark: _Toc385322958][bookmark: _Toc446433897][bookmark: _Toc493252126][bookmark: _Toc171173604]ZESTAWIENIE POLECEŃ ZMIANY.

	Listę wszystkich zatwierdzonych i oczekujących na zatwierdzenie proponowanych Poleceń Zmiany od daty Wniosku o Dokonanie Zapłaty, w tym krótki opis zmian i ich wpływu na Gwarantowaną Cenę Maksymalną oraz Harmonogram Realizacji Inwestycji oraz status zatwierdzania przez Inwestora każdego takiego Polecenia Zmiany.

	[bookmark: _Toc171173605][bookmark: _Toc358319522][bookmark: _Toc358320032][bookmark: _Toc358317674][bookmark: _Toc358376891][bookmark: _Toc385322959][bookmark: _Toc446433899][bookmark: _Toc493252127]WERYFIKACJA PRZEZ PRZEDSTAWICIELA INWESTORA.

	[bookmark: _Toc358317675][bookmark: _Toc358319523][bookmark: _Toc358320033][bookmark: _Toc358376892][bookmark: _Toc385322960][bookmark: _Toc446433901][bookmark: _Toc493252128][bookmark: _Toc171173606]WERYFIKACJA.

	Aby pomóc Inwestorowi w weryfikacji i zatwierdzaniu każdego Wniosku o Dokonanie Płatności, w ciągu siedmiu (7) dni od złożenia każdego pełnego, kompletnego, podpisanego i poprawnego Wniosku o Dokonanie Płatności, Przedstawiciel Inwestora wystawi Inwestorowi potwierdzenie, oparte na obserwacjach i przeglądzie danych zawartych we Wniosku o Dokonanie Płatności, że według najlepszej wiedzy, informacji i przekonania Przedstawiciela Inwestora, Roboty zostały zrealizowane w stopniu wskazanym we Wniosku o Dokonanie Płatności, jakość Robót jest zgodna z Dokumentami Kontraktowymi (jednak takie potwierdzenie nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań) i Wykonawca jest uprawniony do otrzymania płatności w określonej wysokości. W każdym przypadku oświadczenie Przedstawiciela Inwestora uzależnione będzie od oceny Robót pod kątem ich zgodności z Dokumentami Kontraktowymi: (i) co do wyniku kolejnych testów; (ii) co do pomniejszych odchyleń, jakie można skorygować przed Ostatecznym Ukończeniem; oraz (iii) co do konkretnych stwierdzeń zawartych w takich oświadczeniach, w szczególności pod kątem deklarowanego stopnia zaawansowania Robót z rzeczywistym stopniem zawansowania Robót.

	[bookmark: _Toc358319524][bookmark: _Toc358320034][bookmark: _Toc358317676][bookmark: _Toc358376893][bookmark: _Toc385322961][bookmark: _Toc446433903][bookmark: _Toc493252129][bookmark: _Toc171173607]OŚWIADCZENIE PRZEDSTAWICIELA INWESTORA.

	Wydanie powyższego oświadczenia Przedstawiciela Inwestora ma na celu wyłącznie pomóc Inwestorowi w ustaleniu, czy płatność jest należna Wykonawcy czy nie, a Inwestor nie jest związany takim oświadczeniem czy zawartymi w nim wnioskami. Jeśli Przedstawiciel Inwestora nie wyda tego oświadczenia w terminie wskazanym w Artykule 13.6.1 Warunków Ogólnych, wtedy Inwestor sam dokona oceny zgodności Robót w zakresie w jakim powinien tego dokonać Przedstawiciel Inwestora zgodnie z powołanym postanowieniem. 

	[bookmark: _Toc358317677][bookmark: _Toc358319525][bookmark: _Toc358320035][bookmark: _Toc358376894][bookmark: _Toc385322962][bookmark: _Toc446433905][bookmark: _Toc493252130][bookmark: _Ref46883647][bookmark: _Toc171173608]PODSTAWY WSTRZYMANIA PŁATNOŚCI.

	Inwestor może wstrzymać uregulowanie części lub całości płatności określonej w zatwierdzonym Wniosku o Dokonanie Płatności w takim zakresie, jaki może być konieczny by chronić Inwestora przed stratą spowodowaną:

	0. [bookmark: _Ref46883655]Wadami Robót, które nie zostały naprawione, do czasu usunięcia lub rozliczenia tych Wad zgodnie z Umową – w wysokości 200% szacowanej przez Inwestora wartości Wadliwych Robót zgłoszonych do rozliczenia w danym Wniosku o Dokonanie Płatności;

	0. roszczeniami zgłoszonymi w jakiejkolwiek formie Inwestorowi w związku z nieuregulowaniem przez Wykonawcę wymagalnych płatności wobec Podwykonawców lub płatności za materiały, robociznę lub urządzenia, czy nieodpowiednim udokumentowaniem Kosztów Robót – do kwoty stanowiącej równowartość takich wymagalnych należności wraz z odsetkami i kosztami – do czasu rozliczenia z Podwykonawcą;

	0. niedostarczeniem Oświadczeń Podwykonawcy, chyba że Wykonawca udowodni Inwestorowi, że wymagalna należna płatność została dokonana na rzecz Podwykonawcy w sposób satysfakcjonujący Inwestora - do kwoty nieudokumentowanej Oświadczeniem Podwykonawcy wraz z odsetkami i kosztami – do czasu rozliczenia z Podwykonawcą; 

	0. szkodą wyrządzoną Inwestorowi na skutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność – do wysokości udokumentowanej szkody – do czasu zaspokojenia szkody;

	0. nieuprawnionymi odstępstwami Wykonawcy od Dokumentów Kontraktowych, które mogą powodować postanie kosztu lub szkody po stronie Inwestora;

	0. niezapobiegnięciem przez Wykonawcę złożeniu roszczeń wobec jakiegokolwiek materiału lub urządzenia dostarczonego przez Wykonawcę lub Podwykonawcę jako część Robót, pod warunkiem jednak, że przyczyna takiego obciążenia lub roszczenia nie wynika z nieuregulowania przez Inwestora płatności za ten materiał lub urządzenie zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi;

	0. niezatwierdzeniem przez Kredytodawcę Wniosku o Dokonanie Płatności spowodowane postępowaniem Wykonawcy niezgodnym z Dokumentami Kontraktowymi - do czasu zatwierdzenia wniosku;

	0. błędami wykrytymi przez Inwestora we Wniosku Wykonawcy o Dokonanie Płatności, w zakresie w jakim nie zostaną one naprawione na podstawie niniejszego postanowienia – do czasu usunięcia takich błędów; 

	0. brakiem jakiegokolwiek dokumentu wyraźnie wymaganego przez Dokumenty Kontraktowe, który miał zostać dostarczony na etapie przed Wnioskiem o Dokonanie Płatności– do czasu dostarczenia dokumentu; 

	0. jakimkolwiek innym istotnym naruszeniem Umowy (w zakresie w jakim wstrzymanie takiej płatności jest wymagane w celu właściwego zabezpieczenia Inwestora przed stratą).

	[bookmark: _Toc358317678][bookmark: _Toc358319526][bookmark: _Toc358320036][bookmark: _Toc358376895][bookmark: _Toc385322963][bookmark: _Toc446433907][bookmark: _Toc493252131][bookmark: _Toc171173609]NAPRAWIENIE PRZYCZYN ODMOWY.

	Wraz z usunięciem przyczyn do wstrzymania płatności, poświadczonym przez  Przedstawiciela Inwestora i Inwestora, płatności wstrzymane zgodnie z Artykułem 13.6.3 Warunków Ogólnych zostaną uregulowane w kwotach wcześniej wstrzymanych. Nie będzie się uważać, że Inwestor naruszył postanowienia Umowy z powodu wstrzymania płatności w sytuacji, gdy którakolwiek z wymienionych przyczyn pozostaje nieusunięta.

	[bookmark: _Toc171173610][bookmark: _Toc358317679][bookmark: _Toc358319527][bookmark: _Toc358320037][bookmark: _Toc358376896][bookmark: _Toc385322964][bookmark: _Toc446433909][bookmark: _Toc493252132]UDOKUMENTOWANIE PŁATNOŚCI KOŃCOWEJ.

	Płatność końcowa nie będzie należna do chwili: (i) osiągnięcia Ostatecznego Ukończenia, oraz (ii) otrzymania przez Inwestora następujących dokumentów i wykonania następujących czynności: 

	[bookmark: _Toc358317680][bookmark: _Toc358319528][bookmark: _Toc358320038][bookmark: _Toc358376897][bookmark: _Toc385322965][bookmark: _Toc446433911][bookmark: _Toc493252133][bookmark: _Toc171173611]GWARANCJE.

	Wszystkie gwarancje wymagane przez Dokumenty Kontraktowe, w tym kopie gwarancji od Podwykonawców (w tym dla uniknięcia wątpliwości od sprzedawców, dostawców i wytwórców).

	[bookmark: _Toc358367735][bookmark: _Toc358369318][bookmark: _Toc358369880][bookmark: _Toc358371474][bookmark: _Toc358372032][bookmark: _Toc358372588][bookmark: _Toc358373657][bookmark: _Toc358374212][bookmark: _Toc358375280][bookmark: _Toc358375833][bookmark: _Toc358376899][bookmark: _Toc385322966][bookmark: _Toc446433913][bookmark: _Toc493252134]OŚWIADCZENIA I ZRZECZENIA

	Oświadczenie Wykonawcy wymieniające wszystkich Podwykonawców, wraz z bezwarunkowymi zrzeczeniami dotyczącymi końcowych Kosztów Robót zgodnie z Załącznikiem 10 (Wniosek o Dokonanie Płatności, Oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców oraz Dokumentacja Towarzysząca) podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.

	[bookmark: _Toc358319530][bookmark: _Toc358320040][bookmark: _Toc358376900][bookmark: _Toc385322967][bookmark: _Toc446433915][bookmark: _Toc493252135][bookmark: _Toc171173613][bookmark: _Toc358317682]DOKUMENTACJA PODWYKONAWCY.

	W odniesieniu do każdego Podwykonawcy (dowolnego szczebla):

	0. Oryginał ostatecznego, bezwarunkowego zrzeczenia się wszelkich roszczeń, jakie mógłby zgłaszać w stosunku do Inwestora z tytułu Umowy o Podwykonawstwo lub innych dokumentów potwierdzających dokonanie pełnej płatności na rzecz Podwykonawców, zgodnie z Załącznikiem 10 (Wniosek o Dokonanie Płatności, Oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców oraz Dokumentacja Towarzysząca) akceptowalne dla Inwestora wedle jego wyłącznego uznania;

	0. Oświadczenie wymieniające wszystkich Podwykonawców każdego szczebla lub określające źródło oraz kwoty wypłacone za robociznę i materiały dostarczone dla Inwestycji;

	0. Oświadczenie w formie pisemnej, że wszystkie zobowiązania pieniężne wobec dostawców materiałów, usług, robocizny oraz wszystkich innych Podwykonawców wszystkich szczebli zostały w pełni uregulowane i wypłacone; 

	0. Oświadczenie wydane przez Podwykonawcę wykonującego roboty budowlane lub dostarczającego materiały i urządzenia pod warunkiem, że własność takich dostaw przejdzie z chwilą płatności ceny, w formie załączonej jako Załącznik 10 (Wniosek o Dokonanie Płatności, Oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawców oraz Dokumentacja Towarzysząca); 

	0. W zakresie zobowiązań wskazanych w Artykule 13.7.2 i Artykule 13.7.3 powyżej, Inwestor może uznać za wystarczające inne dokumenty niż wskazane w tych Artykułach świadczące o wykonaniu przez Wykonawcę jego zobowiązań wobec Podwykonawców. Zgoda Inwestora powinna być udzielona na piśmie.

	[bookmark: _Toc358367737][bookmark: _Toc358369320][bookmark: _Toc358369882][bookmark: _Toc358371476][bookmark: _Toc358372034][bookmark: _Toc358372590][bookmark: _Toc358373659][bookmark: _Toc358374214][bookmark: _Toc358375282][bookmark: _Toc358375835][bookmark: _Toc358376901][bookmark: _Toc358367738][bookmark: _Toc358369321][bookmark: _Toc358369883][bookmark: _Toc358371477][bookmark: _Toc358372035][bookmark: _Toc358372591][bookmark: _Toc358373660][bookmark: _Toc358374215][bookmark: _Toc358375283][bookmark: _Toc358375836][bookmark: _Toc358376902][bookmark: _Toc358367739][bookmark: _Toc358369322][bookmark: _Toc358369884][bookmark: _Toc358371478][bookmark: _Toc358372036][bookmark: _Toc358372592][bookmark: _Toc358373661][bookmark: _Toc358374216][bookmark: _Toc358375284][bookmark: _Toc358375837][bookmark: _Toc358376903][bookmark: _Toc358367740][bookmark: _Toc358369323][bookmark: _Toc358369885][bookmark: _Toc358371479][bookmark: _Toc358372037][bookmark: _Toc358372593][bookmark: _Toc358373662][bookmark: _Toc358374217][bookmark: _Toc358375285][bookmark: _Toc358375838][bookmark: _Toc358376904][bookmark: _Toc358367741][bookmark: _Toc358369324][bookmark: _Toc358369886][bookmark: _Toc358371480][bookmark: _Toc358372038][bookmark: _Toc358372594][bookmark: _Toc358373663][bookmark: _Toc358374218][bookmark: _Toc358375286][bookmark: _Toc358375839][bookmark: _Toc358376905][bookmark: _Toc358367742][bookmark: _Toc358369325][bookmark: _Toc358369887][bookmark: _Toc358371481][bookmark: _Toc358372039][bookmark: _Toc358372595][bookmark: _Toc358373664][bookmark: _Toc358374219][bookmark: _Toc358375287][bookmark: _Toc358375840][bookmark: _Toc358376906][bookmark: _Toc358317683][bookmark: _Toc358319531][bookmark: _Toc358320041][bookmark: _Toc358376907][bookmark: _Toc385322968][bookmark: _Toc446433917][bookmark: _Toc493252136][bookmark: _Toc171173614]RYSUNKI POWYKONAWCZE.

	Dwa kompletne zestawy wszystkich Rysunków Powykonawczych; każdy z zestawów zawiera:

	1 DVD z elektroniczną kopią w formacie tylko do odczytu, 

	1 DVD w pełni edytowalnej elektronicznej kopii w formacie odczyt-zapis,

	3 egzemplarze papierowe (wydrukowane odpowiednio na arkuszach A0 lub A1) podpisane przez kierownika budowy.

	[bookmark: _Toc358317684][bookmark: _Toc358319532][bookmark: _Toc358320042][bookmark: _Toc358376908][bookmark: _Toc385322969][bookmark: _Toc446433919][bookmark: _Toc493252137][bookmark: _Toc171173615]INSTRUKCJE.

	Wszystkie instrukcje użytkownika, wykazy części i listę punktów napraw w języku polskim i angielskim.

	[bookmark: _Toc358317685][bookmark: _Toc358319533][bookmark: _Toc358320043][bookmark: _Toc358376909][bookmark: _Toc385322970][bookmark: _Toc446433921][bookmark: _Toc493252138][bookmark: _Toc171173616]ZABEZPIECZENIA OCHRONNE.

	Zastosowanie zabezpieczeń ochronnych tam gdzie jest to wymagane, aby zapewnić ochronę przed uszkodzeniem lub pogorszeniem się jakości materiałów lub urządzeń.

	[bookmark: _Toc358317686][bookmark: _Toc358319534][bookmark: _Toc358320044][bookmark: _Toc358376910][bookmark: _Toc385322971][bookmark: _Toc446433923][bookmark: _Toc493252139][bookmark: _Toc171173617]ŚMIECI.

	Usunięcie nadmiaru materiałów, śmieci i podobnego rodzaju rzeczy, o których mowa w Artykule 11.2 dotyczącym sprzedaży nadwyżek materiałowych.

	[bookmark: _Toc358317687][bookmark: _Toc358319535][bookmark: _Toc358320045][bookmark: _Toc358376911][bookmark: _Toc385322972][bookmark: _Toc446433925][bookmark: _Toc493252140][bookmark: _Toc171173618]DZIAŁANIE SYSTEMÓW (SZKOLENIA).

	Pisemne oświadczenie Przedstawiciela Inwestora, że wszystkie instruktaże i przeszkolenia operacyjne dotyczące wszystkich materiałów, systemów i urządzeń zostały z powodzeniem ukończone. 

	[bookmark: _Toc358317688][bookmark: _Toc358319536][bookmark: _Toc358320046][bookmark: _Toc358376912][bookmark: _Toc385322973][bookmark: _Toc446433927][bookmark: _Toc493252141][bookmark: _Toc171173619]POZWOLENIA I LICENCJE.

	Inwestor otrzyma od Wykonawcy wszystkie pozwolenia, licencje, kody dostępu do oprogramowania, prawa autorskie architekta (Instruments of Service), zgody, zaświadczenia i Zezwolenia, w tym m.in. Pozwolenie na Użytkowanie, oraz wszystkie inne dokumenty w zakresie wynikającym z Dokumentów Kontraktowych wymagane aby zgodnie z prawem użytkować Inwestycję oraz upoważnienia wymagane przez jakikolwiek Właściwy Organ sprawujący władzę nad Inwestycją i jej użytkowaniem (w sytuacji niewydania Pozwolenia na Użytkowanie czy innych Zezwoleń z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawca zostanie zwolniony z tego wymogu, jednak nadal będzie udzielał odpowiedniej pomocy w uzyskaniu zaświadczenia w niezbędnym zakresie).

	[bookmark: _Toc358317689][bookmark: _Toc358319537][bookmark: _Toc358320047][bookmark: _Toc358376913][bookmark: _Toc385322974][bookmark: _Toc446433929][bookmark: _Toc493252142][bookmark: _Toc171173620]RAPORTY NA TEMAT SYSTEMÓW MECHANICZNYCH.

	Raporty Wykonawcy, oraz w miarę potrzeby Podwykonawców (w szczególności dostawców lub producentów) potwierdzające, że wszystkie systemy mechaniczne były i są odpowiednio zsynchronizowane i wyregulowane i oddane do użytku, oraz że początkowy rozruch ukończono zgodnie ze wszystkimi standardami producenta oraz Rysunkami i Specyfikacjami. 

	[bookmark: _Toc358317690][bookmark: _Toc358319538][bookmark: _Toc358320048][bookmark: _Toc358376914][bookmark: _Toc385322975][bookmark: _Toc446433931][bookmark: _Toc493252143][bookmark: _Toc171173621]ZAŚWIADCZENIE WYKONAWCY.

	Inwestor otrzyma:
(a) zaświadczenie Wykonawcy adresowane do Inwestora potwierdzające ukończenie Robót (i) zgodnie z oryginalnymi zatwierdzonymi Rysunkami i Specyfikacjami oraz innymi Dokumentami Kontraktowymi, (ii) zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do nich zatwierdzonymi na piśmie przez Inwestora, oraz (iii) zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi; 
(b) odpowiednie oświadczenia kierownika budowy wymagane przez Wymogi Prawne.

	[bookmark: _Toc358317691][bookmark: _Toc358319539][bookmark: _Toc358320049][bookmark: _Toc358376915][bookmark: _Toc385322976][bookmark: _Toc446433933][bookmark: _Toc493252144][bookmark: _Toc171173622]MATERIAŁY OTRZYMANE PRZEZ INWESTORA.

	Inwestor otrzyma: 
(i) wszystkie instrukcje użytkowania i konserwacji, 
(ii) wszystkie komplety Rysunków Powykonawczych i specyfikacji odzwierciedlających stan “powykonawczy”, 
(iii) o ile wcześniej nie została dostarczona, listę z nazwami i adresami oraz numerami telefonów wszystkich Podwykonawców oraz jakichkolwiek podmiotów udzielających gwarancji, oraz 
(iv) wszelkie inne dokumenty lub informacje, jakie zostały określone w Dokumentach Kontraktowych.

	[bookmark: _Toc358317692][bookmark: _Toc358319540][bookmark: _Toc358320050][bookmark: _Toc358376916][bookmark: _Toc385322977][bookmark: _Toc446433935][bookmark: _Toc493252145][bookmark: _Toc171173623]WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ WYKONAWCY.

	Wykonawca wykona wszystkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z Dokumentów Kontraktowych inne niż zobowiązania z tytułu gwarancji lub rękojmi oraz inne zobowiązania, które ze swojej natury powstają po uregulowaniu płatności końcowej.

	Akceptując płatność końcową Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Inwestora, poza tymi które ewentualnie wskazał na piśmie zgodnie z Artykułem 13.7.2 jako nieuregulowane w chwili płatności końcowej. To zrzeczenie jest niezależne od innych zrzeczeń wynikających z Umowy i pozostałych Dokumentów Kontraktowych. 

	[bookmark: _Toc171173624][bookmark: _Toc358317693][bookmark: _Toc358319541][bookmark: _Toc358320051][bookmark: _Toc358376917][bookmark: _Toc385322978][bookmark: _Toc446433937][bookmark: _Toc493252146]PŁATNOŚĆ NIE JEST UCHYLENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WADY ROBÓT.

	Żadne wydane zaświadczenie ani płatność dokonana na rzecz Wykonawcy lub jakiegokolwiek Podwykonawcy, czy jakiegokolwiek sprzedawcy zgodnie z daną umową, w tym płatność końcowa, ani jakiekolwiek częściowe lub pełne wykorzystanie lub użytkowanie Inwestycji przez Inwestora nie stanowi akceptacji jakiejkolwiek Roboty czy materiału niezgodnego z Dokumentami Kontraktowymi ani nie będzie uważane za dowód odpowiedniego wykonania Robót w części, w jakiej Roboty zostały wadliwe wykonane, ani też nie może być interpretowane jako akceptacja wadliwego wykonawstwa lub nieodpowiednich materiałów.

	[bookmark: _Toc358367754][bookmark: _Toc358369337][bookmark: _Toc358369899][bookmark: _Toc358371493][bookmark: _Toc358372051][bookmark: _Toc358372607][bookmark: _Toc358373676][bookmark: _Toc358374231][bookmark: _Toc358375299][bookmark: _Toc358375852][bookmark: _Toc358376918][bookmark: _Toc171173627][bookmark: _Toc358317696][bookmark: _Toc358319544][bookmark: _Toc358320054][bookmark: _Toc358376921][bookmark: _Toc385322980][bookmark: _Toc446433941][bookmark: _Toc493252148]INFORMACJE DOT. PODWYKONAWCÓW O ROZLICZENIACH KOSZTÓW PONIESIONYCH W POPRZEDNIM OKRESIE.

	Wykonawca dostarczy Inwestorowi listę rozliczeń kosztów poniesionych przez Podwykonawców w poprzednich okresach zawierającą następujące informacje:

	Podwykonawcy, w przypadku których należy rozliczyć koszty poniesione w poprzednich okresach;

	Powody rozliczenia kosztów poniesionych w poprzednich okresach;

	Roboty pozostające do wykonania;

	Podwykonawcy kończący Roboty;

	Numer Polecenia Zmiany, numer faktury oraz kwota rozliczenia zarówno dla Podwykonawcy kończącego Roboty jak i Podwykonawcy, którego się obciąża; 

	Wyjaśnienie dlaczego rozliczenie kosztów poniesionych w poprzednim okresie nie zostało zaakceptowane, jeśli dotyczy.

	[bookmark: _Toc171173628][bookmark: _Toc358317697][bookmark: _Toc358319545][bookmark: _Toc358320055][bookmark: _Toc358376922][bookmark: _Toc385322981][bookmark: _Toc446433943][bookmark: _Toc493252149]DODATKOWA DOKUMENTACJA UZUPEŁNIAJĄCA.

	Wykonawca o ile to możliwe dostarczy wszelkie inne dokumenty uzupełniające, jakie zdaniem Inwestora, Przedstawiciela Inwestora, lub Kredytodawcy są konieczne do oceny, uzasadnienia i przetwarzania powyższych informacji.

	[bookmark: _Toc358367759][bookmark: _Toc358369342][bookmark: _Toc358369904][bookmark: _Toc358371498][bookmark: _Toc358372056][bookmark: _Toc358372612][bookmark: _Toc358373681][bookmark: _Toc358374236][bookmark: _Toc358375304][bookmark: _Toc358375857][bookmark: _Toc358376923][bookmark: _Toc171173630][bookmark: _Toc358317699][bookmark: _Toc358319547][bookmark: _Toc358320057][bookmark: _Toc358376925][bookmark: _Toc385322982][bookmark: _Toc446433945][bookmark: _Toc493252150]PŁATNOŚCI WOBEC PODWYKONAWCÓW, ZRZECZENIA SIĘ I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI.

	[bookmark: _Toc358317700][bookmark: _Toc358319548][bookmark: _Toc358320058][bookmark: _Ref358361504][bookmark: _Toc358376926][bookmark: _Toc385322983][bookmark: _Toc446433947][bookmark: _Toc493252151]PŁATNOŚCI DLA PODWYKONAWCÓW.

	[bookmark: _Toc171173631]Inwestor ma prawo do zapłacenia bezpośrednio wymagalnej należności za Roboty jakiemukolwiek Podwykonawcy, za które Wykonawcy przysługuje prawo do otrzymania zapłaty zgodnie z Umową, oraz do potrącenia tej kwoty z kwoty należnej Wykonawcy w następujących sytuacjach: 
(i) faktura lub inny wniosek o należność wystawiony przez Podwykonawcę został zaakceptowany przez Wykonawcę, jest wymagalny ale nieuregulowany, 
(ii) rachunki bankowe Wykonawcy zostały zajęte w stopniu uniemożliwiającym Wykonawcy, według oceny Inwestora, zapłatę należnych kwot Podwykonawcy, 
(iii) uzasadnionych podstaw do przyjęcia iż zachodzi ryzyko bliskiej niewypłacalności Wykonawcy, 
(iv) jeśli Wykonawca nie dostarczył oświadczenia sporządzonego przez Podwykonawcę wykonującego roboty budowlane lub dostarczającego materiały lub urządzenia, z zastrzeżeniem prawa własności do momentu zapłaty ceny, w formie załączonej jako Załącznik 10 (Wniosek o Dokonanie Płatności, Oświadczenie Wykonawcy i Podwykonawców oraz Dokumentacja Towarzysząca) lub innej dokumentacji potwierdzającej, że Wykonawca nie zalega z żadnymi wymagalnymi płatnościami na rzecz Podwykonawcy na dzień wystawienia tego oświadczenia, 
(v) otrzymanie wezwania do zapłaty lub postanowienia o zabezpieczeniu powództwa dotyczącego roszczeń Podwykonawcy w stosunku do Inwestora na podstawie art. 647¹ Kodeksu cywilnego lub
(vi) zgodnie z Artykułem 13.12.5. 
Uregulowanie zapłaty wobec Podwykonawców zgodnie z powyższym w żadnym wypadku nie zezwala Wykonawcy na przerwanie, zawieszenie, ograniczenie lub opóźnienie Robót, ani nie ogranicza odpowiedzialności za ich wykonanie.

	[bookmark: _Toc358376927][bookmark: _Toc385322984][bookmark: _Toc446433949][bookmark: _Toc493252152]NIEDOSTARCZENIE OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY.

	Jeśli Wykonawca nie dostarczy oświadczenia Podwykonawcy, o którym mowa w Artykule 13.12.1 (iv), ale Wykonawca udowodni Inwestorowi na piśmie, że bez jakichkolwiek wątpliwości ma powody do wstrzymania płatności lub jej odmowy i dostarczy Inwestorowi dowody, że poinformował Podwykonawcę o tym na piśmie, Inwestor będzie mieć prawo do zatrzymania (tak długo jak to będzie jego zdaniem celowe) lub zapłaty bezpośrednio Podwykonawcy zgodnie z wyżej wymienionym Artykułem, wszelkich należnych mu wymagalnych kwot, których nie zapłacił Wykonawca, pomniejszonych o kwoty zatrzymane zgodnie z Umową o Podwykonawstwo. 
Zatrzymane kwoty zostaną zapłacone Wykonawcy w kwocie nominalnej tj. bez jakichkolwiek odsetek i prawa do odszkodowania w następujących przypadkach: (i) Wykonawca wykona zobowiązanie względem Podwykonawcy i dostarczy Oświadczenie Podwykonawcy; (ii) roszczenie Podwykonawcy zostanie oddalone na mocy prawomocnego wyroku sądowego; lub (iii) Wykonawca przekaże Inwestorowi dodatkowe zabezpieczenie go przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności solidarnej w wysokości należności dochodzonych przez Podwykonawcę w formie uzgodnionej pomiędzy Wykonawcą a Inwestorem (np. gwarancji bankowej). Wykonawca do czasu spełnienia się w/w przesłanek zobowiązuje się do niedochodzenia na drodze jakiegokolwiek postępowania sądowego od Inwestora zatrzymanych kwot.

	[bookmark: _Toc358376928][bookmark: _Toc385322985][bookmark: _Toc446433951][bookmark: _Toc493252153]DODATKOWE ZABEZPIECZENIE.

	[bookmark: _Toc358317701][bookmark: _Toc358319549][bookmark: _Toc358320059][bookmark: _Toc358376929]Wykonawca ma prawo do decydowania o terminach i kwotach płatności wobec Podwykonawców, z tym jednak że, jeśli całkowita kwota płatności należnych Podwykonawcom, zgodnie z oświadczeniem Podwykonawcy, o którym mowa w Artykule 13.12.1(iv), a jeśli takie oświadczenie nie istnieje, na podstawie najlepszej wiedzy Inwestora, przekroczy kwotę do zapłacenia z tytułu Gwarantowanej Ceny Maksymalnej wówczas, niezależnie od innych postanowień Dokumentów Kontraktowych, Inwestor będzie mieć prawo do zatrzymania kwoty odpowiadającej kwocie należnej Podwykonawcom z tytułu ostatnich płatności miesięcznych, końcowej płatności, lub Gwarancji Wykonania aż do chwili, gdy płatność wobec Podwykonawcy zostanie rzeczywiście uregulowana. Jeśli kwoty zatrzymane przez Inwestora zgodnie z powyższym postanowieniem z uwzględnieniem dostępnej kwoty Gwarancji Wykonania będą niewystarczające do pokrycia salda należnego Podwykonawcy, Inwestor może zażądać odpowiedniego podwyższenia Gwarancji Wykonania.

	[bookmark: _Toc385322986][bookmark: _Toc446433953][bookmark: _Toc493252154]ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZABEZPIECZENIA I ROSZCZENIA.

	Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwolnienia z odpowiedzialności Inwestora doprowadzenie do zwolnienia Robót, Terenu Budowy i Inwestycji ze wszystkich zabezpieczeń, roszczeń odszkodowawczych, roszczeń z powodu niezapłacenia przez Wykonawcę wymagalnych należności Podwykonawcom albo dostawcom dowolnego szczebla działającym na zlecenie Wykonawcy przy realizacji Inwestycji. Obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszego akapitu obejmują w szczególności obronę i zwolnienie z odpowiedzialności za wszelkie koszty lub szkody, opłacenie kosztów prawników i ekspertów (w rozsądnych granicach i według rynkowych stawek obowiązujących na lokalnym rynku)oraz kosztów sądowych i innych niezbędnych kosztów poniesionych przez Inwestora w związku z takimi roszczeniami odszkodowawczymi i zabezpieczeniami

	[bookmark: _Toc358317702][bookmark: _Toc358319550][bookmark: _Toc358320060][bookmark: _Toc358376930][bookmark: _Toc385322987][bookmark: _Toc446433955][bookmark: _Toc493252155][bookmark: _Toc171173632][bookmark: _Ref358302147]REGRES.

	W sytuacji dochodzenia od Inwestora przez Podwykonawcę jakiegokolwiek roszczenia lub jego zabezpieczenia z powodu niezapłacenia wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy (dowolnego szczebla), Inwestor według własnego uznania i bez ograniczania lub rezygnacji z jakichkolwiek praw lub innych środków prawnych, może (a) zastosować się do treści zabezpieczenia wydanego przez właściwy sąd jak również wedle własnego uznania zapłacić kwotę takiego roszczenia i potrącić ją z jakiejkolwiek płatności na rzecz Wykonawcy lub (b) wstrzymać kwoty płatne w danej chwili do wysokości zgłoszonych roszczeń wraz z odsetkami i kosztami oraz szacowaną szkodą poniesioną w związku z roszczeniem, w tym uzasadnione wynagrodzenia prawników i ekspertów(w rozsądnych granicach i według rynkowych stawek obowiązujących na lokalnym rynku)lub (c) zażądać od Wykonawcy, aby uzyskał odpowiednio sporządzone zwolnienie zabezpieczenia wydanego przez sąd lub zrzeczenie roszczenia zadowalające Inwestora.
Jeśli jednak Wykonawca zapewni Inwestorowi dodatkowe zabezpieczenie (zasadniczo w tej samej formie co Gwarancja Wykonania ustanowiona przez poręczyciela akceptowanego przez Inwestora) wystawione na rzecz Inwestora w minimalnej kwocie równej 200% kwoty przedmiotowego roszczenia, wówczas Inwestor nie skorzysta ze środków wymienionych wyżej w punktach (a), (b) lub (c). 
Powyższe zobowiązanie pozostaje w mocy po odstąpieniu od Umowy lub Ostatecznym Ukończeniu Inwestycji lub jej dowolnej części.
Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Inwestora o wszelkich sporach z Podwykonawcami oraz przekazania Inwestorowi, na jego żądanie, wszelkich informacji oraz dokumentów dotyczących sporu między Wykonawcą a Podwykonawcą.
Inwestor zobowiązuje się do niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy o wszelkich zabezpieczeniach, roszczeniach odszkodowawczych lub sporach sądowych o których mowa powyżej oraz do przekazania Wykonawcy, na jego żądanie, wszelkich informacji oraz dokumentów dotyczących takiego zabezpieczenia, roszczenia odszkodowawczego lub sporu sądowego a także do spowodowania aby Wykonawca wziął udział w takim sporze sądowym.

	[bookmark: _Toc358317703][bookmark: _Toc358367767][bookmark: _Toc358369350][bookmark: _Toc358369912][bookmark: _Toc358371506][bookmark: _Toc358372064][bookmark: _Toc358372620][bookmark: _Toc358373689][bookmark: _Toc358374244][bookmark: _Toc358375312][bookmark: _Toc358375865][bookmark: _Toc358376931][bookmark: _Toc358367769][bookmark: _Toc358369352][bookmark: _Toc358369914][bookmark: _Toc358371508][bookmark: _Toc358372066][bookmark: _Toc358372622][bookmark: _Toc358373691][bookmark: _Toc358374246][bookmark: _Toc358375314][bookmark: _Toc358375867][bookmark: _Toc358376933][bookmark: _Toc358367770][bookmark: _Toc358369353][bookmark: _Toc358369915][bookmark: _Toc358371509][bookmark: _Toc358372067][bookmark: _Toc358372623][bookmark: _Toc358373692][bookmark: _Toc358374247][bookmark: _Toc358375315][bookmark: _Toc358375868][bookmark: _Toc358376934][bookmark: _Toc171173635][bookmark: _Toc358317706][bookmark: _Toc358319553][bookmark: _Toc358320063][bookmark: _Toc358376935][bookmark: _Toc385322988][bookmark: _Toc446433957][bookmark: _Toc493252156]ZWROT ZMAGAZYNOWANYCH MATERIAŁÓW.

	[bookmark: _Toc358317707][bookmark: _Toc358319554][bookmark: _Toc358320064][bookmark: _Toc358376936][bookmark: _Toc385322989][bookmark: _Toc446433959][bookmark: _Toc493252157][bookmark: _Toc171173636]MATERIAŁY MAGAZYNOWANE POZA TERENEM BUDOWY.

	Wykonawca nie wystąpi we Wniosku o Dokonanie Płatności o zwrot za materiały i urządzenia zmagazynowane na Terenie Budowy lub poza nim, jakie mają być wykorzystane podczas Robót w późniejszym terminie, chyba że poniższy Artykuł 13.13.3 wyraźnie stwierdza inaczej. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wymogi te mogą być konieczne do uzyskania wypłaty środków za Roboty i ściśle się do nich zastosuje.

	[bookmark: _Toc358317708][bookmark: _Toc358319555][bookmark: _Toc358320065][bookmark: _Toc358376937][bookmark: _Toc385322990][bookmark: _Toc446433961][bookmark: _Toc493252158][bookmark: _Toc171173637]MATERIAŁY MAGAZYNOWANE NA TERENIE BUDOWY.

	Wykonawca może wystąpić o płatność za materiały jeszcze niewykorzystane w Robotach, ale zmagazynowane na Terenie Budowy, które są potrzebne w związku z Robotami, pod warunkiem jednak, że: (i) takie materiały są zgodne z Rysunkami i Specyfikacjami zatwierdzonymi przez Inwestora, Przedstawiciela Inwestora, i jeśli dotyczy, przez Kredytodawcę; (ii) takie materiały są bezpiecznie zmagazynowane na Terenie Budowy, odpowiednio zinwentaryzowane i czytelnie oznaczone lub oznakowane w sposób wskazujący, że są własnością Inwestora; (iii) rachunki sprzedaży lub kontrakty, na mocy których dostarczono takie materiały co do formy i treści zadowalają Inwestora, Przedstawiciela Inwestora, i jeśli dotyczy, Kredytodawcę; (iv) Inwestor jest posiadaczem, lub stanie się posiadaczem, materiałów nieobciążonych jakimikolwiek zabezpieczeniami i obciążeniami dowolnej natury, po opłaceniu rachunków i faktur ich sprzedaży; (v) oraz na życzenie Inwestora, Przedstawiciel Inwestora potwierdzi, że dokonał kontroli rzeczonych materiałów, że są one w dobrym stanie i nadają się do wykorzystania w związku z Inwestycją.

	[bookmark: _Toc358317709][bookmark: _Toc358319556][bookmark: _Toc358320066][bookmark: _Toc358376938][bookmark: _Toc385322991][bookmark: _Toc446433963][bookmark: _Toc493252159][bookmark: _Toc171173638]PRZEDPŁACONE MATERIAŁY BUDOWLANE.

	W wyjątkowym przypadku, Wykonawca może wnioskować we Wniosku o Dokonanie Płatności o zwrot kosztów określonych materiałów budowlanych, które są gotowe do wysłania na Teren Budowy, ale tymczasowo są zmagazynowane poza Terenem Budowy i zostaną zatwierdzone przez Inwestora przed dostawą na teren Inwestycji lub wykorzystaniem takich materiałów budowlanych przy realizacji Inwestycji; pod warunkiem jednak, że zostały w pełni spełnione wszystkie warunki określone wyżej w Artykule 13.13.2 poza wymogiem wskazanym w podpunkcie (ii) Artykułu 13.13.2 dotyczącym magazynowania takich materiałów na Terenie Budowy, oraz pod warunkiem, że Inwestor otrzymał od Wykonawcy (a) pisemne oświadczenie producenta lub podmiotu występującego o magazynowanie takich materiałów budowlanych, że Inwestor lub jego agenci mogą przeprowadzić pełną kontrolę takich głównych materiałów budowlanych w dowolnych rozsądnych terminach; (b) dowody, że łączna kwota zapłaty za takie materiały budowlane w żadnym momencie nie przekracza kwoty określonej w Dokumentach Kontraktowych; (c) zadowalające dla Inwestora dowody, że przedmiotowe materiały budowlane są przechowywane na wyznaczonym i bezpiecznym obszarze, wyraźnie oznakowane, że są przeznaczona dla Inwestycji lub Inwestora, oraz że rzeczone materiały budowlane nie zostaną przeniesione, chyba że w celu ich dostawy na Teren Budowy; (d) dowody odpowiednio dające się zaakceptować przez Inwestora, że opisane tu materiały budowlane zostały skutecznie oddzielone (w takim stopniu, w jakim jest to możliwe) od wszelkich innych materiałów dowolnego rodzaju zlokalizowanych poza terenem Terenu Budowy; oraz (e) zadowalające dla Inwestora dowody, że można racjonalnie oczekiwać, że te materiały budowlane zostaną wykorzystane przy realizacji danego Inwestycji w ciągu stu dwudziestu (120) dni od dnia zapłaty za nie.

	[bookmark: _Toc358317710][bookmark: _Toc358319557][bookmark: _Toc358320067][bookmark: _Toc358376939][bookmark: _Toc385322992][bookmark: _Toc446433965][bookmark: _Toc493252160][bookmark: _Toc171173639]LISTY PRZEWOZOWE I POKWITOWANIA.

	Na prośbę Inwestora Wykonawca dostarczy, lub spowoduje dostarczenie, Inwestorowi następujących dokumentów w ciągu pięciu (5) dni roboczych od prośby Inwestora: (i) listów przewozowych, dokumentów magazynowych, pokwitowań dostawy, lub innych dokumentów określających tytuł własności do materiałów budowlanych, których forma i treść będą odpowiednio zadowalające Inwestora; oraz (ii) oświadczenia sprzedawcy dotyczącego materiałów budowlanych, że prawo własności do nich przeszło na Wykonawcę oraz że sprzedawca nie zgłosił ani nie rości prawa do żadnego zabezpieczenia w związku z nimi, w formie i treści odpowiednio zadowalającej Inwestora pod każdym względem

	[bookmark: _Toc171173640][bookmark: _Toc358317711][bookmark: _Toc358319558][bookmark: _Toc358320068][bookmark: _Toc358376940][bookmark: _Toc385322993][bookmark: _Toc446433967][bookmark: _Toc493252161]
ZAPISY KSIĘGOWE

	[bookmark: _Toc171173641][bookmark: _Toc358317712][bookmark: _Toc358319559][bookmark: _Toc358320069][bookmark: _Toc358376941][bookmark: _Toc385322994][bookmark: _Toc446433969][bookmark: _Toc493252162]OBOWIĄZKI WYKONAWCY.

	Wykonawca będzie prowadzić takie pełne i szczegółowe zapisy księgowe, jakie mogą być konieczne do odpowiedniego zarządzania finansowego zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, oraz dostarczy takie informacje i uzupełniające je szczegóły, o jakie może wystąpić Inwestor. Niezależnie od ogólnego charakteru powyższego stwierdzenia, Wykonawca będzie także postępować zgodnie z procedurami rachunkowymi dla Inwestycji opracowanymi przez Inwestora, Kredytodawcę, oraz o ile to będzie miało zastosowanie przez Właściwe Organy. 
Dla celów przeprowadzenia przeglądu i audytu Inwestor, jego agenci, pracownicy i odpowiednio umocowani przedstawiciele uzyskają w normalnych godzinach pracy dostęp do wszystkich zapisów księgowych Wykonawcy i Podwykonawców, wyników audytu, kontroli, raportów dotyczących testów, zapisów, ksiąg, korespondencji, instrukcji, pokwitowań, protokołów zebrań, rysunków, kwitów kasowych, notatek służbowych, oraz wszelkich innych danych i zapisów dotyczących Umowy i Robót. Zapisy te będą odpowiednio szczegółowe, by uzasadnić koszty i opłaty. Wykonawca niezwłocznie zwróci Inwestorowi wszelkie nadpłaty i niepoparte dowodami koszty, jakie Inwestor lub jego audytorzy udokumentują plus koszty audytu. Wykonawca zachowa wszystkie takie zapisy przez okres czterech (4) lat od Płatności Końcowej, który to obowiązek zachowuje ważność po Ostatecznym Ukończeniu oraz Płatności Końcowej lub odstąpieniu od Umowy. Na prośbę Inwestora Wykonawca umożliwi Inwestorowi odpowiedni dostęp do takich zapisów w zakresie w jakim jest to wymagane do wykonania postanowień niniejszej Umowy. 

	[bookmark: _Toc171173642][bookmark: _Toc358317713][bookmark: _Toc358319560][bookmark: _Toc358320070][bookmark: _Toc358376942][bookmark: _Toc385322995][bookmark: _Toc446433971][bookmark: _Toc493252163]OBOWIĄZEK PODWYKONAWCY.

	We wszystkich Umowach o Podwykonawstwo, jakie zawrze z Podwykonawcami wykonującymi Roboty na zasadzie wynagrodzenia nie-ryczałtowego, Wykonawca będzie wymagał by taki Podwykonawca prowadził takie same zapisy księgowe w taki sam sposób, jak opisano w Artykule 14.1 Warunków Ogólnych.

	[bookmark: _Toc171173643][bookmark: _Toc358317714][bookmark: _Toc358319561][bookmark: _Toc358320071][bookmark: _Toc358376943][bookmark: _Toc385322996][bookmark: _Toc446433973][bookmark: _Toc493252164]NIEODPOWIEDNIE PŁATNOŚCI.

	Wykonawca niezwłocznie zwróci Inwestorowi koszty uznane w późniejszym terminie za nieuzasadnione lub nieudowodnione podczas audytów prowadzonych przez Inwestora lub w jego imieniu. Wykonawca niezwłocznie zwróci Inwestorowi jakąkolwiek nadpłaconą kwotę lub nieudowodnione koszty wskazane przez Inwestora lub audytorów, plus odsetki w wysokości 6% w skali roku.

	[bookmark: _Toc171173644][bookmark: _Toc358317715][bookmark: _Toc358319562][bookmark: _Toc358320072][bookmark: _Ref358362112][bookmark: _Toc358376944][bookmark: _Toc385322997][bookmark: _Toc446433975][bookmark: _Toc493252165]
GWARANCJA WYKONANIA

	[bookmark: _Toc358317716][bookmark: _Toc358367781][bookmark: _Toc358369364][bookmark: _Toc358369926][bookmark: _Toc358371520][bookmark: _Toc358372078][bookmark: _Toc358372634][bookmark: _Toc358373703][bookmark: _Toc358374258][bookmark: _Toc358375326][bookmark: _Toc358375879][bookmark: _Toc358376945][bookmark: _Toc358317717][bookmark: _Toc358319564][bookmark: _Toc358320074][bookmark: _Toc358376946][bookmark: _Toc385322998][bookmark: _Toc446433977][bookmark: _Toc493252166]POSTANOWIENIA OGÓLNE

	Wykonawca uzyska i będzie posiadał (na własny koszt) Gwarancję Wykonania zabezpieczającą należyte wykonanie Umowy. Gwarancja Wykonania zabezpieczy, przede wszystkim, należyte wykonanie obowiązków Wykonawcy, usunięcie usterek, zaspokojenie roszczeń stron trzecich wobec Inwestora (w tym Podwykonawców) w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, zapłatę kar umownych i wszelkich roszczeń Inwestora wobec Wykonawcy w związku z Umową.

	[bookmark: _Toc358317718][bookmark: _Toc358319565][bookmark: _Toc358320075][bookmark: _Toc358376947][bookmark: _Toc385322999][bookmark: _Toc446433979][bookmark: _Toc493252167][bookmark: _Ref352750391]FORMA

	Gwarancja Wykonania będzie mieć formę bezwarunkowej, podzielnej, podlegającej cesji (na rzecz Kredytodawcy, nowego Inwestora lub banku nowego Inwestora kredytującego Inwestycję lub jej nabycie) i nieodwołalnej gwarancji bankowej płatnej na pierwsze żądanie Inwestora. Gwarancja Wykonania zostanie wystawiona przez renomowany bank z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej wybrany przez Wykonawcę i wcześniej zatwierdzony na piśmie przez Inwestora, w formie zasadniczo zgodnej z Załącznikiem 16 (Gwarancja Wykonania) lub – na wniosek Wykonawcy – w innej formie zatwierdzonej przez Inwestora według jego uznania. Gwarancja Wykonania zabezpiecza wszelkie roszczenia Inwestora wynikające z Umowy, w tym także wynikające z nieuregulowania przez Wykonawcę płatności wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców oraz w przypadku, gdy Wykonawca stał się niewypłacalny (przez co zagrożone jest wykonanie Umowy).

	[bookmark: _Toc358317719][bookmark: _Toc358319566][bookmark: _Toc358320076][bookmark: _Toc358376948][bookmark: _Toc385323000][bookmark: _Toc446433981][bookmark: _Toc493252168]KWOTA

	[bookmark: _Ref352773392][bookmark: _Toc358317720][bookmark: _Ref352750394][bookmark: _Toc358317721]Gwarancja Wykonania będzie wynosiła dziesięć procent (10%) Gwarantowanej Ceny Maksymalnej netto (w walucie obowiązującej zgodnie z Umową). Po podpisaniu Protokołu Odbioru Obiektu dotyczącego wszystkich Robót kwota Gwarancji Wykonania zostanie obniżona do 5% Gwarantowanej Ceny Maksymalnej netto i będzie zabezpieczać w szczególności wszelkie roszczenia Inwestora wynikające z rękojmi i gwarancji udzielonej w ramach Umowy oraz roszczeń Podwykonawców.

	Jeśli Gwarantowana Cena Maksymalna netto za Inwestycję zostanie przez Strony podwyższona łącznie o ponad 3%, na żądanie Inwestora w terminie 21 dni od takiej podwyżki Wykonawca dostarczy nową lub dodatkową Gwarancję Wykonania, tak aby zapewnić pełną zgodność z postanowieniami niniejszego Artykułu 15 Warunków Ogólnych. Jeśli Wykonawca nie dostarczy wymaganej Gwarancji Wykonania, Inwestor będzie uprawniony do zatrzymania z płatności na rzecz Wykonawcy dodatkowych kwot równych wymaganej Gwarancji Wykonania jako nieoprocentowanej kaucji gwarancyjnej. Postanowienia dotyczące Gwarancji Wykonania stosują się mutatis mutandis do takiej kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna zostanie zwolniona w terminie czternastu (14) dni od dnia przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawcę nowej lub przedłużone Gwarancji Wykonania w pełni zgodniej z Umową.

	[bookmark: _Toc358376949][bookmark: _Toc385323001][bookmark: _Toc446433983][bookmark: _Toc493252169][bookmark: _Toc358317722][bookmark: _Toc358319569][bookmark: _Toc358320079]DOSTARCZENIE

	[bookmark: _Ref352750455][bookmark: _Toc358317723]Wykonawca dostarczy Gwarancję Wykonania w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od Daty Rozpoczęcia. Żadna płatność nie będzie należna Wykonawcy do czasu  dostarczenia Gwarancji Wykonania w pełni zgodnej z Umową.

	[bookmark: _Toc358376950][bookmark: _Toc385323002][bookmark: _Toc446433985][bookmark: _Toc493252170][bookmark: _Toc358319571][bookmark: _Toc358320081]WAŻNOŚĆ

	[bookmark: _Toc358317724]Wykonawca zapewni, aby Gwarancja Wykonania była ważna i skuteczna do chwili zrealizowania i ukończenia Robót przez Wykonawcę i usunięcia w nich wszelkich Wad, nie krócej jednak niż przez okres realizacji Robót i trzydziestu sześciu (36) miesięcy plus czternaście (14) dni licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Obiektu. Inwestor zwróci Wykonawcy Gwarancję Wykonania w ciągu czternastu (14) dni od jej wygaśnięcia. Jeśli z jakiegokolwiek powodu okres ważności Gwarancji Wykonania okaże się krótszy, wówczas Wykonawca przedłuży lub dostarczy nową Gwarancję Wykonania co najmniej trzydzieści (30) dni przed wygaśnięciem obowiązującej gwarancji. Nieprzedłużenie ważności Gwarancji Wykonania co najmniej trzydzieści (30) dni przed terminem jej wygaśnięcia upoważnia Inwestora do pociągnięcia całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania oraz do zatrzymania jej jako nieoprocentowanej kaucji gwarancyjnej w miejsce Zabezpieczenia Wykonania. Postanowienia dotyczące Gwarancji Wykonania stosują się mutatis mutandis do takiej kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna zostanie zwolniona w terminie czternastu (14) dni od dnia przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawcę nowej lub przedłużonej Gwarancji Wykonania w pełni zgodniej z Umową.

	[bookmark: _Toc358367787][bookmark: _Toc358369370][bookmark: _Toc358369932][bookmark: _Toc358371526][bookmark: _Toc358372084][bookmark: _Toc358372640][bookmark: _Toc358373709][bookmark: _Toc358374264][bookmark: _Toc358375332][bookmark: _Toc358375885][bookmark: _Toc358376951][bookmark: _Toc358376952][bookmark: _Toc385323003][bookmark: _Toc446433987][bookmark: _Toc493252171][bookmark: _Ref352750396][bookmark: _Toc358317725]PRZEDŁUŻENIE GWARANCJI WYKONANIA

	Jeśli z jakiegokolwiek powodu planowany termin wydania Protokołu Odbioru Obiektu opóźni się, przedłuży lub zostanie odroczony, Wykonawca przedłuży okres ważności Gwarancji Wykonania o taką liczbę dni, jaka odpowiada takiemu opóźnieniu, przedłużeniu lub odroczeniu. Jeśli takie opóźnienie jest spowodowane okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność Inwestor, koszty takiego przedłużenia poniesie Inwestor. 
Nieprzedłużenie ważności Gwarancji Wykonania co najmniej 30 dni przed terminem jej wygaśnięcia upoważnia Inwestora do pociągnięcia całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania oraz do zatrzymania jej jako nieoprocentowanej kaucji gwarancyjnej w miejsce Zabezpieczenia Wykonania. Postanowienia dotyczące Gwarancji Wykonania stosują się mutatis mutandis do takiej kaucji gwarancyjnej. Kaucja gwarancyjna zostanie zwolniona w terminie (14) dni od dnia przedstawienia Inwestorowi przez Wykonawcę nowej lub przedłużone Gwarancji Wykonania w pełni zgodniej z Umową.
Dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawca nie będzie musiał przedłużać ważności Gwarancji Wykonania w przypadku, gdy przedłużeniu ulegnie okres gwarancji określony w Artykule 4.22.5 niniejszych Warunków Ogólnych.

	[bookmark: _Toc366080424][bookmark: _Toc358367790][bookmark: _Toc358369373][bookmark: _Toc358369935][bookmark: _Toc358371529][bookmark: _Toc358372087][bookmark: _Toc358372643][bookmark: _Toc358373711][bookmark: _Toc358374266][bookmark: _Toc358375334][bookmark: _Toc358375887][bookmark: _Toc358376953][bookmark: _Toc358367791][bookmark: _Toc358369374][bookmark: _Toc358369936][bookmark: _Toc358371530][bookmark: _Toc358372088][bookmark: _Toc358372644][bookmark: _Toc358373712][bookmark: _Toc358374267][bookmark: _Toc358375335][bookmark: _Toc358375888][bookmark: _Toc358376954][bookmark: _Toc358367792][bookmark: _Toc358369375][bookmark: _Toc358369937][bookmark: _Toc358371531][bookmark: _Toc358372089][bookmark: _Toc358372645][bookmark: _Toc358373713][bookmark: _Toc358374268][bookmark: _Toc358375336][bookmark: _Toc358375889][bookmark: _Toc358376955][bookmark: _Toc358367793][bookmark: _Toc358369376][bookmark: _Toc358369938][bookmark: _Toc358371532][bookmark: _Toc358372090][bookmark: _Toc358372646][bookmark: _Toc358373714][bookmark: _Toc358374269][bookmark: _Toc358375337][bookmark: _Toc358375890][bookmark: _Toc358376956][bookmark: _Toc358367795][bookmark: _Toc358369378][bookmark: _Toc358369940][bookmark: _Toc358371534][bookmark: _Toc358372092][bookmark: _Toc358372648][bookmark: _Toc358373716][bookmark: _Toc358374271][bookmark: _Toc358375339][bookmark: _Toc358375892][bookmark: _Toc358376958][bookmark: _Toc171173649][bookmark: _Toc358317726][bookmark: _Toc358319576][bookmark: _Toc358320086][bookmark: _Toc358376960][bookmark: _Toc385323004][bookmark: _Toc446433989][bookmark: _Toc493252172]
OBOWIĄZKI PRZEDSTAWICIELA INWESTORA

	[bookmark: _Toc171173650][bookmark: _Toc358319577][bookmark: _Toc358320087][bookmark: _Toc358317727][bookmark: _Toc358376961][bookmark: _Toc385323005][bookmark: _Toc446433991][bookmark: _Toc493252173]PRZEDSTAWICIEL INWESTORA.

	[bookmark: _Toc358319578][bookmark: _Toc358320088][bookmark: _Toc358317728][bookmark: _Toc358376962][bookmark: _Toc385323006][bookmark: _Toc446433993][bookmark: _Toc493252174][bookmark: _Toc171173651]ROLA PRZEDSTAWICIELA INWESTORA.

	Przedstawiciel Inwestora będzie obserwował postępy Robót w imieniu Inwestora. Przedstawiciel Inwestora nie sprawuje kontroli i nie jest odpowiedzialny za środki, metody, techniki budowy, kolejność, procedury oraz zabezpieczenia i programy związane z Robotami. Przedstawiciel Inwestora nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działanie lub zaniechanie Wykonawcy lub Podwykonawców, czy niewykonanie Robót zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 
Przedstawiciel Inwestora posiada upoważnienie do działania w imieniu Inwestora jedynie w stopniu wyraźnie określonym w Dokumentach Kontraktowych lub zgodnie z innym pisemnym upoważnieniem Inwestora. Wszelkie takie pisemne upoważnienia zostaną okazane Wykonawcy na jego życzenie.

	[bookmark: _Toc358319579][bookmark: _Toc358320089][bookmark: _Toc358317729][bookmark: _Toc358376963][bookmark: _Toc385323007][bookmark: _Toc446433995][bookmark: _Toc493252175][bookmark: _Toc171173652]BRAK UPOWAŻNIENIA.

	Przedstawiciel Inwestora nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian lub modyfikacji do Dokumentów Kontraktowych, do zlecania dodatkowych robót przez nie niewymaganych lub do rezygnacji ze spełnienia przez Wykonawcę lub jakiegokolwiek Podwykonawcę jakichkolwiek wymagań zawartych w Dokumentach Kontraktowych, poza tymi, co do których wyraźnie dopuszcza to Umowa. 

	[bookmark: _Toc358317730][bookmark: _Toc358376964][bookmark: _Toc385323008][bookmark: _Toc446433997][bookmark: _Toc493252176][bookmark: _Toc358319580][bookmark: _Toc358320090][bookmark: _Toc171173653]SPORY

	Przedstawiciel Inwestora będzie pierwszym oceniającym Rysunki i Specyfikacje oraz Roboty zrealizowane na ich podstawie. W przypadku sporu, Przedstawiciel Inwestora przedstawi Inwestorowi i Wykonawcy rekomendowaną przez siebie decyzję co do pozycji, jakie powinny się znaleźć w zakresie Robót. Rekomendacja będzie miała jedynie charakter doradczy. 

	[bookmark: _Toc171173654][bookmark: _Toc358317731][bookmark: _Toc358319581][bookmark: _Toc358320091][bookmark: _Toc358376965][bookmark: _Toc385323009][bookmark: _Toc446433999][bookmark: _Toc493252177]DOSTĘP.

	Inwestor i Przedstawiciel Inwestora oraz podmioty przez nich odrębnie upoważnione oraz Właściwe Władze będą zawsze mieć dostęp do Inwestycji, Terenu Budowy oraz Robót, niezależnie od miejsca przygotowania czy realizacji Robót.
Wykonawca udostępni odpowiednie i bezpieczne urządzenia w celu umożliwienia takiego dostępu, obserwacji oraz inspekcji Inwestycji i Terenu Budowy oraz wymagać będzie od wszystkich Podwykonawców by to uczynili. Wykonawca odda pracowników do dyspozycji Przedstawiciela Inwestora, i zażąda tego od wszystkich Podwykonawców, na uzasadniony wniosek ze strony Przedstawiciela Inwestora, i zawiadomi Przedstawiciela Inwestora przed przygotowaniem rozplanowania Robót, aby umożliwić Przedstawicielowi Inwestora obecność.
Niniejsze postanowienie jest bez uszczerbku dla zasad dostępu dla Dodatkowych Wykonawców określonych w Dokumentach Kontraktowych. 

	[bookmark: _Toc171173655][bookmark: _Toc358319582][bookmark: _Toc358320092][bookmark: _Toc358317732][bookmark: _Toc358376966][bookmark: _Toc385323010][bookmark: _Toc446434001][bookmark: _Toc493252178]OBSERWACJA BUDOWY PRZEZ PRZEDSTAWICIELA INWESTORA.

	[bookmark: _Toc358317733][bookmark: _Toc358319583][bookmark: _Toc358320093][bookmark: _Toc358376967][bookmark: _Toc385323011][bookmark: _Toc446434003][bookmark: _Toc493252179][bookmark: _Toc171173656]WIZYTOWANIE INWESTYCJI.

	Przedstawiciel Inwestora będzie wizytował Inwestycję i Roboty, tak aby Inwestor i Przedstawiciel Inwestora mogli ustalić stan Robót, ich zgodność z Dokumentami Kontraktowymi, przygotowanie Wykazów Wad i termin Ostatecznego Ukończenia.

	[bookmark: _Toc358317734][bookmark: _Toc358319584][bookmark: _Toc358320094][bookmark: _Toc358376968][bookmark: _Toc385323012][bookmark: _Toc446434005][bookmark: _Toc493252180][bookmark: _Toc171173657]USTALENIE ZGODNOŚCI ROBÓT.

	W przypadku, w którym Przedstawiciel Inwestora ustali, że Roboty realizowane przez Wykonawcę lub Podwykonawców są niezgodne z Dokumentami Kontraktowymi, Inwestor może odrzucić Roboty i nakazać ich wykonanie w sposób prawidłowy i zgodny z Dokumentami Kontraktowymi.

	[bookmark: _Toc358317735][bookmark: _Toc358319585][bookmark: _Toc358320095][bookmark: _Toc358376969][bookmark: _Toc385323013][bookmark: _Toc446434007][bookmark: _Toc493252181][bookmark: _Toc171173658]TESTY.

	Jeśli Rysunki i Specyfikacje, instrukcje Przedstawiciela Inwestora lub jakiekolwiek Wymogi Prawne albo Właściwy Organ wymagają inspekcji, sprawdzenia lub przetestowania Robót lub ich części, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Inwestora oraz Inwestora na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 1 dzień roboczy, czyli co najmniej 24 godziny naprzód), że Roboty są gotowe do inspekcji, sprawdzenia lub przetestowania. 
Jeśli inspekcje, sprawdzenie lub test (próbę) wykonuje inny podmiot niż Przedstawiciel Inwestora, Wykonawca poinformuje Przedstawiciela Inwestora i Inwestora o wyznaczonym terminie takiej inspekcji, sprawdzenia lub testu (próby) z wyprzedzeniem co najmniej dwóch (2) dni roboczych. Nieobecność prawidłowo powiadomionego Przedstawiciela Inwestora nie wstrzymuje inspekcji, sprawdzenia lub testu (próby), chyba że jego obecność jest wymagana przez Wymogi Prawne lub na podstawie wyraźnego postanowienia Umowy.
Inspekcje, sprawdzenia lub testy (próby) dokonane przez lub z udziałem Przedstawiciela Inwestora zostaną przeprowadzone niezwłocznie. Tam gdzie będzie to możliwe, inspekcje, sprawdzenia lub testy (próby) można będzie również wykonać w miejscu dostaw lub produkcji.
Przedstawiciele agencji testujących Inwestora będą mieli dostęp do Robót w każdym czasie.

	[bookmark: _Toc358317736][bookmark: _Toc358319586][bookmark: _Toc358320096][bookmark: _Toc358376970][bookmark: _Toc385323014][bookmark: _Toc446434009][bookmark: _Toc493252182]PRZEGLĄD PRZEZ PRZEDSTAWICIELA INWESTORA.

	Inwestor i Przedstawiciel Inwestora przejrzą wszystkie próbki, makiety, materiały wymagane przez Rysunki i Specyfikacje dane projektowe oraz pisemne gwarancje, jakie zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami mają złożyć Wykonawca lub Podwykonawca, w terminie do dwudziestu jeden (21) dni od ich otrzymania. 
Wszystkie próbki wymagane przez Rysunki i Specyfikacje lub postanowienia Dokumentów Kontraktowych zostaną przedstawione Inwestorowi i Przedstawicielowi Inwestora. 
Jeśli Inwestor i Przedstawiciel Inwestora zalecą odrzucenie jakiegokolwiek elementu Robót, powinni podać przyczyny takiego odrzucenia. 
Zatwierdzenie danego elementu przez Inwestora i Przedstawiciela Inwestora nie będzie traktowane jako rekomendacja czy zgoda na montaż, w którego skład wchodzi dany element. Próbki, makiety, rysunki wykonawcze, dane dotyczące produktu i podobne dostarczone przez Wykonawcę rzeczy nie stanowią części Dokumentów Kontraktowych aż do chwili ich zatwierdzenia przez Inwestora i Przedstawiciela Inwestora. Celem ich dostarczenia jest udowodnienie sposobu, w jaki Wykonawca proponuje zapewnić zgodność z Dokumentami Kontraktowymi tych części Robót, dla których wymagane jest dostarczenie próbek. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi próbki, makiety, dane produktu oraz podobnego rodzaju rzeczy wymagane Dokumentami Kontraktowymi w terminie i w takiej kolejności, aby nie spowodować opóźnienia Robót, Dodatkowych Wykonawców lub działań Inwestora. Harmonogram dostarczenia próbek, makiet, danych dotyczących produktu i innych rzeczy zostanie opracowany z dużym wyprzedzeniem i wielowariantowo tak, aby nie opóźnić ukończenia Robót. 
Próbki, makiety i dane dotyczące wyrobu oraz podobnego rodzaju rzeczy będą wsparte dokumentami potwierdzającymi, że materiały i wyroby można wykorzystywać w budownictwie. Inwestor i Przedstawiciel Inwestora będą mieć do trzydziestu (30) dni na zatwierdzenie wyżej wymienionych rzeczy w odniesieniu do elewacji, kamienia, szkła i wind. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za jakiekolwiek opóźnienie w dostarczeniu próbek, makiet, danych dotyczących produktu lub innych rzeczy (w tym za ich ponowne dostarczenie). 
Inwestor i Przedstawiciel Inwestora nie są zobowiązani do przyspieszenia przeglądu próbek, makiet, danych dotyczących produktu lub innych rzeczy w sytuacji opóźnienia w ich dostarczeniu. 
Wykonawca nie zrealizuje żadnej części Robót wymagającej dostarczenia i przeglądu próbek, makiet, danych dotyczących produktu lub podobnych rzeczy do chwili ich zatwierdzenia przez Inwestora i Przedstawiciela Inwestora.
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	Próbki będą w rozmiarze i ilości, a dane dotyczące produktu w formacie wymaganym w Dokumentach Kontraktowych, a jeśli nie zostały określone, w rozmiarze, ilości i w formacie zgodnym z poleceniem Przedstawiciela Inwestora. Każda próbka będzie oznaczona co do jej źródła pochodzenia oraz zamierzonego wykorzystania podczas Robót, z odniesieniem do lokalizacji projektów na orientacyjnych rysunkach. 
Wykonawca powinien dostarczyć jako minimum następujące próbki (i) standardowe próbki producenta materiałów i urządzeń przewidzianych w Rysunkach i Specyfikacjach (ii) próbki (jeśli występują) określone w Dokumentach Kontraktowych, oraz (iii) dodatkowe próbki zalecone przez Przedstawiciela Inwestora, z tym jednak, że jeśli takie polecenie wykracza poza zakres lub przedmiot Robót, dodatkowe próbki zostaną zlecone jako Polecenie Zmiany.
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	Pełnowymiarowe makiety na Terenie Budowy przedstawiające wykończenie holu i innych widocznych części obszarów wspólnych, wykończenie korytarzy jednostek mieszkalnych włącznie z przedsionkami windowymi i samych jednostek mieszkalnych , wykończenie elewacji, przykładowe makiety wykończenia wind i toalet oraz makiety robót zewnętrznych muszą zostać ukończone w terminach wskazanych w Załączniku 13c (Haromonogram Zamówień), jednak nie później niż przynajmniej na dziewięćdziesiąt (90) Dni przed datą wymaganą do ogłoszenia przetargu na wybór oferenta. 
Wszystkie makiety na Terenie Budowy będą odpowiednio utrwalone w formie zdjęć i chronione w trakcie budowy Inwestycji służąc jako punkt odniesienia dla Robót. W trakcie Robót Wykonawca przygotuje obszary testowania elementów wcześniej przedstawionych na pełnowymiarowych makietach, w celu przeprowadzenia dalszej kontroli i testów przez Przedstawiciela Inwestora przed wykonaniem Robót. 
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	Roboty będą prowadzone ściśle zgodnie z próbkami, makietami i innymi wnioskami Wykonawcy zatwierdzonymi przez Przedstawiciela Inwestora i Inwestora. Z odpowiedzialności za odchylenia od wymogów Dokumentów Kontraktowych nie zwalnia Wykonawcy zatwierdzenie przez Inwestora i Przedstawiciela Inwestora próbek, makiet, danych dotyczących produktów lub podobnych rzeczy, chyba że Wykonawca poinformował Inwestora i Przedstawiciela Inwestora na piśmie o takim odchyleniu podczas dostarczania tych rzeczy, wyjaśniając konsekwencje takiego odchylenia (jeśli istnieją), a Inwestor i Przedstawiciel Inwestora zatwierdzili na piśmie dane odchylenie. 
Wszelkie koszty związane z dostarczeniem lub ponownym dostarczeniem próbek, makiet, danych dotyczących produktów lub podobnych rzeczy są wliczone w Gwarantowaną Cenę Maksymalną. 
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	Jeśli została zakryta jakakolwiek część Robót, których Przedstawiciel Inwestora nie był zobowiązany obejrzeć zgodnie z Dokumentacją Projektową przed ich przykryciem, Przedstawiciel Inwestora może poprosić o możność obejrzenia danych Robót i takie Roboty zostaną odkryte przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zgodnie z jego poleceniem. 
Jeśli okaże się, że takie Roboty są zgodne z wymogami Dokumentów Kontraktowych, koszt ich odkrycia i ponownego zakrycia uprawnia Wykonawcę do podwyższenia Kosztu Robót i w tym samym zakresie Gwarantowanej Ceny Maksymalnej. 
Jeśli okaże się, że takie Roboty są niezgodne z wymogami Dokumentów Kontraktowych lub Wymogami Prawnymi, wówczas koszt ich odkrycia, wymiany i ponownego zakrycia, w tym wynagrodzenie z tytułu wszelkich dodatkowych usług wykonanych przez Przedstawiciela Inwestora lub inną stronę zatrudnioną przez Inwestora z powodu takiej niezgodności, obciąża wyłącznie Wykonawcę.
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PRAWA INWESTORA
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	Inwestor jest upoważniony do odrzucenia Robót, które są niezgodne z Dokumentami Kontraktowymi, Wymogami Prawnymi, lub nie odpowiadają standardom jakości i wykonania określonym w Dokumentach Kontraktowych.
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	Jeśli Wykonawca lub jakikolwiek Podwykonawca nie usuną wad Robót zgodnie z wymaganiami Dokumentów Kontraktowych, lub jeśli nie wykonają Robót zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, wówczas Inwestor, wydając na piśmie polecenie Wykonawcy, może zażądać od Wykonawcy wstrzymania Robót lub odpowiedniej ich części do czasu usunięcia wad. Takie wstrzymanie nie powoduje przesunięcia terminu Ostatecznego Ukończenia ani nie daje prawa do zgłoszenia jakiegokolwiek roszczenia o przedłużenie Terminów Realizacji Robót, Czasu na Realizację Kontraktu ani zmianę Gwarantowanej Ceny Maksymalnej.
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	Bez odstępowania od Umowy Inwestor będzie upoważniony, pod warunkiem powiadomienia Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem i wyznaczenia mu 10 -dniowego terminu na przywrócenie robót do stanu zgodnego z Dokumentami Kontraktowymi, a po jego bezskutecznym upływie do wykonania zastępczego robót dotyczących Inwestycji, których Wykonawca nie wykonał zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, w tym, m.in. usunięcia wad Robót, przy pomocy podmiotów trzecich, własnych agentów i pracowników oraz do udzielenia oddzielnych zleceń zgodnie z takimi warunkami, na jakie Inwestor wyrazi zgodę z tym, że żadne wykonanie czy przyznanie oddzielnych zleceń nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowiązków, o których mowa w Dokumentach Kontraktowych lub które można racjonalnie z nich wywnioskować.
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	Wykonawca przekaże Inwestorowi kopie wszystkich dokumentów dostarczonych Przedstawicielowi Inwestora, w tym, m.in., próśb o informację; Rysunków Powykonawczych; cen, informacji na temat harmonogramów i koordynacji; proponowanych Poleceń Zmian; oraz żądań.
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	Inwestor nie ponosi odpowiedzialności ani nie sprawuje kontroli nad środkami, metodami, technikami budowy, kolejnością lub procedurami, ani zabezpieczeniami i programami bhp w związku z Robotami ani nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie Robót przez Wykonawcę zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi i obowiązującymi Wymogami Prawnymi. Inwestor nie ponosi odpowiedzialności ani nie sprawuje kontroli nad działaniami lub zaniechaniami Wykonawcy, Podwykonawców, ani żadnego z ich agentów lub pracowników, ani żadnej innej osoby wykonującej Roboty na zlecenie Wykonawcy. 
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ROZSTRZYGANIE SPORÓW
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	Strony godzą się współpracować przy rozstrzyganiu wszelkich sporów, jakie mogą wyniknąć z Umowy, jej zawarcia i realizacji oraz zakończenia w dowolnym trybie bądź dotyczyć jej naruszenia lub Robót.
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	Strony uzgadniają, że Roboty nie zostaną wstrzymane ani spowolnione w trakcie trwania jakiegokolwiek sporu pod warunkiem, że wszelkie kwoty należne za Roboty, które nie są przedmiotem sporu, będą regulowane zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi. Inwestor może jednak zdecydować o zawieszeniu wykonywania (w całości lub w części) Robót, które są przedmiotem sporu. 
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	Jeśli dojdzie do sporu pomiędzy Stronami w związku z Umową lub realizacją Robót lub w ich wyniku, Strony winny podjąć starania polubownego rozstrzygnięcia sporu zanim rozpocznie się arbitraż, z tym jednak, że, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, arbitraż może się rozpocząć po upływie 30 dni od dnia, w którym doszło do sporu (jedna ze Stron powiadomiła drugą o zaistnieniu sporu), nawet jeśli nie zostały podjęte żadne próby polubownego rozstrzygnięcia Sporu.
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	[bookmark: _Toc358319604][bookmark: _Toc358320114][bookmark: _Toc358376991][bookmark: _Toc385323031][bookmark: _Toc446434043][bookmark: _Toc493252198][bookmark: _Toc358317757]POSTANOWIENIA OGÓLNE

	Każdy spór majątkowy, w którym polubowne rozstrzygnięcie nie zostało osiągnięte, zostanie ostatecznie rozstrzygnięty w postępowaniu arbitrażowym ad hoc przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie zgodnie z jego regulaminem obowiązującym w dacie wszczęcia sporu zgodnie z niniejszą klauzulą.
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	Miejscem arbitrażu będzie Warszawa, Polska. Sąd Arbitrażowy będzie stosować tylko polskie prawo. Językiem arbitrażu będzie język polski.
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	Sąd Arbitrażowy będzie się składać z trzech (3) arbitrów, przy czym powód i pozwany wyznaczą po jednym z nich zgodnie z regulaminem Sądu Arbitrażowego. Dwaj arbitrzy powołani w taki sposób wyznaczą trzeciego arbitra, który będzie pełnił funkcję przewodniczącego Sądu Arbitrażowego.
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UBEZPIECZENIE I ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
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	Inwestor i Wykonawca zastosują się do wymogów dotyczących ubezpieczeń określonych w Załączniku 14 (Program ubezpieczeniowy) oraz Dokumentach Kontraktowych. Inwestor zapewnieni ubezpieczenie prac budowlano-montażowych i włączenie Wykonawcy jako dodatkowego, wymienionego z nazwy, ubezpieczonego, na zasadach uzgodnionych z Wykonawcą. 
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	celowo pominięto
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	[bookmark: _Toc358374831][bookmark: _Toc358376451]Ubezpieczenie prac budowlano-montażowych będzie od „wszelkich ryzyk” i obejmie, m.in., ubezpieczenie od ognia oraz strat fizycznych lub zniszczenia, zawalenia się budynku, sił przyrody, prowadzonych prób i testów, i przewidywać będzie odpowiednią rekompensatę za usługi Przedstawiciela Inwestora i Wykonawcy oraz wydatki konieczne w związku z poniesionymi stratami. 
Ubezpieczenie prac budowlano-montażowych zapewnione przez Inwestora nie pokrywa jakichkolwiek narzędzi, aparatury, maszyn, rusztowań, podnośników, form, platform, stempli ani innych podobnego rodzaju rzeczy, o których zazwyczaj mówi się jako o sprzęcie budowlanym, jaki może się znajdować na Terenie Budowy i którego wartość nie jest wliczona w Roboty. Wykonawca podejmie własne kroki w celu zorganizowania jakiegokolwiek ubezpieczenia, którego może potrzebować dla takiego sprzętu budowlanego.

	[bookmark: _Toc171173680][bookmark: _Toc358317766][bookmark: _Toc358319617][bookmark: _Toc358320122][bookmark: _Toc358377006][bookmark: _Toc385323038][bookmark: _Toc446434057][bookmark: _Toc493252205]ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO SUBROGACJI.

	Inwestor i Wykonawca rezygnują ze wszystkich praw i roszczeń wobec siebie oraz jakiegokolwiek z Podwykonawców, agentów oraz pracowników i innych stron z tytułu szkód spowodowanych pożarem lub innymi zdarzeniami w zakresie w jakim pokrywa je ubezpieczenie prac budowlano-montażowych uzyskane zgodnie z Artykułem 19 Warunków Ogólnych lub inne ubezpieczenie obowiązujące w odniesieniu do Robót, poza prawem do wypłaty jakie im przysługuje zgodnie z takim ubezpieczeniem. 
Inwestor i Wykonawca, odpowiednio, wymagać będą od Dodatkowych Wykonawców oraz Podwykonawców, jak również agentów oraz pracowników któregokolwiek z nich, na mocy odpowiednich umów sporządzonych pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podobnego rodzaju rezygnacji w odniesieniu do stron wymienionych w Umowie.
Zrzeczenie się prawa do subrogacji obowiązuje wobec danej osoby lub podmiotu, nawet jeśli dana osoba lub podmiot (i) miałyby obowiązek do naprawienia szkody, umowny lub na innej podstawie lub (ii) nie płaciła składki na ubezpieczenie (bezpośrednio lub pośrednio), oraz obowiązuje niezależnie od tego, czy dana osoba lub podmiot posiada podlegający ubezpieczeniu udział (prawo majątkowe) w zniszczonej nieruchomości.
Niniejsze zrzeczenie się nie dotyczy jednak prawa do regresu przysługującego ubezpieczycielowi w związku z jakimikolwiek umowami ubezpieczenia zawartymi przez którąkolwiek ze Stron. 
Strony niniejszej umowy nie zrzekają się przysługujących im praw, których przeniesienie na ubezpieczyciela stanowi obowiązek wynikający z tejże umowy. To zrzeczenie nie umniejsza również uprawnień ubezpieczyciela w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń regresowych w stosunku do podmiotów nie będących stronami umowy ubezpieczenia. W przypadku kolizji treści niniejszego zrzeczenia się z postanowieniami umów ubezpieczenia, stosować się będą postanowienia umów ubezpieczenia.

	[bookmark: _Toc171173681][bookmark: _Toc358317767][bookmark: _Toc358319618][bookmark: _Toc358320123][bookmark: _Toc358377007][bookmark: _Toc385323039][bookmark: _Toc446434059][bookmark: _Toc493252206]ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA.

	[bookmark: _Toc358317768][bookmark: _Toc358319619][bookmark: _Toc358320124][bookmark: _Toc358377008][bookmark: _Toc385323040][bookmark: _Toc446434061][bookmark: _Toc493252207][bookmark: _Toc171173682]ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI

	W najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo Wykonawca zwolni Podmioty Zwolnione z Odpowiedzialności z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń i szkód, obejmujących także wynagrodzenia prawników i ekspertów (w rozsądnych granicach i według rynkowych stawek obowiązujących na lokalnym rynku),wydatki oraz odszkodowania ekonomiczne powstałe lub wynikające z wykonania Robót lub w związku z nimi pod warunkiem jednak, że takie roszczenie, lub szkoda została spowodowana jakimkolwiek działaniem lub zaniechaniem ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy (dowolnego szczebla), jakiejkolwiek osoby zatrudnionej lub zaangażowanej przez jednego z nich, czy kogokolwiek, za czyje działania którykolwiek z nich może być odpowiedzialny. Takiego obowiązku zwolnienia z odpowiedzialności nie należy interpretować jako zaprzeczenia, umniejszenia czy innego ograniczenia jakiegokolwiek innego prawa lub obowiązku do zwolnienia z odpowiedzialności, jaki może istnieć w stosunku do jakiejkolwiek strony czy osoby, o której mowa w Dokumentach Kontraktowych.

	[bookmark: _Toc358317769][bookmark: _Toc358319620][bookmark: _Toc358320125][bookmark: _Toc358377009][bookmark: _Toc385323041][bookmark: _Toc446434063][bookmark: _Toc493252208][bookmark: _Toc171173683]ODSZKODOWANIA BEZ OGRANICZEŃ.

	W przypadku wszelkich roszczeń wobec Podmiotów Zwolnionych z Odpowiedzialności ze strony jakiegokolwiek pracownika Wykonawcy, jakiegokolwiek Podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, kogokolwiek zatrudnionego przez któregokolwiek z nich, lub kogokolwiek, za czyje działania Może on być odpowiedzialny, obowiązku zwolnienia z odpowiedzialności zgodnie z Umową nie ogranicza w żaden sposób jakikolwiek limit kwoty lub rodzaju szkody, czy świadczeń płatnych przez lub na rzecz Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z jakimikolwiek przepisami dotyczącymi prawa pracy.

	[bookmark: _Toc358317771][bookmark: _Toc358319622][bookmark: _Toc358320127][bookmark: _Toc358377011][bookmark: _Toc385323043][bookmark: _Toc446434067][bookmark: _Toc493252210][bookmark: _Toc171173685]BRAK ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZWOLNIONYCH Z ODPOWIEDZIALNOŚCI Z POWODU ICH WŁASNEGO ZANIEDBANIA.

	Niezależnie od innych zasad zawartych w Artykule 19, Wykonawca nie jest zobowiązany do zwolnienia Podmiotów Zwolnionych z Odpowiedzialności z odpowiedzialności za ich własne zaniedbania.

	[bookmark: _Toc358317773][bookmark: _Toc358319624][bookmark: _Toc358320129][bookmark: _Toc358377013][bookmark: _Toc385323044][bookmark: _Toc446434069][bookmark: _Toc493252211][bookmark: _Toc171173687]MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE.

	Jeśli Wykonawca napotka na terenie Inwestycji materiały, o których ma podstawy sądzić, że są to azbest lub polichlorowane bifenyle (PCB) lub inne Materiały Niebezpieczne, które nie zostały lub nie zostaną usunięte w trakcie wykonywania Robót, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma Roboty na danym obszarze i powiadomi pisemnie Inwestora o tej sytuacji. Roboty na danym obszarze nie zostaną wznowione, o ile nie zostanie zawarta pisemna umowa między Inwestorem i Wykonawcą, jeśli rzeczywiście materiałem jest azbest, policholorowanebifenyle (PCB) czy inne Materiały Niebezpieczne, które nie zostały usunięte w stopniu wymaganym przez Wymogi Prawne. 
Roboty na danym obszarze zostaną wznowione po usunięciu azbestu, policholorowanychbifenyli (PCB) czy innych Materiałów Niebezpiecznych w stopniu wymaganym przez Wymogi Prawne.

	[bookmark: _Toc358317774][bookmark: _Toc358319625][bookmark: _Toc358320130][bookmark: _Toc358377014][bookmark: _Toc385323045][bookmark: _Toc446434071][bookmark: _Toc493252212][bookmark: _Toc171173688]NIEWYKONYWANIE ROBÓT BEZ ZGODY.

	Nie będzie się wymagać od Wykonawcy wykonania bez jego zgody jakichkolwiek Robót dotyczących jakichkolwiek Materiałów Niebezpiecznych.

	[bookmark: _Toc358317775][bookmark: _Toc358319626][bookmark: _Toc358320131][bookmark: _Toc358377015][bookmark: _Toc385323046][bookmark: _Toc446434073][bookmark: _Toc493252213][bookmark: _Toc171173689]ZWOLNIENIE PRZEZ INWESTORA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE.

	W maksymalnym stopniu dozwolonym przez prawo, Inwestor zwolni z odpowiedzialności Wykonawcę i jego udziałowców, członków kadry kierowniczej, dyrektorów, oraz pracowników z roszczeń, szkód, strat oraz wydatków, w tym, m.in., zwróci lub pokryje wynagrodzenia i koszty prawników i ekspertów (w rozsądnych granicach i według rynkowych stawek obowiązujących na lokalnym rynku), powstałe lub wynikające z wykonania Robót na obszarach zawierających azbest, polichlorowane bifenyle (PCB), lub inne Materiały Niebezpieczne, które wcześniej istniały na terenie Inwestycji lub na Terenie Budowy przed Datą Rozpoczęcia i które nie zostały unieszkodliwione w stopniu wymaganym przez Wymogi Prawne pod warunkiem jednak, że takie roszczenie, szkodę, stratę lub wydatek można przypisać do uszczerbku na zdrowiu, choroby, lub śmierci, albo do uszkodzenia lub zniszczenia dóbr materialnych innych niż Roboty. 
Takie zwolnienie z odpowiedzialności nie obowiązuje wobec jakiegokolwiek roszczenia, szkody, straty lub wydatku związanych z Materiałem Niebezpiecznym przywiezionym na teren Inwestycji lub na Teren Budowy lub nieodpowiednio przewożonym przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dowolnego szczebla, lub kogokolwiek bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionego przez któregokolwiek z nich, lub za kogo są odpowiedzialni. 
Zwolnienie z odpowiedzialności nie ma zastosowania wówczas, gdy jakiekolwiek roszczenie, szkoda, strata lub wydatek są spowodowane naruszeniem Umowy lub jakimkolwiek czynem lub zaniechaniem dotyczącym wcześniej istniejących Materiałów Niebezpiecznych ze strony Wykonawcy, Podwykonawcy (dowolnego szczebla), czy kogokolwiek bezpośrednio lub pośrednio zatrudnionego przez nich, lub za czyje działania i zaniechania którykolwiek z nich jest odpowiedzialny. 
Obowiązku zwolnienia z odpowiedzialności nie należy interpretować jako zaprzeczenia, umniejszenia czy innego ograniczenia jakiegokolwiek innego prawa lub obowiązku do zwolnienia z odpowiedzialności, jaki może istnieć w stosunku do jakiejkolwiek strony czy osoby, o której mowa w niniejszym Artykule.

	[bookmark: _Ref159819433][bookmark: _Toc171173690][bookmark: _Toc358317776][bookmark: _Toc358319627][bookmark: _Toc358320132][bookmark: _Toc358377016][bookmark: _Toc385323047][bookmark: _Toc446434075][bookmark: _Toc493252214]
ZAWIESZENIE rOBÓT I odstąpienie od UMOWY

	[bookmark: _Toc171173691][bookmark: _Toc358317777][bookmark: _Toc358319628][bookmark: _Toc358320133][bookmark: _Toc358377017][bookmark: _Toc385323048][bookmark: _Toc446434077][bookmark: _Toc493252215]ODSTĄPIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ

	[bookmark: _Toc358317778][bookmark: _Toc358319629][bookmark: _Toc358320134][bookmark: _Toc358377018][bookmark: _Toc385323049][bookmark: _Toc446434079][bookmark: _Toc493252216][bookmark: _Toc171173692]PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAWIESZENIA UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ.

	Wykonawca może zawiesić wykonywanie Robót w przypadku gdy:

	[bookmark: _Toc3660804711][bookmark: _Toc3583770181][bookmark: _Toc35832013411][bookmark: _Toc35831962911][bookmark: _Toc35831777811]1 	Roboty zostaną wstrzymane z powodu nakazu dowolnego sądu lub innego Właściwego Organu lub z powodu ogłoszenia stanu wyjątkowego powodującego niedostępność materiałów lub urządzeń, bez jakiegokolwiek działania czy winy ze strony Wykonawcy lub Podwykonawcy lub ich agentów i pracowników ani innych osób wykonujących Roboty zgodnie z Umową o Podwykonawstwo zawartą z Wykonawcą; lub

	2 	Inwestor zalega ponad trzydzieści (30) dni z zapłatą za pełen okres rozliczeniowy, o ile dana płatność nie jest przedmiotem Sporu, mimo doręczenia Inwestorowi pisemnego wezwania do zapłaty, w którym Wykonawca zagroził, że odstąpi od Umowy.

	[bookmark: _Toc171173694][bookmark: _Toc358317780][bookmark: _Toc358319631][bookmark: _Toc358320136][bookmark: _Toc358377020][bookmark: _Toc385323052][bookmark: _Toc446434085][bookmark: _Toc493252219]ZAWIESZENIE I ODSTĄPIENIE PRZEZ INWESTORA

	[bookmark: _Toc358317781][bookmark: _Toc358319632][bookmark: _Toc358320137][bookmark: _Toc358377021][bookmark: _Toc385323053][bookmark: _Toc446434087][bookmark: _Toc493252220][bookmark: _Toc171173695]PRZEPISY DOTYCZĄCE ODSTĄPIENIA PRZEZ INWESTORA.

	Inwestor może podjąć decyzję o odstąpieniu od Umowy lub Robót wykonywanych zgodnie z Umową ze skutkiem natychmiastowym po dostarczeniu pisemnego zawiadomienia Wykonawcy:

	według własnego uznania Inwestora;

	z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek istotnych zobowiązań wynikających z Dokumentów Kontraktowych, jeśli takie niewykonanie trwa przez okres dwudziestu jeden (21) dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do wykonania takiego zobowiązania. 

	PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAWIESZENIA ROBÓT PRZEZ INWESTORA

	Wykonawca zawiesi wykonywanie Robót na pisemny wniosek Inwestora. W przypadku gdy łączny okres zawieszenia w trakcie trwania Robót nie przekracza pięciu (5) dni roboczych, Wykonawcy przysługuje wyłącznie prawo do odpowiedniego przedłużenia czasu na ukończenie. W przypadku gdy łączny okres zawieszenia w trakcie trwania Robót przekracza pięć (5) dni roboczych, Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowo prawo do zwrotu uzasadnionych i udokumentowanych kosztów takiego zawieszenia (zabezpieczenia robót i utrzymania budowy).

	[bookmark: _Toc358367860][bookmark: _Toc358369443][bookmark: _Toc358370005][bookmark: _Toc358371599][bookmark: _Toc358372157][bookmark: _Toc358372713][bookmark: _Toc358373781][bookmark: _Toc358374335][bookmark: _Toc358375403][bookmark: _Toc358375956][bookmark: _Toc358377022][bookmark: _Toc171173696][bookmark: _Toc358317782][bookmark: _Toc358319633][bookmark: _Toc358320138][bookmark: _Toc358377023][bookmark: _Toc385323054][bookmark: _Toc446434089][bookmark: _Toc493252221]OBOWIĄZKI WYKONAWCY PO ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

	Jeśli Inwestor lub Wykonawca odstąpi od Umowy lub jej części po Dacie Rozpoczęcia, Wykonawca natychmiast przerwie Roboty lub ich część, a Inwestor będzie uprawniony do przejęcia Inwestycji, oraz wszystkich lub części materiałów, urządzeń i dostaw dostarczonych lub będących w trakcie dostawy na Teren Budowy. 
Jeśli Inwestor odstąpi od Umowy dotyczącej jedynie części Inwestycji, Wykonawca natychmiast przerwie Roboty, których dotyczy część Umowy od której odstąpił, a Inwestor będzie uprawniony do przejęcia tej części Inwestycji, której dotyczy odstąpienie, oraz wszystkich lub części materiałów, urządzeń i dostaw dostarczonych lub będących w trakcie dostawy na Teren Budowy, którego dotyczyła część Umowy od której odstąpił. 
Jeśli zażąda tego Inwestor, Wykonawca (a) podejmie wszelkie uzasadnione wysiłki w celu anulowania jakichkolwiek bieżących zamówień, Umów o Podwykonawstwo oraz kontraktów określonych przez Inwestora, na jak najlepszych warunkach komercyjnych lub (b) przeniesie na Inwestora prawa i obowiązki z Umów o Podwykonawstwo, zamówień zakupu, opcji lub innych kontraktów zawartych przez Wykonawcę w ramach wykonywania Robót. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kompletne oryginały i wszystkie kopie Dokumentów Kontraktowych znajdujących się w jego posiadaniu, z tym że Wykonawca może zachować kopie wszystkich istotnych dokumentów w celu ich archiwizacji, oraz wszystkich innych materiałów dotyczących pozwoleń, złożonych zamówień, pokwitowań i faktur, zwolnionych zabezpieczeń oraz zarządzania finansami zgodnie z Umową.
Niezależnie od odstąpienia od Umowy, Wykonawca podejmie takie działania, jakie będą rozsądnie konieczne, aby zachować i ochronić materiały, urządzenia i dostawy znajdujące się na terenie Inwestycji, zmagazynowany poza Terenem Budowy lub będący w drodze, na koszt strony odpowiedzialnej za odstąpienie. 
Działanie podjęte przez Wykonawcę po odstąpieniu będzie bez uszczerbku dla jakichkolwiek praw i środków prawnych Inwestora wynikających z przepisów, Dokumentów Kontraktowych lub powstających w inny sposób z chwilą takiego odstąpienia od Umowy. 
Jeśli odstąpienie ze strony Inwestora jest częściowe, Wykonawca będzie nadal kontynuował wykonanie części Umowy lub Robót, które nie zostały objęte odstąpieniem.

	[bookmark: _Toc171173697][bookmark: _Toc358317783][bookmark: _Toc358319634][bookmark: _Toc358320139][bookmark: _Toc358377024][bookmark: _Toc385323055][bookmark: _Toc446434091][bookmark: _Toc493252222]ODSTĄPIENIE PRZED DATĄ ROZPOCZĘCIA.

	Niezależnie od jakiegokolwiek innego postanowienia zawartego w Umowie, jeśli Inwestor odstąpi od Umowy w całości lub części przed Datą Rozpoczęcia, strony nie będą związane żadnymi dalszymi zobowiązaniami czy roszczeniami wobec siebie zgodnie z Umową względem części objętej odstąpieniem, a Inwestor nie będzie winien Wykonawcy żadnych kwot czy to w formie zwrotu kosztów, wynagrodzenia, zysku czy innego rodzaju od części objętej odstąpieniem, poza sumami wcześniej zatwierdzonymi przez Inwestora na piśmie.

	[bookmark: _Toc171173698][bookmark: _Toc358317784][bookmark: _Toc358319635][bookmark: _Toc358320140][bookmark: _Toc358377025][bookmark: _Toc385323056][bookmark: _Toc446434093][bookmark: _Toc493252223]CZAS NA DOKONANIE PŁATNOŚCI PO ODSTĄPIENIU.

	Wszystkie płatności należne zgodnie z Umową, które nie są przedmiotem Sporu z chwilą odstąpienia zgodnie z Artykułem 20, zostaną uregulowane po upływie czterdziestu pięciu (45) dni po odstąpieniu od Umowy i dostarczeniu następujących dokumentów:

	[bookmark: _Toc358317785][bookmark: _Toc358319636][bookmark: _Toc358320141][bookmark: _Toc358377026][bookmark: _Toc385323057][bookmark: _Toc446434095][bookmark: _Toc493252224][bookmark: _Toc171173699]OSTATECZNY WNIOSEK O DOKONANIE PŁATNOŚCI.

	Ostateczny Wniosek o Dokonanie Płatności oraz wszystkie towarzyszące dokumenty wymagane w Załączniku 10 (Wniosek o Dokonanie Płatności, Oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców oraz Dokumentacja Towarzysząca);

	[bookmark: _Toc358317786][bookmark: _Toc358319637][bookmark: _Toc358320142][bookmark: _Toc358377027][bookmark: _Toc385323058][bookmark: _Toc446434097][bookmark: _Toc493252225][bookmark: _Toc171173700]SZCZEGÓŁOWE DANE RACHUNKOWE.

	Pisemne oświadczenie Wykonawcy zawierające dane dotyczące charakteru Robót wykonanych do dnia odstąpienia, wraz z odpowiednimi uzupełniającymi je fakturami, pokwitowaniami, dowodami zapłaty, oraz innymi dokumentami koniecznymi do oceny i uzasadnienia płatności wobec Wykonawcy; oraz

	[bookmark: _Toc358317787][bookmark: _Toc358319638][bookmark: _Toc358320143][bookmark: _Toc358377028][bookmark: _Toc385323059][bookmark: _Toc446434099][bookmark: _Toc493252226][bookmark: _Toc171173701]ODSTĄPIENIA LUB CESJE UMÓW O PODWYKONAWSTWO.

	Dowód odstąpienia lub cesji Umów o Podwykonawstwo.

	[bookmark: _Toc385323060][bookmark: _Toc446434101][bookmark: _Toc493252227][bookmark: _Toc171173703][bookmark: _Toc358317789][bookmark: _Toc358319640][bookmark: _Toc358320145][bookmark: _Toc358377030]ZRZECZENIA SIĘ I ZWOLNIENIA ZABEZPIECZENIA.

	Równolegle z Płatnością Końcową, po odstąpieniu od Umowy zgodnie z niniejszym Artykułem, Wykonawca dostarczy Inwestorowi ostateczne oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń (innych niż dotyczących wymagalnych płatności na podstawie zaakceptowanych przez Inwestora Wniosków o Dokonanie Płatności) i, jeśli to ma zastosowanie, zwolnienia spod obciążeń zgodnie z Załącznikiem 10 (Wniosek o Dokonanie Płatności, Oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców oraz Dokumentacja Towarzysząca), przez Wykonawcę i jego Podwykonawców wszystkich szczebli ze wszelkich roszczeń, które to rezygnacje i zwolnienia staną się w pełni skuteczne z chwilą zapłaty Wykonawcy i jego Podwykonawcom należnych i zaległych kwot na dzień odstąpienia, zgodnie z postanowieniami Umowy.

	[bookmark: _Toc385323061][bookmark: _Toc446434103][bookmark: _Toc493252228]BRAK KOSZTÓW OGÓLNYCH CZY ZYSKÓW.

	W żadnym wypadku (niezależnie czy odstąpi od Umowy bez kar umownych, czy z jakiegokolwiek innego powodu) Inwestor nie odpowiada za Koszty Ogólne związane z Robotami niewykonanymi przez Wykonawcę ani za zyski, jakie Wykonawca uzyskałby, gdyby ukończył Roboty.

	[bookmark: _Toc171173704][bookmark: _Toc358317790][bookmark: _Toc358319641][bookmark: _Toc358320146][bookmark: _Toc358377031][bookmark: _Toc385323062][bookmark: _Toc446434105][bookmark: _Toc493252229]PŁATNOŚĆ PO ODSTĄPIENIU.

	W sytuacji odstąpienia od Umowy lub jej części Wykonawca otrzyma wyłącznie kwotę równą sumie (a) Kosztu Robót za wszystkie wykonane Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi do dnia odstąpienia, (b) Kosztu Robót za wszystkie materiały, urządzenia i dostawy dostarczone na Teren Budowy, których tytuł własności przeszedł na Inwestora i które zostały zapłacone przez Inwestora, oraz (c), a także: (i) wszystkie uzasadnione i zaakceptowane przez Inwestora na piśmie koszty bieżące poniesione przez Wykonawcę na pisemną prośbę Inwestora po odstąpieniu, (ii) wszystkie uzasadnione koszty bieżące poniesione przez Wykonawcę wynikające z rozwiązania Umów o Podwykonawstwo oraz związane z zamknięciem jego działalności w biurze terenowym w przypadku, w którym odstąpienie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Inwestora lub według własnego uznania Inwestora, oraz (iii) uzyskane Wynagrodzenie za Roboty wykonane do czasu odstąpienia od Umowy. 

	Kwoty należne Wykonawcy zgodnie z poprzednim akapitem zostaną pomniejszone, o kwotę wszystkich szkód poniesionych przez Inwestora z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę (w tym jego Podwykonawców, personel oraz jakąkolwiek osobę, którą Wykonawca posługuje się w celu wykonania obowiązków wynikających z Dokumentów Kontraktowych). Jeśli przewiduje się, że kwota szkód wspomniana w poprzednim zdaniu będzie wyższa niż kwota należna Wykonawcy zgodnie z Artykułem 20.8, wówczas w ramach obowiązku naprawienia szkody Wykonawca zwróci Inwestorowi różnicę, a w przypadku uchybienia temu obowiązkowi Inwestor może zaspokoić swoje roszczenia z Zabezpieczenia Wykonania.

	[bookmark: _Toc385323063][bookmark: _Toc446434107][bookmark: _Toc493252230]OSTATECZNY TERMIN WYKONANIA PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

	Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w ciągu trzech (3) miesięcy od zaistnienia zdarzenia uzasadniającego odstąpienie, przy czym nie dotyczy to przypadku opisanego w Artykule 20.2.1 punkt 1. Jeśli prawo do odstąpienia przysługuje jednej Stronie w związku z naruszeniem Umowy przez drugą Stronę, to nie może ono zostać wykonane po dniu, w którym ustały skutki naruszenia i zostały naprawione (usunięte) jego skutki. Prawo do odstąpienia może być wykonane nie później niż do dnia [data dzienna przypadająca 6 miesięcy po dacie Ostatecznego Ukończenia]. 

	[bookmark: _Toc171173705][bookmark: _Toc358317791][bookmark: _Toc358319642][bookmark: _Toc358320147][bookmark: _Toc358377032][bookmark: _Toc385323064][bookmark: _Toc446434109][bookmark: _Toc493252231]
POSTANOWIENIA RÓŻNE

	[bookmark: _Toc171173706][bookmark: _Toc358317792][bookmark: _Toc358319643][bookmark: _Toc358320148][bookmark: _Toc358377033][bookmark: _Toc385323065][bookmark: _Toc446434111][bookmark: _Toc493252232]INTEGRALNOŚĆ.

	Umowa wraz z Dokumentami Kontraktowymi stanowi całość Umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą dotyczącej Robót i ma pierwszeństwo przed wszystkimi wcześniejszymi umowami i porozumieniami dotyczącymi jej przedmiotu.

	[bookmark: _Toc384919976][bookmark: _Toc384980777][bookmark: _Toc384981251][bookmark: _Toc384981725][bookmark: _Toc384982195][bookmark: _Toc384919977][bookmark: _Toc384980778][bookmark: _Toc384981252][bookmark: _Toc384981726][bookmark: _Toc384982196][bookmark: _Toc171173708][bookmark: _Toc358317794][bookmark: _Toc358319645][bookmark: _Toc358320150][bookmark: _Toc358377035][bookmark: _Toc385323066][bookmark: _Toc446434113][bookmark: _Toc493252233]ZAŁĄCZNIKI.

	Wszystkie Załączniki, o których mowa w Umowie lub do niej załączone stanowią jej integralną część.

	[bookmark: _Toc171173709][bookmark: _Toc358317795][bookmark: _Toc358319646][bookmark: _Toc358320151][bookmark: _Toc358377036][bookmark: _Toc385323067][bookmark: _Toc446434115][bookmark: _Toc493252234]POUFNOŚĆ I NIEUJAWNIANIE INFORMACJI.

	Wykonawca będzie traktować wszystkie informacje, dyskusje, dokumenty robocze, Rysunki, Specyfikacje, inne Dokumenty Kontraktowe, notatki, oraz wszystkie materiały dotyczące Inwestycji oraz wszystkie informacje dostarczone Wykonawcy przez Inwestora jako ściśle poufne oraz stanowiące własność Inwestora i nie zezwoli na ich udostępnienie innym stronom ani nie opublikuje bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, a takie informacje nie będą wykorzystywane ani udostępniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Inwestora, chyba że będzie to konieczne dla ukończenia Robót. Wykonawca będzie wymagał od Podwykonawców, by zastosowali się do tego wymagania. Inwestor wyraża zgodę na opublikowanie przez Wykonawcę raportu bieżącego o zawarciu niniejszej Umowy i przekazaniu w nim informacji wymaganych obowiązującymi spółki publiczne przepisami.

	[bookmark: _Toc171173710][bookmark: _Toc358317796][bookmark: _Toc358319647][bookmark: _Toc358320152][bookmark: _Toc358377037][bookmark: _Toc385323068][bookmark: _Toc446434117][bookmark: _Toc493252235]NIEWAŻNOŚĆ.

	Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy, lub ich obowiązywanie wobec jakiejkolwiek strony Umowy, lub jakiejkolwiek osoby lub sytuacji zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne, lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia Umowy pozostaną w pełni obowiązujące i skuteczne, a strony godzą się na zawarcie Umowy niezależnie od jakiegokolwiek postanowienia Umowy, jakie uważa się za nieważne, bezskuteczne lub niezgodne z prawem.

	[bookmark: _Toc171173711][bookmark: _Toc358317797][bookmark: _Toc358319648][bookmark: _Toc358320153][bookmark: _Toc358377038][bookmark: _Toc385323069][bookmark: _Toc446434119][bookmark: _Toc493252236]NIEZALEŻNI WYKONAWCY.

	Żadnego postanowienia Umowy, ani żadnej czynności którejkolwiek jej strony, żadna inna strona, ani żadna inna osoba nie będą uznawać, ani interpretować jako utworzenie spółki, stosunku agencji, joint venture, ani jakiegokolwiek stosunku pomiędzy jej stronami, innego niż między właścicielem a niezależnym wykonawcą.

	[bookmark: _Toc171173713][bookmark: _Toc358317799][bookmark: _Toc358319650][bookmark: _Toc358320155][bookmark: _Toc358377040][bookmark: _Toc385323071][bookmark: _Toc446434123][bookmark: _Toc493252237]PRAWA I ŚRODKI PRAWNE.

	[bookmark: _Toc358317800][bookmark: _Toc358319651][bookmark: _Toc358320156][bookmark: _Toc358377041][bookmark: _Toc385323072][bookmark: _Toc446434125][bookmark: _Toc493252238][bookmark: _Toc171173714]BRAK OGRANICZEŃ.

	O ile w Dokumentach Kontraktowych nie wskazano wyraźnie inaczej, prawa i obowiązki wynikające z Dokumentów Kontraktowych stanowią uzupełnienie, a nie ograniczenie praw i obowiązków każdej ze Stron wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
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	Tytuły i nagłówki artykułów, punktów i podpunktów zamieszczone zostały wyłącznie dla ułatwienia i nie mają na celu definiowania lub ograniczania zakresu lub treści Umowy ani jakiegokolwiek jej postanowienia oraz nie wpływają na interpretację Umowy.

	[bookmark: _Toc171173718][bookmark: _Toc358317804][bookmark: _Toc358319655][bookmark: _Toc358320160][bookmark: _Toc358377045][bookmark: _Toc385323076][bookmark: _Toc446434133][bookmark: _Toc493252240]PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI NOWEGO INWESTORA PRZEZ WYKONAWCĘ.

	Wykonawca wyrażą zgodę na to, aby pomimo niewykonania postanowień Dokumentów Kontraktowych przez Inwestora, co uprawnia Wykonawcę do odstąpienia od Umowy, kontynuować wykonanie swoich zobowiązań zgodnie z Umową (na tych samych warunkach, jakie zostały tu określone) na rzecz i rachunek Kredytodawcy, jeśli Kredytodawca naprawi jakiekolwiek finansowe naruszenie ze strony Inwestora co najmniej na jeden (1) dzień przed upływem okresu na wykonanie prawa do odstąpienia i zgodzi się na piśmie wykonać wszystkie zobowiązania Inwestora z niej wynikające, przypadające po dniu, w którym Kredytodawca stał się następcą prawnym praw. W razie potrzeby Wykonawca dokona nowacji Umowy z Kredytodawcą lub w inny uzgodniony sposób potwierdzi swoje zobowiązanie do dalszego wykonywania Umowy zgodnie z niniejszym Artykułem 21.8.

	[bookmark: _Toc171173719][bookmark: _Toc358317805][bookmark: _Toc358319656][bookmark: _Toc358320161][bookmark: _Toc358377046][bookmark: _Toc385323077][bookmark: _Toc446434135][bookmark: _Toc493252241]BRAK UCHYLENIA.

	Niedomaganie się przez Inwestora lub Przedstawiciela Inwestora wykonania przez Wykonawcę jakiegokolwiek postanowienia Dokumentów Kontraktowych ani nieskorzystanie przez Inwestora z jakiegokolwiek prawa lub środka prawnego, nie może stanowić uzasadnienia naruszenia lub innego niewykonania Umowy przez Wykonawcę. 

	[bookmark: _Toc171173720][bookmark: _Toc358317806][bookmark: _Toc358319657][bookmark: _Toc358320162][bookmark: _Toc358377047][bookmark: _Toc385323078][bookmark: _Toc446434137][bookmark: _Toc493252242]NIEWYKONANIE UMOWY PRZEZ WYKONAWCĘ I ŚRODKI PRAWNE PRZYSŁUGUJĄCE INWESTOROWI.

	Naruszenie Umowy przez Wykonawcę, bez ograniczania czy uchylania jakichkolwiek innych praw, jakie Inwestor może mieć na mocy prawa lub na podstawie Umowy, zobowiązuje Wykonawcę do pokrycia wszystkich szkód finansowych poniesionych przez Inwestora. Szkody finansowe obejmują, w szczególności wynagrodzenie za dodatkowe zarządzanie i obsługę administracyjną, wynagrodzenia i koszty usług projektantów oraz innych konsultantów, prawników i ekspertów, dodatkowe koszty innych wykonawców (wyżej wymienione w rozsądnych granicach i według rynkowych stawek obowiązujących na lokalnym rynku) poniesione w celu wykonania Robót oraz szkody za opóźnienia w realizacji Inwestycji. 

	[bookmark: _Toc171173722][bookmark: _Toc358317808][bookmark: _Toc358319659][bookmark: _Toc358320164][bookmark: _Toc358377049][bookmark: _Toc385323079][bookmark: _Toc446434139][bookmark: _Toc493252243]REKLAMA.

	Wykonawcy nie wolno fotografować Inwestycji ani wykorzystywać nazwy lub adresu Inwestora lub Inwestycji w reklamach Wykonawcy ani w działaniach mających na celu jego rozwój, chyba że Wykonawca otrzyma od Inwestora zgodę na piśmie, której to zgody Inwestor może udzielić lub odmówić według własnego uznania.
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	Rozwiązanie Umowy lub jej wygaśnięcie nie wpływa na postanowienia Umowy dotyczące zakresu jej obowiązywania po rozwiązaniu lub wygaśnięciu oraz postanowienia, które ze względu na swój charakter lub funkcję pozostają w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy. Dotyczy to w szczególności postanowień regulujących gwarancję i rękojmię za Roboty, przeniesienie praw autorskich, roszczenia regresowe i rozliczenia, kary umowne i rozstrzyganie sporów.
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	Jeśli na prośbę Inwestora, Przedstawiciel Inwestora dostarczy Wykonawcy pliki rysunkowe w formacie AutoCad lub Revit, aby usprawnić Roboty Wykonawcy dotyczące Inwestycji, w tym, m.in., tworzenie przez Wykonawcę Rysunków Powykonawczych, rzutów lub rysunków koordynacyjnych, Wykonawca godzi się na zwolnienie z odpowiedzialności Przedstawiciela Inwestora, jego agentów, pracowników, zwolnionych z odpowiedzialności lub niezależnych wykonawców i konsultantów od wszelkich roszczeń i szkód, łącznie z uzasadnionymi wynagrodzeniami prawników, wynikających z takiego stosowania plików rysunkowych w AutoCad lub w Revit. Przedstawiciel Inwestora nie daje żadnych oświadczeń, gwarancji ani rękojmi co do dokładności, przydatności lub zgodności plików rysunkowych w AutoCad lub w Revit. 
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